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RESUMO
A competitividade de longo termo nas organizações de manufatura é altamente 
dependente de sua capabilidade de desenvolvimento de produtos. O desenvolvimento de novos 
produtos é responsável por melhorar o posicionamento no mercado e a performance financeira, 
através da criação de novos padrões na indústria e novos nichos de mercado e inclusive na 
renovação interna da própria organização. Por ser um processo tão vital e ao mesmo tempo 
tão complexo, buscar o seu entendimento é fundamental para alcançar o aperfeiçoamento 
constante.
Muitas empresas reconhecem os benefícios de se desenvolver novos produtos através 
de um processo formal e estruturado de inovação sistemática de forma a fornecer mecanismos 
gerenciais que assegurem a sua prática, em bases continuas, por todos, dentro dá empresa. 
Implementar tal processo é um desafio significativo para as organizações, cuja complexidade 
se deve a diversos fatores entre eles a dinâmica do tempo, modificação de estruturas 
organizacionais, e a transição de pessoas chaves ao processo.
Este trabalho reporta a experiência de um organização de manufatura, atualmente 
implantando uma versão de um processo estruturado de desenvolvimento de novos produtos. 
A análise desta implantação destaca os pontos fortes e fracos alcançados, bem como, os 
principais impedimentos ocorridos durante o processo de implantação.
A habilidade de selecionar os projetos certos para investimento também é uma outra 
chave para o sucesso. Conduzir mais projetos do que os recursos disponíveis são capazes de 
executar e distribuir recursos críticos em diversos projetos não é a melhor solução. A gerência 
deve ter a disciplina para decidir quais os projetos são os mais importantes, definí-los 
claramente e alocar recursos até onde a capacidade permitir.
O trabalho presente, propõe a utilização da metodologia multicritério de apoio à 
decisão na construção de um modelo de decisão baseado no sistema de valores dos gerentes 
de uma empresa, de forma a estruturar e formalizar o seu processo de avaliação e seleção de 
projetos.
Na dissertação é apresentado o processo de estruturação do modelo, bem como é 
realizada a avaliação de cinco propostas de projetos. Esta avaliação visa demonstrar a 
utilização deste modelo num contexto decisório real.
ABSTRACT
The long term competitivity of a manufacturing company is strongly dependent on its 
capability on developing new products. The development of new products is responsible to 
improve the company market position as well as its financial performance, through the creation 
of new industry standards and new market niches including the internal renovation of the 
company. This process is so complex and at the same time so important for the organisation 
survival, that reaching this understanding is fundamental to achieve the continuos 
improvement.
Many companies recognise the benefits of developing new products through a formal 
and structured process of systematic innovation in the way on supplying managing mechanisms 
that guarantee its practice in continuos bases, for everyone inside the company. Implementing 
such project is a significant challenge for the organisations, and its complexity depends on 
several factors including the time dynamics, organisation structures changes and the transition 
of key people to the process.
This work relates the experience of a manufacturing organisation, implementing today a 
version of a structured process for developing new products. The analysis of this 
implementation points out the strong and weak sides as well as the main difficulties to do it 
effectivenessly.
The ability on selecting the right projects to invest on is the other key for success. To 
conduct more projects then available resources and to distribute critical resources for several 
projects it’s not the best solution. The management must have the discipline on deciding which 
are the most important projects, defining them clearly and allocating resources until the 
capacity allows.
The actual work propose the utilisation of a Multicriteria methodology Aid Decision on 
a construction of a decision model, based on of a company managers value system, in a way of 
structure and formalise its projects evaluation and selection.
In this dissertation it is showed the model structure process, as well as it is performed 
the analysis of five projects proposals. This evaluation tries to bring this model utilisation for 
our real decision context.
N *  X* S \W  % *■ N n\ sn s n \  vk %s n *< W  % '  '  '  '  '  ' '  '  N N
INTRODUÇÃO
CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
No mundo competitivo e com constantes mudanças algumas empresas tem seguido 
uma estratégia de planejamento, buscando atingir mercados chaves, com potencial de longo 
prazo, ao invés da busca da lucratividade de curto prazo. Já outras, passaram a focar no curto 
prazo fazendo com que grandes ambições fossem substituídas por uma simples meta: 
impulsionar a produtividade e cortar custos. Planejar versus ser conduzido pelo mercado: Qual 
é a melhor estratégia?
As duas abordagens registraram sucesso, porém é hora dos dois pólos começarem a 
convergir. A nova ênfase agora é em planejamento estratégico: identificando e configurando 
novos mercados e baseando as decisões da empresa em metas e objetivos claros. Muitos 
gerentes estão se transformando em arquitetos e carpinteiros, visualizando e construindo ao 
invés de cortando. O planejamento estratégico cria uma atmosfera que encoraja os 
administradores a olhar por novas oportunidades e visualizar a empresa de um forma mais 
holística, ao invés de simplesmente cortar mais alguns trabalhadores (Ginsberg, 1997).
É claro que as empresas devem procurar escutar fortemente o que o mercado está 
falando hoje, porém é importante procurar olhar em direção ao futuro. Atingir o 
balanceamento entre a flexibilidade e o planejamento é o melhor caminho para o sucesso.
Dentro deste ambiente o Desenvolvimento de Novos Produtos se tornou um dos 
cernes para a competitividade das empresas. Para muitas empresas desenvolver novos 
produtos com maior rapidez, mais eficientemente, e mais efetivamente é a grande meta 
competitiva. Evidências provam que o design e o desenvolvimento efetivo de novos produtos 
tem um impacto significativo em custo, qualidade, satisfação do consumidor, e na vantagem 
competitiva. Através deste processo a empresa irá atingir novos mercados, introduzir 
inovações e aumentar seu potencial competitivo através do lançamento de novos produtos.
Além dos fatores tradicionais de custo e qualidade, a influência do tempo nos dias de 
hoje é de grande importância para o sucesso de novos produtos. Diferentes estudos
2examinaram o impacto das estratégias do tempo de lançamento no mercado, no sucesso de 
novos produtos.
Três forças de mudança emergiram nas últimas décadas fazendo com que a nova 
competição industrial volte-se para o desenvolvimento de novos produtos. A emergência de 
uma intensa competição internacional, a criação de mercados diversos com consumidores mais 
exigentes e diversas mudanças tecnológicas de transformação se combinaram para puxar o 
desenvolvimento de novos produtos para o centro do campo no jogo da competição.
Com o novo enfoque das empresas em atuar sobre os processos empresarias, e 
principalmente atuar no processo empresarial de Desenvolvimento de Produtos afim de 
aumentar a sua eficiência passa a ser fundamental para a competitividade da empresa.
Assim sendo a preocupação em entender este processo e os fatores que levam produtos 
a serem bem sucedidos ou então falharem se tomou uma preocupação de várias empresas. 
Cooper (1985), buscou estabelecer os fatores que separam os vencedores e os perdedores no 
desenvolvimento e introdução de novos produtos.
Muitos estudos, desde a década de 60 até os dias de hoje, alertam para o fato de que 
nem tudo está bem no desenvolvimento de novos produtos. O estudo da Bozz-Allen(1982), 
nos anos 80, revelou que metade dos recursos de desenvolvimento foram alocados em projetos 
de novos produtos que falharam no mercado. Cabe ressaltar que desenvolvimento eficiente e 
tempo de desenvolvimento adequado estão geralmente relacionados ao sucesso e ao fracasso 
de novos produtos.
O desenvolvimento efetivo de produto é difícil. As promessas associadas com o 
desenvolvimento bem sucedido de um novo produto, que gere um aumento da fatia de 
mercado, além de novos consumidores, baixo custo, e alta qualidade são excitantes, mas a 
realidade de se administrar o desenvolvimento de novos produtos é soberba. Muitas empresas 
podem apontar para um e/ou outro produto que tenham funcionado bem, mas apenas poucos 
parecem ter atingido uma alta performance no desenvolvimento de forma consistente. Pelo fato 
de fazê-lo tão bem seja tão importante, o desenvolvimento de produtos bem sucedido e 
consistente possui uma relevância competitiva e garante às empresas que a atingem uma 
vantagem competitiva.
Uma questão toma-se relevante:
3“  O que torna um processo de desenvolvimento de novos produtos bem sucedido tão
difícil? ”
Não existem respostas fáceis. O desenvolvimento efetivo não pode ser atingido por 
simplesmente aumentar gastos em pesquisa e desenvolvimento, portanto sendo esta apenas 
parte da resposta para algumas empresas. Além disto, o fato de apenas implementar uma 
tecnologia de ponta ou introduzindo novas ferramentas e técnicas, mesmo que estas sejam 
muito importantes. O tempo necessário desde o início do desenvolvimento do projeto até a 
fabricação do primeiro lote é geralmente mais longo do que o planejado.
Segundo Clark (1991), obter um desenvolvimento efetivo de produtos não é questão 
de se implementar o sistema de planejamento de projetos certos, de se implementar QFD, de se 
instalar sistema CAD, ou incorporar engenharia simultânea. Estas práticas são importantes mas 
não suficientes.
O que parece faltar no processo de desenvolvimento de produtos nas empresas é uma 
consistência no sistema de desenvolvimento, incluindo neste sistema a estrutura organizacional, 
habilidades técnicas e processos de solução de problemas (como tomada de decisões, cultura e 
estratégia). Esta consistência e coerência recae não apenas nos princípios e na arquitetura do 
sistema, mas também nos detalhes do nível de trabalho. Consistência na performance resulta da 
consistência na organização e no gerenciamento total. A importância da consistência e detalhe 
na organização e gerência tem implicações em como se faz pesquisa e desenvolvimento de 
produto.
Para Cooper (1992), um processo formal para guiar o desenvolvimento de novos 
produtos pode trazer resultados positivos. Para o autor, estamos num período cuja 
preocupação com os processos é fundamental, e o desenvolvimento de novos produtos não é 
uma exceção.
Muitas empresas tem se voltado para a aplicação de métodos para a melhoria dos 
processos, tais como, o TQC nos processos e operações produtivas. Muitas destas empresas 
implantaram tais métodos com sucesso no processo formal de desenvolvimento de novos 
produtos buscando melhorar a efetividade e a eficiência do ciclo de desenvolvimento de 
produtos.
Dimancescu (1996), classificou os maiores problemas que as empresas enfrentam no 
Processo de Desenvolvimento de Produtos em seis categorias:
4• As necessidades dos consumidores não são corretamente definidas e entendidas;
• Erros são descobertos muito tarde;
• Gerenciamento por interferência;
• Muitos projetos em andamento: Sobrecarga de projetos é um dos primeiros
sintomas de abdicação da responsabilidade por parte da gerência. Sem priorização,
tudo, lucrativo ou não atravessa a porta. Falta de estratégia, planejamento e decisão;
• Comunicação entre todos os envolvidos durante o desenvolvimento é muito fraca.
Tais indagações geram outras questões, que motivaram o início do presente trabalho e 
que definem a problemática do tema, quais sejam:
a) Os modelos atuais de processos de desenvolvimento de novos produtos são 
apropriados para guiar as empresas no futuro?
b) Quais são as principais práticas que poderiam ser implementadas para reduzir o
tempo de desenvolvimento de novos produtos ?
c) Como planejar, mapear, avaliar e selecionar projetos de forma a focar os recursos 
nos que são mais críticos para o negócio da empresa ?
Muitas são as atividades durante o gerenciamento dos projetos que influenciam no 
aumento ou na diminuição do tempo de desenvolvimento, como a sobreposição de atividades e 
melhoria de eficiência. Tais questões serão discutidas no decorrer do trabalho.
Porém é importante enfatizar que a falta de planejamento e decisão por parte dos 
gerentes, gera um dos maiores problemas para o desenvolvimento de novos produtos já no 
início do projeto. Com a falta de foco, os poucos recursos das empresas são dissipados em 
muitos projetos, sendo que muitos com méritos questionáveis.
Uma das primeiras etapas de um processo de desenvolvimento de produtos consiste, 
exatamente, numa avaliação do potencial dos projetos de modo a determinar a sua prioridade 
ou selecionar aqueles que são mais importantes para a organização evitando assim a 
necessidade de dividir recursos entre muitos projetos. Esta etapa inicial também conhecida 
como “screening”, termo que será usado ao longo deste trabalho, envolve uma avaliação
5prelim inar do potencial do projeto com relação ao mercado, ao risco, ao custo, aos benefícios 
em geral e alguns objetivos estratégicos.
Com o acirramento da competição, e a necessidade de lançar produtos no mercado 
cada vez mais rápido, investir recursos nos projetos de melhor potencial é vital para as 
organizações. Melhorar a capacidade de absorver, planejar e avaliar inovações, bem como 
avaliar o andamento do produtos atuais, pode ser vista como uma possibilidade de 
melhoramento contínuo. Nesta fase as decisões sobre cada novo projeto devem ser tomadas 
com base nas informações obtidas a partir da própria empresa e de seu ambiente, procurando 
tomar decisões que tornem a empresa e seus produtos mais competitivos perante o mercado.
Considerando o ambiente atual das empresa onde a mudança é constante, e as 
inovações surgem rapidamente, decidir não é uma tarefa simples. A fase de avaliação e seleção 
de um projeto de novo produto é uma das etapas mais importante no processo de 
desenvolvimento de produtos. Nesta fase tomam-se as decisões de comprometimento de 
recursos e direcionamento do esforço da empresa num determinado produto, que deverá 
manter a competitividade da empresa frente ao mercado no futuro.
A falta de um sistema de informações aliado a um mercado cada vez mais competitivo 
e a uma limitação de recursos gera um ambiente de incerteza para os gerentes, onde, muitas 
vezes são selecionados projetos de uma forma predominantemente intuitiva, sem ferramentas 
que os auxiliem numa análise de todos os projetos potenciais de forma conjunta.
A utilização da análise de decisão como uma ferramenta gerencial para a avaliação e 
seleção de projetos pode ajudar a levantar todos os aspectos relevantes na tomada de decisão e 
tomar mais objetivo o processo. As metodologias multicritérios parecem ser as mais 
adequadas, pois buscam uma maior interação com o decisor e uma maior preocupação com o 
entendimento do contexto decisório, não se restringindo à busca de uma solução “ótima” para 
o problema.
Finalmente, para entender o desenvolvimento de novos produtos no contexto da nova 
competição industrial e seus novos desafios, devemos estudar uma empresa de manufatura que 
está enfrentando uma intensa competição internacional, e um mercado em mudança. Está 
empresa reviu a sua forma de desenvolver produtos, e como conseqüência estabeleceu um 
processo formal de desenvolvimento de produtos. A discussão a respeito do Processo de
6Desenvolvimento de Produtos, no entanto, é pertinente, à medida em que pode contribuir, de 
alguma forma, para o aprimoramento dos conhecimentos já existentes sobre o assunto.
7Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é propor e apresentar uma aplicação 
de uma metodologia multicritério de apoio à decisão na primeira etapa de decisão de um 
processo de desenvolvimento de novos produtos, conhecido como “screening iniciar, que 
permite avaliar a atratividade de projetos de novos produtos. Portanto, pretende-se construir 
um modelo multicritério de apoio à decisão, baseado no sistema de valores dos gestores de 
uma empresa de manufatura, que permita classificar os projetos propostos em níveis de 
atratividade.
Além disso, procura-se evidenciar a importância de um processo de desenvolvimento 
de produtos como um modelo gerencial útil, capaz de influenciar positivamente no lançamento 
de novos produtos.
Esta proposta básica comporta objetivos parciais, que aqui se agrupam com a 
finalidade de alcançar o objetivo geral:
• Introduzir através de uma revisão bibliográfica, informações sobre Processo de 
Desenvolvimento de Produtos -  “Estágios-Pontos de Decisão”, Modelos de 
seleção/avaliação de projetos e a Metodologia multicritério de apoio à tomada de decisão ;
• Discorrer sobre a implantação de um processo “Stage-Gate” de desenvolvimento de 
produtos em uma empresa e perspectivas de mudança;
• Propor um modelo de processo decisório que suporte a tomada de decisão no momento de 
seleção dos projetos, com base na ferramenta de auxílio a Tomada de Decisão Multicritério. 
Utilizar a metodologia de estruturação Macbeth, que inclui a definição dos pontos de vistas 
do problema, segundo o sistema de valores dos decisores, bem como a operacionalização 
dos pontos de vistas considerados fundamentais;
• Avaliar a viabilidade de Aplicação da Metodologia de Auxílio a Decisão Multicritério para o 
problema definido.
OBJETIVOS DO TRABALHO
8É importante ressaltar que a meta principal do trabalho é a de desenvolver uma proposta de 
utilização de um modelo multicritério de apoio a tomada de decisão. Logo não é objetivo do 
trabalho fazer uma pesquisa extensiva a respeito da metodologia multicritério, mas sim buscar 
aplicá-la num determinado contexto decisório.
Além disto, sabe-se que a tarefa de planejamento do portfólio de produtos é decorrente do 
processo de planejamento estratégico da empresa. Mas este trabalho, se limitou a discorrer o 
assunto a partir do processo de desenvolvimento de produtos, não abordando os mecanismos 
de desdobramento das estratégias estabelecidas no planejamento estratégico da organização no 
portfólio de projetos, bem como as diversas metodologias de geração do portfólio de 
produtos.
9O sucesso na introdução de novos produtos pode ser crítico para a organização manter 
sua posição competitiva. No entanto muitas dificuldade e incertezas estão associadas ao 
processo de desenvolvimento de novos produtos. As organizações investem em P&D sabendo 
que apenas uma pequena percentagem de idéias de novos produtos irão atingir a 
comercialização. Mudanças rápidas na tecnologia e nas demandas de mercado estão entre os 
fatores que aumentam a pressão sobre as empresas para que estas reduzam os seus ciclos de 
desenvolvimento de produtos.
O gerenciamento de P&D é um processo complexo. Ele envolve a pesquisa por novas 
oportunidades no mercado, a geração de opções (projetos), avaliação dos projetos, 
implementação e lançamento de produtos no mercado. Para obter um melhor entendimento 
deste processo é útil investigar os seus vários componentes, de forma a ter uma visão holística 
do todo e das melhorias possíveis de serem implementadas.
Considerando a magnitude dos recursos comprometidos nos projetos e a taxa de falha 
dos produtos no mercado, é compreensível o fato de ser difícil obter apoio da alta direção e 
recursos suficientes para reduzir o tempo de ciclo de desenvolvimento de todos os projetos 
existentes. Esta combinação de circunstâncias é um incentivo adicional para a autora 
apresentar melhores práticas para a condução do processo de desenvolvimento, bem como 
desenvolver um modelo que auxilie a avaliação dos projetos. Se as organizações conseguirem 
tomar decisões de forma mais rápida e com maior transparência, de forma a evitar a 
necessidade de diversos ciclos iterativos de tomadas de decisão envolvendo várias instâncias, 
um tempo de ciclo mais curto poderá ser alcançado. Além disto, uma priorização e 
identificação dos projetos potenciais, resultantes do modelo de decisão, evita a condução de 
muitos projetos em paralelo e o desperdício dos recursos.
JUSTIFICATIVA DO TRABALHO
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De forma a alcançar os objetivos descritos, este trabalho é composto além desta 
introdução, de cinco capítulos cuja organização e seqüência são aqui apresentados brevemente.
No primeiro capítulo, apresenta-se uma abordagem sobre o desenvolvimento de 
produtos, de maneira a caracterizá-lo como um processo e relacionar os principais conceitos 
que influenciam  o seu desempenho. Esta abordagem retrata a inovação como um processo que 
progride linearmente ao longo de vários estágios e pontos de decisão iniciando com uma idéia 
e terminando com um novo produto no mercado.
No segundo capítulo detalha-se um dos primeiros estágios do processo de 
desenvolvimento de produtos, o “Screening iniciar, que consiste num ponto claro de tomada 
de decisão. Realiza-se uma discussão sobre os diversos modelos gerenciais utilizados pelas 
organizações para a seleção e avaliação de projetos, bem como, alguns referenciais básicos que 
irão alimentar diretamente o desenvolvimento do modelo proposto.
No terceiro capítulo, procede-se à apresentação da metodologia multicritério de apoio 
à decisão, com o apoio do MACBETH, que se pretende utilizar na aplicação ao problema de 
seleção e avaliação da atratividade de projetos.
O quarto capítulo inicia-se com uma breve apresentação da empresa na qual o estudo 
se realizou, focando o seu processo de desenvolvimento de produtos de forma a situar o 
problema da seleção e avaliação de projetos no contexto da empresa no qual se desenvolveu a 
aplicação
Em seguida, apresenta-se a construção do modelo de avaliação de projetos, de acordo 
com a metodologia multicritério de apoio a decisão, onde cada etapa da fase de estruturação é 
descrita. A fase de estruturação consiste na caracterização do problema e definição de um 
modelo que o explicite. Os atores envolvidos neste processo são os gestores do processo de 
desenvolvimento de produtos da empresa investigada e, é claro, o facilitador.
O quinto capítulo, “Avaliação”, consiste na caracterização das ações potenciais, ou 
melhor, das oportunidades de projetos existentes e na avaliação destas ações potenciais com 
base no modelo desenvolvido na estruturação. O software Hiview é utilizado para apoiar esta 
fase, ònde é feita a análise dos resultados.
ESTRUTURA DO TRABALHO
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Ao final do trabalho, encontram-se as conclusões e recomendações, com sugestões de 
continuidade, bem como as referências bibliográficas que informaram o presente trabalho.
CAPÍTULO I
1. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS
1.1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
A habilidade das empresas em colocar novos produtos no mercado, cada vez mais e 
com maior rapidez e menores erros, será a chave para a sobrevivência. As mudanças 
constantes do mercado caracterizado pela redução do ciclo de vida dos produtos e o rápido 
desenvolvimento tecnológico tem constituído poderosa combinação no sentido de acelerar 
fortemente a geração de novos produtos na maioria das empresas.
Cooper (1992) define o processo de Desenvolvimento de Produtos da seguinte forma: 
“Um mapa, “template” ou um processo conceituai para guiar um projeto de um novo 
produto desde o estágio de geração da idéia até o lançamento no mercado
Estamos numa década onde a preocupação se volta para os processos empresarias. 
Muitas empresas que procuraram implantar o conceito de “Melhoria de processos” e “TQM” 
no processos de chão de fábrica e nos procedimentos de escritório também buscam definir 
claramente um “Processo Formal de Desenvolvimento de Produtos”, com o objetivo de 
aprimorar a eficiência e a efetividade do ciclo de desenvolvimento de produtos.
Muitas pesquisas desde a década de 60 até a década de 90 vem alertando aos gerentes 
do fato de que, o Desenvolvimento de Produtos não andava bem. Alguns estudos do início dos 
anos 80 discutiram sobre a alta taxa de fracassos no desenvolvimento de novos produtos, bem 
como revelaram que metade dos recursos de desenvolvimento foram alocados em projetos de 
produtos que fracassaram.
Diferentes abordagens, bem como muitos termos que foram utilizados para descrever e 
definir o processo de desenvolvimento de produto, podem ser encontradas na literatura, entre 
eles, PDP (“Product Delivery Process”), NPP (“New Product Process”), PDP (“Product 
Development Process”), “Stage-gate Systems”, “Product Launch System”.
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Desde então, muitos especialistas bem como empresas propuseram e implementaram 
processos sistemáticos de desenvolvimento de produtos que consiste num mapa que descreve 
o processo. Mas de maneira geral todos os modelos tem como base a seguinte estrutura 
(Cooper, 1992):
"Um processo constituído de estágios discretos desde a geração da idéia até o lançamento 
do produto, sendo que cada estágio éprecedido por um ponto de decisão Continua/Aborta. ” 
O processo de desenvolvimento consiste geralmente de dois níveis básicos. O nível 
macro que divide o trabalho de desenvolvimento em grandes blocos ou fases (estágios). Ao 
final de cada fase, a gerência conduz uma revisão para checar o progresso do projeto e decidir 
se os investimentos neste devem ser mantidos. E ao nível micro, que compreende o trabalho do 
dia-a-dia detalhado em atividades, que devem ser conduzidas dentro de cada fase.
Zangwill (1993), aborda que a aplicação de um processo de desenvolvimento em fases 
e revisões ou pontos de decisão, pode cortar os tempos de desenvolvimento em um terço. Isto 
ocorre porque o processo organiza o trabalho em uma sequência lógica, e através de revisões 
periódicas, garante que o que estava planejado realmente tenha sido atingido. Além do mais, 
as revisões que se constituem em pontos formais de decisão, possibilitam uma oportunidade de 
abortar projetos mal concebidos que poderiam ter um impacto negativo no mercado. O 
processo é, também, uma forma de determinar e estruturar as fases de um projeto antes da fase 
de contrato entre a equipe de projeto e a organização. Na tabela 1.1 apresentamos um resumo 
com as principais vantagens de se tratar o desenvolvimento de produtos como um processo.
Tabela 1.1: Vantagens do processo em fases e revisões
• Organizar o projeto em passos lógicos
• Possibilitar um oportunidade de abortar projetos mal concebidos
• Proporcionar pontos de avaliação e decisão após cada fase
• Estabelecer antecipadamente as tarefas de cada fase
• Estabelecer antecipadamente critérios para cada revisão
• Garantir que pessoas importantes e bem preparadas conduzam as revisões
• Antecipar os problemas das próximas fases
• Revisões são agendadas com antecipação e são bem gerenciadas
• Envolver a gerência sênior, de maneira que esta possa ser útil no processo de decisão
Fonte: Zangwill, 1993
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Cooper (1992), prefere o termo “Stage-Gate System’’, que chamaremos neste trabalho 
de Sistema de Estágio-Ponto de Decisão, onde o sistema quebra a inovação/desenvolvimento 
do produto em estágios pré-determinados, sendo que cada estágio consiste de um conjunto de 
atividades pré-determinadas, multifuncionais e paralelas. A entrada para cada estágio é um 
ponto de decisão: estes pontos controlam o processo, tendo como funções, o controle da 
qualidade do projeto e a tomada de decisão que envolve as diversas saídas, Inicia/ Continua/ 
Aborta/ Suspende/ Recicla.
Tipicamente existem entre 4 á 6  estágios e respectivos pontos de decisão. A figura 1.1 
apresenta o modelo geral encontrado na literatura e nas empresas.
Figura 1.1: Processo “Stage-Gate” (Fonte:Cooper,1990)
Com o processamento paralelo (figura 1.2), há a possibilidade de sobreposição dos estágios, 
sendo que por exemplo a fase 2  possa ser iniciada antes da revisão da fase 1 .
Figura 1.2: Processamento paralelo dos estágios (Fonte: Zangwill,1993)
Muitas empresas aplicam a abordagem “Estágios-Pontos de Decisão” ao processo de 
desenvolvimento de produtos. A General Motors possui um processo que contêm 4 fases 
(desenvolvimento da concepção, desenvolvimento do produto/processo e validação do 
protótipo, validação do processo e confirmação do produto, produção e melhoria contínua), 
com grandes revisões após o término de cada fase (Zangwill, 1993).
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Cooper (1990) investigou mais de 200 projetos para apontar o que toma o processo 
“Estágios- Pontos de Decisão” um sucesso. Ele explica que a gerência sênior que conduz a 
revisão dos projetos deve possuir autoridade suficiente para aprovar a continuidade do projeto. 
Caso contrário, vão ocorrer atrasos enquanto a decisão não for tomada, pois muito pouco se 
avança no processo de desenvolvimento. Além disto, os revisores devem ter um conhecimento 
amplo, para que eles possam ser úteis ao time de desenvolvimento.
Apesar da utilidade e importância das revisões, ou dos pontos de decisão, existem 
muitas controvérsias. Em algumas empresas os times não consideram as revisões úteis mas 
sim, um sofrimento que devem suportar, pois alegam que a contribuição da gerência na 
solução dos problemas é muito pequena. Além disto, eles alertam que a preparação para uma 
revisão toma muito tempo do time de projeto. Aliado a isto, a dificuldade de reunir o time de 
revisão constituído de gerentes sêniors da organização também não é uma tarefa fácil. De fato, 
segundo Cooper (1992) nada é mais importante para o sucesso de uma revisão do que o 
conhecimento e a perícia dos revisores. Se a gerência sênior envolvida na decisão carecer do 
conhecimento e preparação necessários para ser útil e construtivo no processo de avaliação do 
projeto, ela tende a se tomar um impecílio ao bom andamento do processo e portanto deve ser 
excluída do processo de decisão.
O sistema apresentado na figura 1 . 1  é muito genérico, e é baseado em um modelo 
utilizado tipicamente por empresas de manufatura. Mas ele serve como um exemplo ou 
esqueleto para se desenvolver um modelo customizado para cada organização específica. 
Cooper (1990), apresenta as etapas de um modelo geral de desenvolvimento de produtos, mas 
não deve ser considerado como uma regra para todas as organizações. Segundo o autor, nem 
todos os tipos de projetos devem passar por todos os estágios do modelo. Rotas apropriadas 
devem ser estabelecidas para cada tipo de projeto, de acordo com sua complexidade.
Figura 1.3: Processo “Stage-Gate “ (Fonte: Cooper, 1990)
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Os diversos estágios e pontos de decisão podem ser descritos da seguinte forma
(Cooper, 1990):
• Geração da Idéia: O processo de desenvolvimento de produtos inicia com uma idéia de um 
novo produto ou uma melhoria, que é submetida para avaliação no primeiro portão.
• Ponto de Decisão 1 -  “Screening” Inicial: O “screening” inicial é a primeira decisão de 
comprometimento de recursos a um projeto, nasce neste momento o projeto. Se a decisão 
for de iniciar o projeto, este passa para o estágio de avaliação preliminar.
No ponto de decisão 1, o projeto é confrontado contra fatores chaves aos quais eles devem 
atender e outros fatores aos quais seria desejável que ele atendesse (num determinado nível 
mínimo). Estes fatores, dependem de organização para organização, mas geralmente eles 
são relativos ao alinhamento estratégico, viabilidade do projeto, magnitude da 
oportunidade, vantagens diferenciais, atratividade de mercado e sinergia com a atividade 
primária do negócio e com os recursos da organização. Recomenda-se a utilização de uma 
lista de verificação para os objetivos aos quais o projeto deva atender (geralmente 
alinhamento estratégico) e modelos ponderados para os fatores aos quais deseja-se que o 
projeto atenda, de forma a focar a discussão e ordenar os projetos em nível de atratividade.
• Estágio 1 -  Avaliação Preliminar: Este estágio tem como objetivo determinar os méritos 
técnicos e de mercado do projeto. Uma investigação preliminar de mercado é realizada 
envolvendo pesquisas em bibliotecas, contatos com usuários chave, e testes rápidos da 
concepção com usuários potenciais. O propósito é detalhar informações quanto ao tam anho  
e ao potencial do mercado, bem como a possível aceitação do mercado. Simultaneamente, 
uma avaliação técnica preliminar é realizada com o objetivo de avaliar a viabilidade de 
desenvolvimento e de manufatura, e os possíveis custos e tempos de execução do projeto. 
Este estágio fornece informações técnicas e de mercado, a um custo baixo e num tempo 
curto, para que o projeto possa ser reavaliado no próximo ponto de decisão.
• Ponto de Decisão 2 - Segundo “Screening”: Este estágio é essencialmente uma repetição 
do portão 1 , onde o projeto é reavaliado, porém com base nas informações adicionais 
fornecidas pelo estágio anterior. Neste ponto, o nível de incerteza quanto às informações 
disponíveis já é um pouco mais baixo e se a decisão for de prosseguir,- o projeto entra para
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um estágio bem mais caro. Além disto, são utilizadas listas de verificação para fatores que 
devem ser atendidos e modelos ponderados para fatores que deseja-se que sejam atendidos.
• Estágio 2 -  Definição: Este é um estágio anterior ao desenvolvimento do produto, onde o 
projeto deve ser claramente definido. Neste ponto do processo são realizadas pesquisas de 
mercado para se determinar as necessidades, desejos e preferências dos consumidores. 
Análise de competitividade também faz parte desta etapa. No estágio 2  , um detalhamento 
técnico deve focar na habilidade de se executar o projeto, isto é, as necessidades e desejos 
dos consumidores devem ser traduzidas em soluções técnicas e econômicas viáveis. Isto 
envolve trabalhos preliminares de projeto e de laboratório, bem como investigações quanto 
à manufaturabilidade, custos de fabricação, e investimentos requeridos. Se for apropriado 
pode-se realizar também, um detalhamento de questões legais e de patente. Finalmente uma 
análise financeira detalhada é conduzida.
• Ponto de Decisão 3 -  Avaliação do negócio: Este é o ponto de decisão final antes do 
estágio de desenvolvimento, isto é, o último ponto no qual o projeto pode ser cancelado 
antes de recair em custos pesados. Se o projeto passar desta etapa, o comprometimento 
financeiro da organização com o projeto é substancial. Nesta fase, o projeto também é 
avaliado com base em critérios e modelos de maneira similar aos ponto de decisão 
anteriores. Porém, uma outra parte da avaliação também envolve a revisão de cada uma das 
atividades do estágio 2 , checando se as atividades foram realizadas conforme o planejado e 
se os resultados foram positivos. Os resultados de uma análise financeira detalhada neste 
momento, são informações importantes para o processo de tomada de decisão. Nesta etapa, 
um acordo deve ser realizado com respeito aos itens chaves antes que se inicie o estágio de 
desenvolvimento. Estes itens incluem a definição das metas de mercado, entre elas, 
definição da concepção do produto, especificação do posicionamento estratégico do 
produto, delineamento dos benefícios que o produto deverá fornecer, um acordo quanto às 
características essenciais e desejáveis do produto, atributos e especificações. O plano do 
estágio de desenvolvimento e os planos preliminares de marketing são revistos e aprovados 
neste ponto de decisão.
• Estágio 3 -  Desenvolvimento: Este estágio envolve basicamente o desenvolvimento do 
produto, ocorrendo paralelamente a execução de testes detalhados, o planejamento do 
marketing e o desenvolvimento dos processos de fabricação.
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• Ponto de Decisão 4 -  Revisão pós-desenvolvimento: Esta revisão é uma verificação do 
progresso do projeto e da atratividade do projeto e do produto. O trabalho do 
desenvolvimento é revisado e verificado, de forma a garantir que o projeto tenha atingido a 
qualidade esperada. É realizada uma revisão da análise financeira com base em dados novos 
e mais meticulosos.
• Estágio 4 -  Validação: Este estágio avalia a viabilidade global do projeto, em termos do 
produto, do processo de produção, da aceitação do consumidor e das questões econômicas 
do projeto. As principais atividades executadas nesta fase são:
-  Testes no produto, com objetivo de verificar a qualidade e a performance do 
mesmo;
-  Produção piloto, para testar o processo de produção e determinar com mais detalhes 
os custos e taxas de produção;
-  Pré-teste no mercado, de maneira a verificar as reações dos consumidores, medir a 
efetividade do plano de lançamento, determinar a fatia de mercado e o retomo 
esperado;
-  Revisão detalhada da análise financeira para verificar a viabilidade econômica do 
projeto baseado em dados novos e mais precisos de custo e retomo.
• Ponto de Decisão 5 - Decisão Pré-Comercialização: Este ponto abre as portas para a 
comercialização completa, para que isto aconteça é necessário uma avaliação da qualidade 
da fase anterior e os resultados obtidos. As projeções financeiras são informações 
importantes na decisão de prosseguir com o projeto. Os planos de operação e de 
lançamento no mercado são revistos e aprovados.
• Estágio 5 - Comercialização: Este estágio final envolve a implementação do plano de 
operação e do plano de lançamento do produto.
• Avaliação Pós-Implementação: Em algum momento após a comercialização do produto, o 
projeto deve ser encerrado, a equipe envolvida é liberada e o produto se transforma num 
produto normal da linha da empresa. Neste momento faz-se uma revisão crítica do projeto, 
e uma avalia-se sua performance em seus pontos fortes e fracos e o que se aprendeu com o 
mesmo e como fazer melhor num próximo. Esta revisão marca o fim do projeto.
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Além da existência de estágios e pontos de avaliação, um outro enfoque busca ainda 
visualizar o processo de Desenvolvimento de Produtos como um sistema de informações. O 
sistema deve ser tratado sob a perspectiva do processamento de informações, buscando 
identificar como as informações são geradas, comunicadas e utilizadas dentro do nível macro e 
micro do processo (O’Connor, 1994).
Interligar o produto à organização e seus consumidores é uma poderosa forma de 
organizar o pensamento e a pesquisa sobre o processo de Desenvolvimento de Produtos. No 
modelo baseado na informação, o processo de desenvolvimento de produtos, o processo de 
produção e o final consumo pelos clientes é descrito em termos de um sistema integrado de 
criação e transmissão de informações. Neste contexto o desenvolvimento de produtos é um 
processo através do qual a organização transforma dados em oportunidades de mercado e as 
possibilidades técnicas em informações ativas para a produção comercial.
Durante o processo de desenvolvimento de produtos, estas informações ativas são 
geradas, projetadas, armazenadas, combinadas, decompostas e transferidas entre várias mídias, 
incluindo cérebros humanos, papel, memória dos computadores, software e materiais físicos. 
No final, as informações são articuladas e transformadas no projeto detalhado de produto e 
processo, e armazenadas em desenhos ou banco de dados para eventualmente serem 
desdobrados em processos de produção no chão da fábrica.
A figura 1.4 apresenta uma comparação entre a perspectiva da informação e a 
perspectiva convencional, a qual está focada no fluxo de materiais. Nesta última perspectiva, 
conhecida como a cadeia de informações onde fornecedores, executores, distribuidores e 
consumidores estão conectados sendo que o desenvolvimento de produtos é uma atividade de 
suporte secundária. O foco no fluxo de informações do desenvolvimento de produtos para a 
produção, marketing, consumidores e retornando para o desenvolvimento de produtos traz o 
processo de desenvolvimento de produtos à dianteira dos negócios, pois ela está no início e no 
fim do processo de negócio da empresa.
O desenvolvimento do produto sob a perspectiva da geração e tratamento de 
informações, pode então ser visto como um sistema complexo com ciclos de solução de 
problemas. Todas as atividades de desenvolvimento lidam com o processamento e geração de 
informações. Cada elemento, cada componente, cada grupo do produto consiste de uma certa 
quantia de informações. A duração do processo combinado com as informações de elementos 
relacionados irá determinar o tempo de desenvolvimento total. O tempo de desenvolvimento é
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determinado pela eficiência do processo de informação, o nível de incerteza no 
desenvolvimento, e a quantidade de informações necessárias para se combinar todos os 
elementos de informação e se processar as tomadas de decisões (Clark, 1991).
Para Dougherty (1997), uma boa forma de entender a inovação de produtos, é 
visualizá-la como um sistema complexo de solução de problemas, em três domínios básicos de 
atividades. Segundo a pesquisadora, pode-se medir a efetividade do processo de inovação do 
produto através da forma como a organização resolve e trata a solução de problemas nestes 
três domínios de atividades. O primeiro domínio se refere ao processo de inovação ou 
desenvolvimento de novos produtos que inicia na idealização do produto passando pela 
concepção, desenvolvimento e implantação do produto, até tomá-lo realidade.
Figura 1.4: Perspectiva da informação versus fluxo do material (Adaptado: Clark, 
1991)
Este domínio inclui trabalhar junto aos consumidores de forma a entender os requisitos 
de performance desejados. Assim como desenvolver e aplicar novas tecnologias ao projeto e 
processo de manufatura do produto e quando necessário retrabalhar o projeto do produto ao 
longo do tempo sempre que novas informações forem disponibilizadas. A taxa na qual a 
organização soluciona problemas com estas atividades indica a efetividade com a qual ela 
conduziu as atividades de concepção, desenvolvimento e implantação do produto.
21
O segundo domínio de atividade refere-se a organização do trabalho durante o 
desenvolvimento, de forma a coordenar as diversas funções envolvidas. A integração lateral 
deve necessariamente ocorrer durante o processo de desenvolvimento, permitindo que as 
contribuições de pessoas em diferentes funções e departamentos possam ser combinadas 
criativamente de forma a gerar um bom produto.
O terceiro domínio de atividades consiste em conectar o produto com a estratégia, 
recursos e estrutura da organização de forma que o desenvolvimento de novos produtos não 
ocorra isoladamente. Os novos produtos devem se tornar parte da estrutura da organização, 
bem como devem refletir as principais competências da organização. E muito importante se 
trabalhar da melhor forma possível, o relacionamento entre o desenvolvimento de produto e a 
estratégia da organização. O processo de desenvolvimento de produtos deve, como outros 
processos da organização, refletir o planejamento estratégico desta.
Um modelo simplificado do processo de desenvolvimento de produtos com base na 
abordagem do sistema de informações apresentado na figura 1.5 permite visualizar as 
necessidades de informações que são geradas conectadas, transferidas, e modificadas em cada 
etapa do processo. Ao mesmo tempo, este modelo nos permite descrever em detalhes os 
aspectos do desenvolvimento do produto do ponto de vista da consistência.
Considerar que o processo de desenvolvimento de um produto pode ser descrito e 
analisado como um sistema interligado de ciclos de solução de problemas nos leva a considerar 
que todas as atividades tanto gerenciais quanto técnicas de um projeto, como o projeto 
funcional do produto, desenvolvimento de especificações de processo, pesquisas de mercado, 
testes piloto e revisões/avaliações de projeto, são elementos de um ciclo de solução de 
problemas. Segundo Clark (1991) a integração entre estes ciclos e entre os diferentes grupos 
que atuam nos diversos estágios do processo é fundamental, principalmente no que tange à 
padrões de comunicação e ao tempo de ação. A integração entre estes ciclos pode ser 
analisada de forma micro entre as atividades específicas de cada estágio do processo ou de 
forma macro entre os diversos estágios do processo.
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Figura 1.5: Processo de desenvolvimento de produtos - enfoque na informação (Adaptado de 
Clark, 1991; Cooper, 1990)
Geralmente, um ciclo de solução de problemas em que cada um dos domínios de 
atividades citadas anteriormente, pode ser descrito como “uma unidade de processamento de 
informações o qual pega problemas ou metas como “inputs ” e gera soluções como “outputs?\  
O modelo padrão de um ciclo de solução de problemas consiste no mínimo de cinco etapas: 
identificação do problema, estruturação do problema, geração de alternativas, avaliação e 
tomada de decisão. A rejeição de alternativas conduz a um novo ciclo. A reiteração dos ciclos 
é essencialmente um processo de aprendizado no qual o conhecimento dos problemas e das 
soluções aumentam com o tempo.
A figura 1.6 apresenta um ciclo de solução de problemas, onde as linhas representam o 
fluxo de informações, os círculos o processamento destas informações e a gradação de cores
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destes, os níveis de conhecimento, de baixo a alto. O processo de desenvolvimento é formado 
por vários ciclos de soluções de problemas dentro das fase e entre as fases. Os pontos de 
tomada de decisão gerenciais do processo são aqueles apresentados no sistema “Estágios- 
Pontos de Decisão”. Porém existem muitos outros processos de tomada de decisão micro 
dentro das fases, que são difíceis de identificar.
Figura 1.6: Ciclo de soluções de problemas (Adaptado Clark, 1991)
Iterações de ciclos de solução de problemas podem ser necessários, se os problemas 
técnicos ocorrerem, se os resultados de testes não forem satisfatórios, ou se o andamento 
como um todo do projeto não for satisfatório. Para o encurtamento dos tempos de ciclo das 
atividades de projeto ou até estágios dos projetos, existem quatro possibilidades teóricas 
(Clark, 1991):
• encurtar os ciclos individuais de solução de problemas;
• eliminar alguns ciclos de solução de problemas;
• reduzir o número de iterações;
• sobrepor ou realizar em paralelo ciclos de solução de problemas.
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O impacto de cada uma das possibilidades acima citadas no tempo de desenvolvimento 
e na utilização de recursos é bem diferente. Por um lado as três primeiras possibilidades geram 
uma redução do tempo bem como uma redução dos recursos de desenvolvimento necessários. 
Por outro lado a possibilidade de sobreposição ou paralelismo entre os ciclos de solução de 
problemas, irá reduzir principalmente o tempo ao invés dos recursos, devido aos gastos extras 
com coordenação e transferências de informações entre os estágios sobrepostos.
Uma nova abordagem surgiu recentemente (Karlsson, 1996), afirmando que por trás do 
processo de desenvolvimento de produtos, existe um conceito mais amplo conhecido como 
“Lean Product Development” que envolve uma série de técnicas (figura 1.7), muitas das quais 
já conhecidas, que suportam o processo.
É importante não confundir o processo de desenvolvimento de produtos, bem como o 
conceito de “lean product development”, com suas técnicas. Karlsson (1996) afirma que 
implementar algumas das técnicas contidas na concepção geral não é suficiente para se atingir 
o “lean product development’.
Envolvimento do
Fornecedor
Engenharia Times
Simultânea 4 ------------------------------------------------------------- > Multifuncionais
Figura 1.7: Conceito de “Leanproduct Development” (Fonte: Karlsson, 1996)
O ”leanproduct development é constituído de três técnicas principais (figura 1.7):
• A primeira delas é o envolvimento do fornecedor. Neste conceito os fornecedores 
devem ser envolvidos no início do projeto de desenvolvimento de um novo produto, ao invés 
de serem envolvidos somente após a especificação detalhada das partes que serão 
terceirizadas. Usualmente estes fornecedores são responsáveis pelo desenvolvimento completo 
de módulos do produto, geralmente sem especificações detalhadas. As demandas sobre as 
funções do produto substituem diretrizes detalhadas quanto as medidas específicas.
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•A segunda técnica, que geralmente é confundida como um conceito amplo, é a 
engenharia simultânea ou concorrente. Engenharia simultânea significa que atividades 
diferentes no processo de desenvolvimento são realizadas paralelamente. Ao invés de primeiro 
desenvolver o produto e depois projetar o processo de manufatura, o desenvolvimento de 
ambos produto e processo é realizado simultaneamente. O maior benefício desta técnica é a 
redução do tempo de desenvolvimento.
Abordando o processo de desenvolvimento como a conjunção de vários ciclos de 
solução de problemas, podemos visualizar a integração ou a sobreposição dos ciclos de 
soluções de problemas nos vários níveis descritos a seguir (Clark, 1991):
a) Abordagem tradicional sequencial;
b) Sobreposição com transferência preliminar de informações;
c) Sobreposição com ajustes mútuos;
d) Sobreposições com envolvimento prévio.
• A terceira técnica deste conceito baseia-se na utilização de times multifuncionais. 
Estes times são constituídos de membros de diferentes áreas funcionais da organização. O 
objetivo é integrar todos os aspectos funcionais do produto desde o início do projeto. 
Portanto, o marketing, manufatura e outras funções participam com o objetivo de prover 
diferentes tipos de informações em todas as diferentes fases do processo de desenvolvimento. 
Karlsson (1996) afirma que desta forma diferentes aspectos funcionais do projeto serão 
integradas ao invés de serem coordenados. Portanto, ao invés de se coordenar diferentes 
atividades e pessoas de diferentes áreas funcionais, as pessoas trabalham juntas. A integração 
do time é resultado da proximidade física que surge durante o desenvolvimento de um novo 
produto, bem como do estabelecimento de objetivos comuns.
Um paralelo entre a abordagem tradicional de desenvolvimento de produtos e uma 
abordagem mais atual está apresentada na tabela 1 .2 .
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Tabela 1.2 : Abordagem tradicional versus abordagem atual
Desenvolvimento de 
Produto Tradicional
Novo Estilo de 
Desenvolvimento de 
Produto
Estrutura de time Times não são utilizados Times Multi-fiincionais
Estágios do 
desenvolvimento
Pequena ou nenhuma 
sobreposição
Simultaneidade
Integração vs coordenação Solução de problemas de 
forma independente
Reuniões -
Técnicas de solução de 
problemas em conjunto
Gerenciamento do projeto Time com estrutura 
funcional -  coordenador 
fraco
Coordenador de projeto 
forte -  time é responsável 
pelo projeto como um todo
Engenharia de caixa preta Não Sim
Envolvimento dos 
fornecedores
Mais no final do projeto A partir do início do 
projeto
Fonte: Karlsson, 1996
A redução do tempo de desenvolvimento de novos produtos, sem perder o foco na 
qualidade, também tem sido uma meta perseguida pelas organizações nos últimos tempos. 
Uma pesquisa realizada por Murman (1994) na Indústria de Engenharia Mecânica na 
Alemanha identificou atividades internas e externas ao processo de estágios e revisões de 
desenvolvimento de produtos que poderiam afetar o tempo de desenvolvimento dos projetos. 
Ao todo foram identificadas 10 atividades. As quatro primeiras impactam nos estágios iniciais 
do processo de desenvolvimento. Os três primeiros (objetivos, concentração de recursos e 
pré-desenvolvimento), segundo a pesquisa, estão em muitos casos fora do escopo e alcance do 
coordenador do projeto. Isto significa dizer, que o desenvolvimento poderia ser acelerado se 
certas decisões fossem tomadas claramente no início do projeto. E além disto pode significar 
que o impacto de atividades externas ao time de projeto no tempo de desenvolvimento é maior 
do que o impacto de atividades internas.
Conclusões da pesquisa evidenciam que a implementação de atividades externas 
poderão levar à melhorias qualitativas adicionais. Questões como, a definição de objetivos
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claros ou a concentração de recursos podem gerar um aumento de motivação entre os times de 
desenvolvimento. Em retorno, tais ações podem causar efeitos positivos em algumas atividades 
internas, como melhoria da comunicação.
As dez atividades que mais impactam no tempo de desenvolvimento, identificadas por 
Murman (1994), são:
a) Definir objetivos claros do Projeto: segundo a pesquisa, objetivos de projeto instáveis e não 
claros foram percebidos como um dos fatores que influenciam no aumento do tempo de 
desenvolvimento dos projetos;
b) Concentrar recursos em poucos Projetos de Desenvolvimento: quanto mais projetos são 
executados simultaneamente, mais longa será a duração média dos projetos individuais e 
maiores serão os gastos. Portanto, um processo mais apurado de seleção e avaliação de 
projetos de forma a estabelecer uma priorização destes, poderá garantir uma melhor 
utilização dos recursos. Identificar quais os projetos que são mais atrativos para a empresa 
permitirá uma melhor utilização dos esforços da empresa;
c) Utilizar o Pré-Desenvolvimento para reduzir a incerteza técnica;
d) Melhorar o Planejamento do Projeto;
e) Melhorar a sobreposição das tarefas de desenvolvimento;
f) Aumentar a competência e responsabilidade do coordenador de projeto;
g) Melhorar o conhecimento interfimcional;
h) Garantir a manufaturabilidade do produto já na concepção do projeto;
i) Melhorar a comunicação entre as pessoas envolvidas no projeto;
j) Intensificar o controle de tempo e do custo ao longo do desenvolvimento.
Millson (1992) apresenta um modelo constituído de cinco abordagens básicas para auxiliar 
na redução do tempo de ciclo de um processo de desenvolvimento de novos produtos. Estas 
abordagens incluem a simplificação das operações, a eliminação de atrasos, a eliminação de 
etapas, a aceleração de operações e o processamento paralelo de atividades. Estas abordagens 
podem ser incorporadas sozinhas ou combinadas, e é necessário aplicá-las em todo o processo 
de desenvolvimento de produto.
Já Albert Page (1993), apresenta uma pesquisa na qual procurou identificar o status 
corrente das melhores práticas que vem sendo aplicados nos processos de desenvolvimento das 
organizações, entre elas, a utilização de times funcionais, utilização de modelos de decisão
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multicritérios nas decisões de condução de projetos e aplicação de sistemas de 
desenvolvimento tipo “Estágios-Pontos de Decisão”.
O benefício de um processo “Estágios-Pontos de Decisão” é evidente. Tal sistema 
afeta profundamente o processo de inovação. Este modelo estabelece um foco em qualidade 
que é geralmente esquecido nos programas de desenvolvimento de novos produtos das 
organizações ao estabelecer um conceito de gerenciamento de processos, com uma maior 
orientação para o mercado. Além disto, é enfocado a priorização e os métodos para tomada de 
decisão através de pontos formais de avaliação e revisão dos projetos, fornecendo uma visão 
de todo o processo de desenvolvimento através de uma estrutura e vocabulário que permitem 
um melhor gerenciamento e controle dos projetos.
Segundo Cooper (1991), o sucesso de um novo produto nunca pode ser totalmente 
garantido, mas a utilização de uma abordagem mais sistemática na forma como se procede o 
desenvolvimento e lançamento de novos produtos pode certamente ajudar a prevenir 
problemas.
1.2 EVOLUÇÃO E PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS DO SISTEMA 
“STAGE TO GATE” DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
O Modelo de Processo de Desenvolvimento de Produtos, desde a sua origem evoluiu 
de acordo com as necessidades das empresas e com as mudanças do ambiente. Cooper (1994) 
classifica estas evoluções em três grandes classes: a primeira, segunda e terceira geração de 
sistemas de desenvolvimento de produtos as quais serão relatadas nos próximos tópicos.
1.2.1 Primeira Geração de Sistemas de Desenvolvimento de Produtos
A primeira geração de sistemas de desenvolvimento de produtos foi desenvolvida pela 
NASA em 1960, conhecido como “Phased Review Process”. Este processo era dividido em 
fases discretas onde ao final da cada fase existiam pontos de revisão com regras rígidas. Para 
se passar de uma fase para outra era necessário atingir certos pré-requisitos, isto é, todas as 
tarefas da fase anterior em análise deveriam ter sido completadas satisfatoriamente.
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O processo era mais uma metodologia de controle e medição, estabelecido para 
assegurar de que o projeto estava andando como deveria e de que todas as atividades foram 
completadas em tempo. O processo era muito “engineering-driven”, isto é, estava mais 
voltado ao desenvolvimento e projeto físico e técnico do produto, e visava apenas para lidar 
com os riscos técnicos, não tratando os riscos do negócio.
1.2.2 Segunda Geração de Sistemas de Desenvolvimento de Produtos
Os modelos da segunda geração estão em voga atualmente na maior parte das 
empresas. Tais modelos ainda contém alguns aspectos do “Phased Review Process”, pois 
ainda são constituídos de estágios identificáveis e discretos os quais são precedidos de pontos 
de revisão ou portões, mas é aí que a similaridade termina. Com base nas lições com projetos 
mau sucedidos e as investigações e pesquisas que tentaram identificar as razões que geraram os 
fracassos dos produtos, a segunda geração do sistema “Estágio-Pontos de Decisão” foi 
melhorada em relação a anterior nos seguintes aspectos:
• O sistema buscou ser muito mais multi-funcional. Nenhum estágio é propriedade de 
uma determinada função, por exemplo, não existe um estágio específico de desenvolvimento 
da manufatura. Em cada estágio, pessoas de todas as funções - Marketing, R&D, engenharia, 
manufatura e assim por diante, estão juntos e são integrantes ativos de um time de projeto. A 
natureza das atividades virtualmente força a utilização da abordagem do time multi-funcional 
de projeto, e também ajuda a reduzir a influência e obstáculos criados pelos feudos funcionais.
• Marketing e Engenharia de Manufatura são agora partes integrantes do processo de 
desenvolvimento de produtos. Em contraste com os modelos da primeira geração, os sistemas 
atuais demandam um substancial trabalho de análise de negócio e de marketing junto com uma 
completa avaliação da manufatura antes que o projeto receba luz verde para entrar no 
desenvolvimento.
• Os pontos de decisão ou as revisões também são multifuncionais. Antigamente 
apenas uma função a Engenharia ou Marketing aprovariam o projeto. Os sistemas atuais vêem 
a tomada de decisão como multi-funcional, onde os vários gerentes sêniors que possuem os 
recursos/ informações necessárias sentam juntos num ponto de decisão e juntos decidem e se 
comprometem com um projeto.
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• Os sistemas são mais holísticos: eles contemplam todo o processo desde a idéia até o 
lançamento do produto, e não somente o estágio do meio, o desenvolvimento.
• Os sistemas atuais enfatizam a necessidade de um trabalho de pré-desenvolvimento. 
Este pré-desenvolvimento é constituído de tarefas essenciais tais como: a pesquisa de mercado, 
análise competitiva, testes conceptuais, avaliação de questões de manufatura e análise de 
negócio/financeira. São atividades vitais para o sucesso de um novo produto, mas que ainda 
hoje são omitidas ou realizadas de uma maneira pobre. Como resultado deste trabalho de pré- 
desenvolvimento obtivemos dois resultados:
- Uma maior orientação para o mercado: o consumidor se transformou numa faceta 
integral do processo de desenvolvimento de produto, e todo o projeto foca no desejo e 
satisfação do consumidor.
- Uma definição profunda do produto antes do início do desenvolvimento. Um protocolo 
inicial do projeto deve conter um consenso de todas as partes envolvidas quanto à 
definição do produto, os benefícios que deverão ser obtidos, o posicionamento, e os 
requisitos do projeto.
• Uma outra técnica absorvida por esta geração de sistemas foi o conceito de 
engenharia paralela, concorrente, ou simultânea. Como os modelos antigos enfatizavam a 
solução de problemas seqüencialmente, os novos modelos de Processo de Desenvolvimento de 
Novos Produtos, enfatizam o processamento paralelo das atividades.
• Pontos de Decisão Estruturados, com critérios claros de Continua /Aborta é uma 
nova melhoria desta geração de processo de desenvolvimento de produtos. O antigo sistema 
“Phased Review Process” era mais um mecanismo de controle para se ter certeza de que o 
projeto estava sendo conduzido como deveria, mas os pontos de revisão raramente avaliavam 
a continuidade do projeto sobre uma perspectiva do negócio. Os sistemas atuais são 
caracterizados por portões ou pontos de tomada de decisão com critérios e métricas mais 
rigorosos. Tais critérios se baseiam em medidas, quantitativas e financeiras, bem como em 
critérios qualitativos.
Os resultados obtidos com a implantação desta abordagem de maneira geral foram 
positivos. As melhorias que causaram um maior impacto foram:
-  melhor trabalho através de times multifuncionais;
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-  menos retrabalho e reciclagem;
-  detecção antecipada das falhas;
-  melhor lançamento;
-  menor tempo de desenvolvimento com melhor qualidade do trabalho, mais inputs 
multifuncionais, definição perspicaz do produto e do mercado.
Porém os processos de desenvolvimento de produtos da segunda geração também 
apresentam alguns problemas:
• Projetos devem esperar em cada ponto de decisão até que todas as tarefas tenham 
sido concluídas: esta é uma ferramenta de controle do sistema “Estágios-Pontos de Decisão” 
para garantir a qualidade e a satisfatória execução de tarefas críticas. Porém lidando com 
problemas de qualidade de execução, o método “Estágios-Pontos de Decisão” pode diminuir a 
velocidade do projeto. Estes atrasos podem ser muito caros.
• Sobreposição de estágios não é permitida: o sistema “Estágios-Pontos de Decisão” 
requer a finalização completa e bem sucedida de um estágio para se embarcar no estágio 
seguinte. No entanto a necessidade por velocidade exigida pelo ambiente atual, significa a 
necessidade de sobreposição dos estágios, e não apenas das atividades dentro dos estágios. É 
claro que não é possível para todos os casos.
• Projetos devem passar por todos os pontos de decisão e estágios: os sistemas de 
algumas empresas são um pouco rígidos quando requerem total aderência. Por exemplo, 
muitos exigem que todos os projetos passem por todos os pontos de decisão e estágios. A 
razão desta exigência é de que sob a pressão da alta gerência e do ambiente é muito fácil se 
começar a pular passos, estágios, atividades, e são estas omissões e atalhos que podem levar o 
produto ao fracasso. Porém, seguir o sistema rigidamente pode ser apropriado para projetos 
grandes e de alto-risco, o que não pode ser verdade para todos os projetos. Por exemplo, para 
pequenos projetos ou iniciativas de baixo risco, esta aderência ao sistema cria trabalho 
desnecessário e atrasos.
• O sistema atual não lida com a Priorização e não enfoca no Projeto: o sistema 
“Estágio-Pontos de Decisão” prestou pouca atenção para a questão da alocação de recursos. 
Eles não enfocam a priorização de projetos buscando alocar os recursos, geralmente escassos, 
nos projetos prioritários. Os pontos de decisão nestes sistemas não fazem nenhuma
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comparação entre os projetos de forma a selecionar o melhor conjunto de projetos. O que 
acontece é de que todos os projetos aprovados simplesmente passam para a lista de projetos 
ativos, tendo como resultado muitos projetos e a falta de recursos suficientes para qualquer 
projeto.
• Alguns Processos de Desenvolvimento são descritos em muitos detalhes: um 
problema com sistemas muito detalhados é de que o volumoso manual é raramente lido e o 
sistema nunca é totalmente entendido. Nestes casos o sistema geralmente é percebido como 
muito burocrático, sendo que ele nunca será totalmente aceito e implementado pelas pessoas. 
Uma outra deficiência é de que procedimentos muito detalhados são seguidos cegamente.
Um intenso direcionamento afasta a necessidade de reflexão e como resultado as 
pessoas simplesmente seguem as normas pré-estabelecidas sem avaliar opções de melhoria ou 
otimização.
• Alguns processos de desenvolvimento de produtos tendem a ser burocráticos: 
Infelizmente alguns gerentes vêem qualquer sistema como uma oportunidade de impor mais 
papéis no trabalho, mais reuniões e atividades administrativas.
1.2.3 Terceira geração de processos de Desenvolvimento de Produtos
A terceira geração de Processos de Desenvolvimento de Produtos tem sua principal 
ênfase na busca da eficiência através do aumento da velocidade de processo “Estágios-Pontos 
de Decisão” da segunda geração, além de atuar numa alocação de recursos de 
desenvolvimento mais eficiente.
Estes modelos procuram balancear a necessidade de ação e de informações completas 
versus a necessidade de se mover rapidamente, porém ainda é um sistema e ainda necessita de 
disciplina. Para Cooper (1994), estes modelos deverão estar baseados em quatro princípios 
básicos: fluidez, decisões difusas, foco e flexibilidade. Estes princípios serão explicados com 
mais detalhes nos próximos itens.
1.2.3.1 Fluidez
O princípio da fluidez prega que o processo deve ser fluído e adaptável, com estágios 
sobrepostos e fluídos para proporcionar maior velocidade. As atividades não estarão sempre
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casadas com um estágio específico, portanto poderá existir^sobreposição deTestágios—Algumas 
atividades, normalmente realizadas no próximo estágio, poderão iniciar antes que o estágio 
corrente esteja finalizado. Atividades com um longo tempo de duração também poderão ser 
antecipadas de um estágio para o estágio anterior e a demarcação entre os estágios será mais 
fluída.
Deverá haver um fluxo contínuo de atividades que se interligam, se sobrepõem e 
permitem que o projeto evolua. O mecanismo de sobreposição das atividades ou fases recaem 
fortemente no uso habilidoso de informações parciais e requer um time entrosado com 
comunicação face-a-face para ser efetiva.
Porém, Cooper (1994) alerta que enquanto algumas atividades com restrições de 
tempo podem ser antecipadas, isto não se aplica a todas as atividades e nem a todos os 
momentos do projeto. Estes desvios da norma devem ser feitos conscientemente nos pontos de 
decisão/avaliação e com completo reconhecimento dos riscos envolvidos. É bom ter certeza de 
que as atividades não sejam movidas para muito longe da fase.
1.2.3.2 Pontos de Decisão Difusos
Segundo este princípio nos pontos de decisão do processo deve-se estabelecer, 
também, as decisões de continuidade condicionais, em vez de absolutas, que dependam da 
situação. Todo o processo de desenvolvimento de produtos pode ser visualizado como um 
série de passos, estágios, e atividades projetados para coletar as informações necessárias para o 
próximo ponto de decisão permitindo o gerenciamento do risco. Algumas vezes estão faltando 
informações e se adia a decisão gerando atrasos no processo. Os pontos de decisão difusos, 
significam que, as decisões de continuidade não são necessariamente absolutas. Os pontos de 
decisão são condicionais e situacionais. O balanceamento astuto ocorre entre decisões em 
tempo versus gerenciamento dos riscos.
A decisão de continuidade pode, então, ser condicional ou situacional:
a) Condicional: Decisões de continuidade condicionais devem ser utilizadas nos 
projetos para se acelerar o processo. Este tipo de decisão significa que se está trabalhando com 
base em informações parciais disponíveis. Se aprovado, com as informações parciais, o projeto 
continua, mas as tarefas incompletas devem ser terminadas e as informações faltantes devem 
ser entregues até uma data X, senão o projeto poderá ser interrompido no futuro.
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b) Situacional: Este tipo de decisão de continuidade somente se aplica para alguns 
projetos e para alguns tipos de informações e tarefas faltantes. Logo algumas tarefas que 
devem ser feitas e algumas informações que são necessárias devem estar finalizadas e 
disponíveis no ponto de decisão/avaliação, caso contrário, a decisão deverá ser de adiamento 
do projeto.
I.2.3.3. Foco
Segundo este princípio o processo deve ser iniciado com base em métodos de 
priorização que olhem para todo o portfólio de projetos da empresa e que busquem focar os 
recursos nos projetos mais atrativos para esta.
Muitos processos de desenvolvimento de produtos sofrem de falta de foco: poucos 
recursos estão dissipados através de muitos projetos, sendo que muitos destes projetos de 
mérito questionável. O novo enfoque do Processo de Desenvolvimento de Produtos será mais 
voltado a totalidade dos projetos, pois irá enfatizar preferencialmente a decisão do portfólio do 
que simplesmente uma decisão num único projeto em cada estágio.
Isto significa que um projeto será julgado contra um padrão de critérios estabelecidos, 
bem como com o conjunto satisfatório de projetos, dado os recursos limitados. O projeto será 
também comparado com outros projetos atualmente em execução e também com os padrões 
históricos da empresa. Adicionalmente, as decisões em tempo real versus as decisões de 
comprometimento tempo-recursos anual serão diretamente relacionadas. Um maior foco 
resultará numa melhor priorização dos projetos e utilização dos recursos.
A utilização de sistemas de informação para rastrear e tratar informações do 
desenvolvimento de novos produtos necessárias para as revisões e avaliações que ocorrem nos 
pontos de revisão/decisão dos projetos é um novo caminho. Sistemas de informação estão 
sendo desenvolvidos para rastrear o progresso de todos os projetos, bem como as suas 
necessidades recursos combinados e antecipados. O problema se toma mais complexo, quando 
outros fatores devem ser levados em consideração como:
-  previsão da necessidade de recursos no futuro, pois não tem sentido se começar um 
projeto sabendo que no próximo ano não existirão recursos para terminá-lo;
-  previsão de que alguns projetos em andamento e no topo da lista de priorização podem 
ser cancelados no futuro.
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Desenvolver um sistema de informação para prever e monitorar recursos 
comprometidos à projetos, bem como planejar e monitorar a disponibilidade dos recursos ao 
longo do tempo e auxiliar na alocação dos recursos nos projetos não é uma tarefa fácil. Apesar 
da dificuldade, tais sistemas podem ser de grande relevância pois com o suporte destes, os 
decisores estarão aptos para visualizar quais recursos estarão disponíveis para novos projetos, 
e qual será o impacto em aprovar mais projetos com base na disponibilidade atual e futura dos 
recursos.
Segundo Cooper (1994) , uma solução complementar é a utilização dos modelos de 
seleção e avaliação de projetos que permitem que os gerentes visualizem no momento da 
decisão a natureza, composição, e o impacto esperado dos projetos já em andamento e 
existentes na lista de priorização. Um fator importante destes modelos é a consideração na 
avaliação das características chave de cada projeto, isto é, o seu valor para a empresa e a sua 
probabilidade de sucesso. A mensagem é de que é vital se iniciar a estimar ambas 
características no início da vida do projeto. Um benefício deste modelo é que ele nos força no 
primeiro estágio do projeto a fazer algumas estimativa iniciais do tamanho do mercado, 
possíveis vendas, e o potencial de lucro bem como chegar a avaliações comerciais. Existem 
vários modelos deste tipo propostos na literatura e que suportam o processo de tomada de 
decisão na aprovação de novos projetos.
I.2.3.4. Flexibilidade
Segundo o princípio da flexibilidade o processo não deve ser um sistema rígido, isto é, 
cada projeto é único e pode ter sua própria rota através do processo.
A regra para modelos de processos de desenvolvimento de produtos é de que o projeto 
não necessite passar por todos os pontos de decisão/avaliação definidos pelo sistema, como 
também, nem todos os estágios são essenciais e nem todas as atividades pré-determinadas são 
mandatórias. Se o processo de desenvolvimento de produtos é essencialmente um processo de 
gerenciamento de riscos, então o nível de risco, a incerteza, e a necessidade de informação 
definem que passos são necessários ser realizados e quais podem ser eliminados. As 
características deste princípio são (Cooper, 1994):
• Em qualquer projeto, estágios, pontos de decisão/avaliação e atividades podem ser 
omitidas e ultrapassadas. O sistema é um guia ou um mapa, e não um livro de regras 
burocrático. Desvios são realizados conscientemente e deliberadamente, e com total
36
conhecimento dos fatos, consequências e riscos. As decisões de passar por cima de 
alguns estágios ou atividades é determinado pelo risco e pela necessidade de 
informação, e em parte, depende em quais estágios ou atividades foram feitas 
anteriormente e que resultados foram obtidos destas. Tais decisões devem ser 
cuidadosamente tomadas, e deve haver um consenso entre o time e os avaliadores dos 
pontos de decisão/avaliação precedentes.
• Numa abordagem mais formal, a gerência define duas ou três categorias de projetos, 
com base no escopo do projeto, investimento, e nível de risco. Após categorizados os 
tipos, destinos apropriados são definidos para cada tipo de projeto, sendo que projetos 
de baixo risco geralmente irão omitir vários estágios e pontos de decisão/avaliação.
Portanto, após análise do vários princípios, cabe ressaltar que a terceira geração de 
processos de Desenvolvimento de Produtos introduz muito mais liberdade e discrição aos 
líderes de projeto, times e gerentes seniors (que são os decisores). Com a liberdade e discrição, 
é claro, vem o risco. Este novo processo é mais delicado, sofisticado e sensitivo, requerendo 
portanto uma abordagem de gerenciamento mais experiente e profissional.
Cooper (1994) apresenta algumas implicações adicionais deste modelo às 
organizações, que devem ser levadas em consideração em futuras implementações:
a) O sistema toma-se mais inteligente, e muito mais amoldado as necessidades e 
condições
de cada projeto. Mas, deve ficar claro que, ele ainda é um sistema;
b) Decisões condicionais, situacionais e focadas significam que a tomada de decisão será 
muito mais complexa e sofisticada, e portanto irá requerer decisores mais sofisticados 
e cuidadosos. De fato, existirá maior pressão sobre os gerentes seniors que possuem 
os recursos para que melhorem suas habilidades, bem como ferramentas, de tomada 
de decisão;
c) Ao se combinar pontos de decisão condicionais/situacionais com um processo fluído e 
adaptável tem-se como resultado estágios sobrepostos, fluídos e difíceis de definir 
onde o próximo estágio começa antes que o prévio tenha acabado. Ficará menos 
óbvio determinar quando um estágio está concluído ou quando o próximo inicia, e 
possivelmente será difícil determinar em que estágio o projeto está;
37
d) Uma outra implicação forte é a mudança da autoridade no processo. Com um sistema 
mais flexível a autoridade pelas tomadas de decisão referentes ao projeto vão se 
deslocar das gerências funcionais para mais perto do time e do líder de projeto. Esta 
mudança é mais consistente com o conceito de time auto-gerenciável. Porém cabe 
lembrar que a implantação destes tipos de time não é algo muito fácil para se alcançar 
numa empresa. Moscovisck (1996) comenta no seu livro sobre os impecílios e formas 
de se implantar um verdadeiro time auto-gerenciável;
e) É o time, em conjunto, quem mapeia o projeto através do processo, quem decide 
quando os desvios do processo devem ser realizados, avalia os riscos, e adverte sobre 
os desvios. A gerência senior, que não está tão perto do projeto quanto o time e o 
líder, geralmente possui o papel de fazer a aprovação tácita. Espera-se também que o 
time recomende quando e como os estágios devam ser sobrepostos, quais atividades 
de um estágio devem ser trazidas para diante em um estágio prévio, e avalie e 
gerencie o risco destas sobreposições;
f) Pontos de decisão difusos significa que o time de projeto deve avisar quando o seu 
projeto está pronto para a avaliação, mesmo quando nem todas as atividades estejam 
completadas ou estejam faltando algumas informações. Adicionalmente o time se 
toma responsável por verificar a conclusão das ações faltantes após a avaliação. Desta 
forma, o time deverá ter mais autonomia e saber gerenciar o seu processo.
O quadro 1 . 1  apresenta um resumo comparativo entre as três gerações do sistema 
“Estágios-Pontos de Decisão”. Busca levantar as principais diferenças e melhorias que foram 
sendo implementadas com a evolução destes sistemas de desenvolvimento de produtos.
Mudanças no ambiente, competição acirrada, encurtamento do ciclo de vida dos 
produtos e avanços na tecnologia e automação, estão forçando a gerência a reconsiderar as 
formas tradicionais de desenvolvimento de produtos. A evolução dos sistemas “Estágios- 
Pontos de Decisão” é uma prova desta situação. Para atingir velocidade e flexibilidade com 
qualidade, as organizações devem constantemente rever e melhorar o seu processo de 
desenvolvimento de produtos.
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Quadro l.l:Resumo da evolução dos sistemas “Estágios-Pontos de Decisão”
Primeira Geração Segunda Geração Terceira Geração
Organização Funcional
(departamentalizada)
Times multifuncionais Times multifuncionais auto- 
gerenciáveis (maior 
autonomia aos líderes e ao 
time de projeto)
Visões Foco nos aspectos técnicos 
do produto
Inclusão da preocupação 
com os aspectos de mercado 
e manufaturabilidade
Inclusão da preocupação com 
os aspectos de mercado e 
manufaturabilidade
Participação 
nas decisões
Decisões unilaterais 
(geralmente área técnica)
Pontos de decisão 
multifuncionais 
(participação de todos os 
envolvidos)
Pontos de decisão 
multifuncionais, com uma 
participação forte do time de 
projeto
Abrangência 
do processo
Somente estágios de 
desenvolvimento técnico
Sistema mais holístico, 
envolvendo desde a geração 
da idéia e identificação das 
necessidades do mercado até 
o lançamento do produto no 
mercado
Sistema holístico
Planejamento 
da Inovação
Sem etapa de pré 
desenvolvimento
Atividade de pré- 
desenvolvimento com uma 
orientação para estudos de 
viabilidade do mercado e 
técnica
Além de atividades de pré 
desenvolvimento, inclusão de 
um planejamento do portfólio 
de produtos, elaboração de 
propostas detalhadas de 
projetos e modelos de 
avaliação de projetos
Execução do 
processo
Execução de estágios e 
atividades de forma 
sequencial
Processamento paralelo de 
atividades (engenharia 
simultânea)
Sobreposição de estágios do 
processo de desenvolvimento 
de produtos
Gerenciament 
o do processo
Mecanismos de controle 
somente para os aspectos 
técnicos
Pontos de decisão: 
.estruturados, visando 
avaliar além de aspectos 
técnicos, o negócio, 
.estáticos: todas as 
atividades das fases devem 
estar concluídas.
Pontos de decisão difusos 
(decisões podem ser tomadas 
sem que todas as atividades do 
estágio anterior estejam 
concluídas)
Sistema Sistema rígido (todos os 
projetos devem seguir os 
mesmos procedimentos)
Sistema rígido e com muitas 
regras gerenciais de controle 
(todos os projetos devem 
seguir os mesmos 
procedimentos)
Sistema flexível com poucas 
regras (cada projeto pode ter 
sua própria rota através do 
processo)
Foco Recursos dissipados em 
muitos projetos.
Recursos dissipados em 
muitos projetos
Poucos projetos: priorização. 
Utilização de modelos de 
avaliação de projetos para a 
seleção e alocação dos 
recursos nos projetos 
potenciais.
Fonte: Do Autor, 1997
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Nonaka (1986) levanta quatro mudanças básicas que devem ser promovidas para que 
o processo de desenvolvimento esteja sempre em evolução. Primeiro as organizações devem 
adotar um estilo gerencial que promova o processo de desenvolvimento, bem como a aceitação 
contínua de mudanças. A organização deve reconhecer que o desenvolvimento de produtos 
não é um processo linear e estático, mas ele envolve um processo dinâmico e iterativo de 
tentativa e erro que deve ser gerenciado da melhor forma possível. De forma a gerenciar este 
processo, as organizações devem manter um estilo altamente adaptativo para assimilarem o 
mais rápido possível as evoluções necessárias ao processo.
Segundo, uma diferente forma de aprendizagem é requerida. Nas abordagens mais 
evoluídas do desenvolvimento de produtos uma maior integração entre as diversas funções é 
necessária, e as pessoas são encorajadas a adquirir conhecimento e habilidades durante a 
execução do desenvolvimento. As pessoas devem acumular conhecimento através de todas as 
áreas de gerenciamento, através de todos os níveis da organização, especializações funcionais, 
e inclusive fronteiras organizacionais. Este aprendizado é condição necessária para que haja 
uma melhor divisão de trabalho entre os membros da equipe.
Em terceiro lugar as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de produtos 
devem ser agentes de mudanças. O desenvolvimento de novos produtos atua como um 
catalizador que traz mudanças para a organização. Um novo projeto tem uma missão 
específica e serve como motor para a introdução de mudanças organizacionais.
Em quarto lugar a necessidade de flexibilidade e inovação, gera a necessidade de que 
haja uma percepção de problemas potenciais e rapidez na solução destes. Portanto, é 
necessário um desenvolvimento de habilidades na solução de ciclos de solução de problemas, 
incluindo métodos para estruturação de problemas e ferramentas para análise e comunicação, 
de forma a suportar todas as tomadas de decisões existentes num processo de desenvolvimento 
de produtos.
1.3 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS APLICADO AO PROCESSO 
DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
Grandes diferenças de ambiente podem sugerir que o gerenciamento de P&D e o 
gerenciamento da manufatura são praticamente diferentes. O argumento geralmente utilizado é 
a de que a essência da efetiva administração da produção é a estabilidade, a eficiência, a
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disciplina e o controle apertado, sendo que a administração efetiva de P&D requer dinamismo, 
flexibilidade, criatividade, e perda de controle. Desta forma as duas funções devem ser 
gerenciadas por princípios totalmente diferentes (Clark, 1991).
Os métodos como gerenciamento de processos, TQC, JIT, revolucionaram a 
manufatura. Ao aplicar os conceitos do novo paradigma gerencial nas fábricas, as empresas 
conseguiram reduzir as variações e eliminar os gargalos. O desenvolvimento de produtos 
também é um processo, e como tal pode também ser simplificado da mesma forma (Adler, 
1996).
A dicotomia entre pesquisa e prática, se volta a ênfase tradicional nos extremos do 
espectro R&D - manufatura. Em um extremo vemos o paradigma de Taylor para a 
administração da manufatura, que enfatiza conformidade repetitiva a um dado padrão através 
de um conjunto ótimo de procedimentos. Neste contexto, os elementos chave para a 
performance efetiva (isto é, aderência ao padrão) são estabilidade, repetitividade, 
padronização e controle burocrático de cima para baixo. Neste paradigma, a tarefa de 
modificar o sistema de produção para melhorar sua performance está fora da função da 
produção.
Os princípios da administração efetiva que governam o outro ponto final do espectro 
foram desenvolvidas por pesquisadores e administradores que estudaram laboratórios que 
conduzem pesquisa básica mais do que conduzem projetos de desenvolvimento, que visam 
uma imediata comercialização de um produto. Os elementos chave de performance neste 
mundo fluído são as estruturas orgânicas, o auto-controle, a auto-motivação, a criatividade 
individual e os vastos recursos. Não é de se surpreender que não encontramos nada em comum 
entre a administração de uma criação de um PhD e uma linha de produção de operários 
fazendo repetitivamente o que lhes é dito.
Até os anos 60 a organização bem sucedida era a organização eficiente, que possuía 
uma estrutura organizacional com hierarquias bem definidas, burocrática e racional (Tipo 2 de 
acordo com a classificação de Robbins, 1990). A organização eficiente dirige seus esforços 
para um aumento da eficiência, consequentemente, ela é orientada para a melhoria das funções 
internas. O projeto organizacional era baseado na criação de tarefas rotineiras e os 
investimentos na produção buscavam primariamente melhorias na eficiência e no crescimento, 
dando-se muita atenção para os resultados.
i
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Durante este período prevaleceram as condições de mercado impostas pelos 
produtores. Neste tipo de organização a distância entre o marketing e a pesquisa e o 
desenvolvimento é muito grande, sendo que a renovação dos produtos ocorria numa escala 
moderada. Existia pouco contato entre a pesquisa & desenvolvimento e os consumidores. O 
projeto de produto e a engenharia de processos atuavam separadamente e o processo de 
criação de um produto era funcional, com várias atividades sendo realizadas de forma seriada.
O termo desenvolvimento de novos produtos não é muito claro. As atividades de 
desenvolvimento são fortemente influenciadas por esforços de diminuição de custos que 
tipificam claramente este tipo de organização. Cálculos extensivos de custos juntamente com 
minimização dos custos de fabricação é a parte essencial do processo de desenvolvimento.
Porém, a intensa competição mudou rapidamente o mercado de orientado pelos 
produtores para o mercado orientado pelos consumidores, o que fez com que a guerra por 
preços mais baixos fosse deixada de lado, e buscou-se uma nova arma competitiva. Ao fazer a 
escolha estratégica por qualidade, as empresas líderes, conseguiram destacar os seus produtos 
dos produtos oferecidos pelas empresas eficientes, que estavam ainda operando de acordo com 
a crenças de que o preço era o único fator de mercado. A partir do momento que se opta pela 
qualidade mais atenção se dá a fatores como serviços. Além disto se adota o market-in, que 
busca uma maior cooperação entre vendas, marketing, e desenvolvimento. Porém o estágio de 
pesquisa da cadeia de inovação ainda se encontrava relativamente inalterada.
Porém, para se tornar mais efetiva nos anos 80 e 90, a administração das organizações, 
principalmente na manufatura teve de se tomar mais dinâmica. A alta performance passou a 
requerer melhoria contínua dos processos, aprendizado e solução de problemas no nível de 
trabalho. Isto é atingido através de organizações auto-renováveis. A engenharia de processos é 
inseparável das operações da produção no novo paradigma da manufatura. A organização do 
efetivo desenvolvimento de produtos atual é caracterizada não apenas pela criatividade e pela 
liberdade, mas também pela disciplina e controle no planejamento, pela utilização de recursos e 
pela qualidade do produto.
Uma grande quantidade de novas tecnologias foram desenvolvidas nas últimas décadas, 
o que levou a uma avalanche de novos produtos além de criar novas oportunidades de renovar 
e melhorar os produtos já existentes. Os consumidores confrontados como uma grande 
variedade de produtos, reagiram tomando-se mais exigentes. A lealdade as marcas de alguns 
produtos praticamente desapareceram, e em substituição a critérios de preço e qualidade, a
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escolha por uma linha de produtos com designs modernos se tomaram um grande fator de 
sucesso no mercado.
Surge então a necessidade da organização inovativa que simultaneamente visa 
aumentar demandas através da eficiência, qualidade e flexibilidade. Estudos recentes mostram 
que empresas bem sucedidas reduzem custos, aumentam os níveis de qualidade e aumentam a 
flexibilidade ao mesmo tempo. Além disto uma nova maneira de se distinguir no mercado, é 
procurar estar a frente da competição colocando inovação constante nos seus produtos.
O surgimento de um novo paradigma gerencial norteou as empresas na última década 
(tabela 1.3). Neste novo contexto o desafio do Desenvolvimento de Produtos não é tão 
unilateral de estruturas orgânicas e estilo de administração permissivo, com um balanço entre 
controle e liberdade, precisão e flexibilidade, individualismo e trabalho em equipe. Com os 
novos paradigmas da manufatura e do P&D mais perto do centro do espectro, deve-se 
encontrar coisas mais comuns entre eles. Muitas outras instâncias poderiam ser citadas nas 
quais os princípios da produção eficiente podem ser aplicadas em Desenvolvimento de 
Produtos, mas o ponto é que empresas boas no ciclo rápido de produção, na medida que 
conseguirem transferir as habilidades e atitudes relevantes para P&D, serão melhores no ciclo 
rápido de Desenvolvimento de Produtos.
Clark (1991) ressalta que o processo de Desenvolvimento de Produtos possui 
muitas atividades que são essencialmente manufatura. Estas manufaturas escondidas no 
Desenvolvimento de Produtos incluem fabricação de protótipos, construção de ferramentas, 
testes de laboratório e implementação do lote piloto.
Muitos gerentes das áreas de P&D vêem o desenvolvimento de produtos simplesmente 
como uma lista de projetos, ao invés de uma complexa operação com uma certa capacidade e 
carga, bem como diversos produtos. O argumento utilizado é de que, é um trabalho 
basicamente de conhecimento, onde as atividades não são tão repetitivas como na manufatura 
e a padronização do trabalho poderia matar a criatividade (Adler, 1996).
Cada projeto tem suas próprias características que requerem soluções únicas. Mas 
existem muitas atividades em desenvolvimento de produto que não são únicas, isto é, muitas 
atividades ou sequências de atividades que são as mesmas entre os projetos. O gerenciamento 
de processos explora estas similaridades através da padronização e da melhoria contínua, sem 
destruir a criatividade.
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Tabela 1.3: Paralelo entre os paradigmas de estilo gerencial
Novo Paradigma Modelo antigo
Metas
Organizacionais
Atender as necessidades dos 
consumidores, fornecendo produtos e 
serviços com o maior nível de 
qualidade possível
Maximizar o lucro (isto é, para o bem 
estar do acionista)
Metas
Individuais
Indivíduos motivados por metas 
econômicas, sociais e psicológicas, 
relacionadas com a satisfação pessoal e 
a aceitação social.
Indivíduos motivados somente por metas 
econômicas: maximização das saídas e 
minimização dos esforços.
Orientação 
no Tempo
Dinâmico: inovação e melhoria 
contínua.
Otimização estática: maximização do 
valor presente em caixa através da 
maximização da renovação e a 
minimização dos custos.
Coordenação 
e controle
Os empregados são responsáveis e são 
especialistas no seu trabalho, grande 
ênfase no auto-controle. Empregados 
são capazes de coordenar de maneira 
voluntária. Trabalho profissional.
Administradores possuem o conhecimento 
para coordenar e dirigir os subordinados. 
Em caso de problemas os subordinados 
necessitam de monitoramento é necessário 
a concessão de incentivos para que estes 
se alinhem aos objetivos organizacionais.
Papel da 
Informação
Transmissão de informações de forma 
aberta e a toda hora é crítico para o 
auto-controle, coordenação horizontal, 
e melhoria constante.
Sistema de informação se iguala a 
estrutura hierárquica: funções chaves 
existem para suportar a tomada de decisão 
dos gerentes e para monitorar os 
subordinados.
Princípios de 
Design do 
Trabalho
Sistema baseado na otimização com 
ênfase na performance dinâmica.
Maximização da produtividade através da 
especialização com base na vantagem da 
comparação.
Limites da 
Organização
Relações entre fornecedor e cliente, 
fluxo de informações e coordenação 
dinâmica comum para transações 
dentre e entre empresas.
Distinção clara entre mercados e 
organizações como mecanismos 
governados. Os limites da organização são 
determinados por transações de custos.
Fonte: Adler (1996)
Adler (1996), afirma que o gerenciamento de processos é um método particularmente 
efetivo para reduzir o congestionamento que atola as organizações, pois tocam muitos projetos 
ao mesmo tempo dividindo os recursos humanos e equipamentos entre estes projetos. Segundo 
o autor, os gerentes devem ver o desenvolvimento de produtos como um processo de 
produção, onde os projetos se movem através de um “trabalho de conhecimento” equivalente 
ao chão de fábrica. Visualizando o processo desta forma é possível identificar e resolver 
problemas causados pela desigualdade entre a carga de trabalho de cada subunidade na
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organização de desenvolvimento ou do projeto e sua capacidade de lidar com esta carga de 
trabalho.
Esta visão do processo pode ajudar a eliminar a variabilidade excessiva da carga de 
trabalho. A carga de trabalho geralmente aumenta porque as organizações assumem novos 
projetos sempre que boas oportunidades técnicas ou de mercado são apresentadas. Como 
resultado, em alguns meses muitos projetos iniciam e em outros nenhum, gerando um modelo 
que pode criar congestionamento em pontos cruciais do processo de desenvolvimento.
Para Adler (1996), mesmo fazendo-se uma boa priorização e seleção inicial dos 
projetos, estabelecendo-se um número de projetos que requer que a organização de 
desenvolvimento opere em tomo de 90%, nem sempre todo o problema está resolvido. Pois se 
olharmos na variação da carga total de trabalho, entretanto, veremos que atrás da média anual 
existem ainda flutuações semanais de 80% a 150 %. Portanto se a média de utilização 
planejada fosse reduzida para 80%, o tempo de desenvolvimento poderia ter sido reduzido em 
30%. Finalmente, ao aplicar uma abordagem de gerenciamento de processos pode-se reduzir a 
variabilidade na forma como tarefas específicas são executadas.
Algumas organizações tentam evitar o congestionamento de projetos estabelecendo 
times de projeto autônomos e dedicados, onde cada time trabalha em um projeto de cada vez e 
possui todos os recursos necessários. Mas Adler (1996) contesta esta abordagem, ele afirma 
que ela é cara porque significa uma duplicação dos recursos, ao invés de otimização. Além do 
mais, uma sobrecarga pode ainda acontecer nestes projetos, especialmente quando o 
planejamento do projeto subestimou a quantidade de trabalho que de fato o time tem de 
realizar.
Dentro deste contexto, aplicar uma metodologia de gerenciamento de processos ao 
Desenvolvimento de Produtos, que vem sendo amplamente utilizada na busca pela qualidade, 
pode ser uma ferramenta para análise e reestruturação da função desenvolvimento de produtos 
na organização, bem como uma ferramenta gerencial para acompanhamento e melhoria deste 
processo. A metodologia de gerenciamento de processos propõe uma análise detalhada dos 
processos e atividades de uma organização e o esforço global para o alcance de melhorias. O 
gerenciamento de processos pode ser utilizado como suporte para programas de qualidade ou 
reengenharia, ou ser aplicado num processo específico de mudanças em que uma organização 
se encontra.
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Segundo Harrington (1991), surge um padrão de organização completamente diferente 
quando a ênfase é nos processos, segundo apresentado na tabela 1.4. O objetivo deste 
conceito é estruturar um organização voltada para os processos e não para as unidades 
organizacionais funcionais. A maioria das organizações estão organizadas em grupos verticais 
funcionais, onde especialistas de formação similar estão agrupados para prover um conjunto de 
conhecimentos e habilidades capaz de realizar qualquer tarefa naquela disciplina ou na função 
específica. Porém a maioria dos processos não fluem verticalmente, eles fluem 
horizontalmente.
Tabela 1.4: Estrutura com foco por processo versus foco funcional
Foco na Estrutura Organizacional Foco nos Processos
• Empregados são o problema • 0  processo é o problema
• Empregados • Pessoas
• Fazendo o meu trabalho • Ajudar a concluir as atividades
• Entender o meu trabalho • Saber como minha função se encaixa no 
todo
• Medindo indivíduos • Medindo o processo
• Mudar a pessoas • Mudar o processo
• Pode-se sempre encontrar um empregado 
melhor
• Pode-se sempre melhorar o processo
• Motivar as pessoas • Remover barreiras
• Controlar empregados • Controlar o processo/capacitar as pessoas
• Não se confia em ninguém • Todos são responsáveis pelo processo e seus 
resultados
• Quem cometeu o erro • 0  que permitiu que o erro ocorresse
• Corrigir erros • Reduzir a variabilidade
• “Bottom-line driven ” •”Customer driven ”
Fonte: Harrington (1991)
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Um fluxo de trabalho horizontal combinado com uma organização vertical resulta em 
vários obstáculos, subotimizações e interfaces que afetam negativamente a eficiência e a 
efetividade do processo (figura 1.8). Quando não se observa o processo total, tem-se um 
grupo de pequenas empresas individuais sendo medidas com base em metas que não estão em 
sintonia com as necessidades gerais da organização, ocorrendo assim subotimizações. A 
estratégia de aplicar o gerenciamento de processos é de identificar os processos da 
organização e procurar fazer com que todas as funções que executam o processo conheçam o 
processo total e trabalhem de acordo com as prioridades dos processos e não das organizações
verticais.
ORGANIZAÇÃO 
A B C D
Figura 1.8: Fluxo de trabalho horizontal versus organização vertical (Fonte: Harrington,
1991)
O processo de desenvolvimento de produtos é um fluxo de trabalho que atravessa 
todas as funções de uma organização, e portanto deve ser gerenciado do início ao fim 
buscando integrar as diversas partes da organização que estão envolvidas. Como todo trabalho 
é um processo, o desenvolvimento de produtos também deve ser considerado um processo. Se 
queremos melhores resultados no final -  a saída -  devemos então focar no processo que gera 
os resultados. Qualquer processo pode ser gerenciado de forma a se tornar mais eficiente.
A utilização de uma metodologia de gerenciamento de processos para a identificação e 
melhoria contínua do processo de desenvolvimento de produtos é recomendável.
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1.3.1 Desenvolvimento de uma Metodologia para Gerenciamento de 
Processos aplicado ao processo de “Desenvolvimento de Produtos”
Podemos definir um processo como qualquer atividade ou grupo de atividades que a 
partir de uma entrada, incorpora valor e fornece uma saída para um cliente interno e externo. 
O gerenciamento de processos enfatiza a análise das atividades realizadas nos processo, 
identificando os problemas das entradas, procedimentos e saídas e buscando solucionar estes
problemas. (Harrington,1991)
O gerenciamento de processos é uma metodologia sistemática desenvolvida para
auxiliar a organização na execução de melhorias significativas no modo como os seus
processos são operacionaüzados. Portanto, pode ajudar no estudo do Desenvolvimento de
Produtos como uma ferramenta auxiliar na simplificação e otimização das suas operações.
James Harrington (1991) apresenta uma metodologia de gerenciamento de processos
que é mostrada na figura 1.9.
Figura 1.9: Metodologia de gerenciamento de processos (Fonte. Harrington, 1991)
Cada fase da metodologia de gerenciamento de processo pode ser adaptada, 
dependendo da ênfase dada à metodologia e ao tipo de processo empresarial em estudo. 
Porém, a definição de qualidade, envolvimento global e objetivos claros são pontos-chave para
a obtenção de resultados positivos.
As cinco fases principais que compõem a metodologia de gerenciamento de processos
serão descritas nos itens a seguir.
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a) Organizar para a melhoria
A fase de preparação inicial consiste na formalização das atividades de melhoria 
perante a empresa. A equipe de melhoria responsável pelo processo prepara um plano no qual 
constarão as atividades e cronograma previsto. Nesta fase a equipe de melhoria deverá realizar 
um levantamento de informações sobre a empresa, estratégias, seus objetivos, políticas, e 
metas para o processo de gerenciamento de processos. A clareza quanto às estratégias é um 
fator importante, pois todo programa de melhoria deve estar voltado para atingir os principais
objetivos da empresa.
Fazem parte das informações necessárias nesta fase:
• conhecimento da organização;
• conhecimento das estratégias da organização;
• definição dos objetivos para o programa de melhoria;
• preparar pessoas para mudanças.
A partir destas informações, toma-se possível analisar a organização internamente, 
escolher os processo críticos a serem trabalhados e partir para a próxima etapa.
b) Entender o Processo - Compreensão da situação atual do processo
Antes de modificar, eliminar ou criar novos procedimentos em uma organização, é 
importante compreender os processos e atividades existentes a fim de identificar seus pontos 
fortes, pontos fracos, entradas e saída. A meta do gerenciamento de processos é melhorar os 
processos, porém antes de um processo poder ser melhorado, características associadas com o 
processo devem ser mensuradas para que a organização conheça o seu ponto de partida, ou a 
situação atual do seu processo através de dados referentes as entradas, saídas e modificações 
ocorridas durante o processo. Esta fase consiste em entendermos claramente várias 
características do processo, como:
- Fluxo e estrutura do processo;
- Efetividade e Eficiência;
- Tempo de Ciclo e Custo do processo.
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Um processo é composto por várias atividades e tarefas que são executadas, na sua 
maioria, por pessoas. Harrington (1991) propõe que a equipe responsável pela condução da 
melhoria desenvolva uma série de entrevistas afim de compreender as atividade e tarefas 
executadas no processo e encontrar diferenças entre os procedimentos documentados e tarefas
executadas.
Além da descrição dos processos na forma de fluxogramas e análise de questionários, 
Harrington (1991), recomenda a coleta de dados com relação ao fluxo como, eficiência, 
eficácia, tempo de ciclo e valor agregado das funções executadas no processo. A avaliação do 
fluxograma do processo com suas entradas e saídas pode ser realizada segundo a hierarquia do 
processo apresentada na figura 1 .1 0 .
Griffin (1993) recomenda o estabelecimento de medições do macro processo de 
Desenvolvimento de Produtos para permitir que se possa estudar este processo como se 
estudaria um processo de manufatura. Três tipos de medições podem ser realizadas para se 
compreender totalmente a situação atual do processo de desenvolvimento de produtos de uma
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organização antes de se propor soluções, entre eles, levantar as características inerentes dos 
projetos, as medidas de saída do processo e as variáveis associadas com o processo de 
desenvolvimento.
I Levantar as características inerentes dos projetos (são as informações de entrada 
do processo)
Ao se coletar dados referentes as características dos projetos obtém-se conhecimento 
sobre os dados de entrada do processo de desenvolvimento. As características inerentes de 
projetos permitem uma base de comparação para futuros projetos estabelecendo-se um 
histórico onde conhece-se o que aconteceu em projetos similares já realizados.
Grifin (1993) destaca duas dimensões do projeto que afetam significativamente o 
tempo de ciclo de um processo de desenvolvimento:
• Complexidade do Projeto, significa que o grau de dificuldade e o tempo de 
desenvolvimento necessário irá determinar o tamanho do projeto. O propósito de desenvolver 
métricas com relação a complexidade é de permitir a quantificação de projetos de 
desenvolvimento diferentes, para que se possa fazer uma correlação correta entre o tempo de 
desenvolvimento e complexidade. Desta forma pode-se então comparar o tempo de ciclo de 
um desenvolvimento entre produtos e empresas. Os dois componentes utilizados para avaliar a 
complexidade geral de um projeto são o número de funções que o produto executa 
(complexidade do produto) e o número de tecnologias ou especialidades funcionais através das 
quais o projeto deva ser gerenciado (complexidade gerencial). A complexidade de um projeto 
é a combinação entre as funções executadas pelo produto e as tecnologias ou especialidades a 
serem gerenciadas.
Segundo Clark (1991) a complexidade do produto pode ser tratada ainda em duas 
dimensões, a complexidade da interface produto-usuário e a complexidade da estrutura interna 
do produto. Estas duas dimensões são utilizadas numa matriz 2x2 onde existem apenas quatro
categorias gerais de projetos com algumas definições vagas.
Uma hipótese trazida por Gnffin (1993) é de que quanto mais funções são executadas 
por um produto, mais difícil e mais longo será o desenvolvimento. Desenvolver mais funções 
pode tomar o processo de desenvolvimento mais difícil pois mais coisas devem ser projetadas
corretamente de maneira simultânea no produto.
Quanto a complexidade gerencial, pode-se dizer que gerenciar diferentes tipos de 
informações técnicas requer um coordenação proativa entre vários grupos ou pessoas. A
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hipótese é de que na ausência de técnicas ou processos específicos de coordenação, quanto 
maior for o número de funções técnicas gerando dados para os projetos, mais longo será o 
tempo de desenvolvimento destes, pois muito esforço é gasto para se garantir de que todas as 
interfaces do projeto com as várias funções estejam bem integradas no produto final. O número 
de tecnologias diferentes envolvidas num projeto de desenvolvimento é o mesmo que o 
número mínimo de pessoas com diferentes tipos de especialidade necessárias para executar o 
projeto como um todo. Portanto, quanto mais pessoas de especialidades diversas estiverem 
envolvidas num projeto maior será a complexidade gerencial deste.
•  Quantidade de mudanças, significa o grau de mudanças que foram introduzidas 
no produto e/ou no processo de manufatura entre a última geração e a do projeto atual em 
estudo.
A quantidade de mudanças é geralmente expressa em percentagem, que varia de 5% 
no nível mais baixo da escala a 1 0 0 % para o projeto que começa num papel em branco (onde a 
equipe inicia o projeto sem restrições de produto prévias).
Como na análise do processo, medidas de eficiência são focadas no tempo de ciclo de 
um desenvolvimento. Todas as modificações realizadas no produto e no processo de 
manufatura devem ser levadas em consideração, não apenas a quantidade de modificações 
visíveis ao consumidor. Um projeto de redução de custos, de fato, requer uma quantidade 
enorme de mudanças de produto e/ou de processo para se reduzir custos mesmo que não haja 
um impacto direto no que o consumidor percebe.
As duas dimensões do projeto, complexidade e quantidade de mudanças variam 
independentemente. Produtos muito complexos, como carros por exemplo, podem ser 
modificados incrementalmente, assim como produtos muito simples podem ser desenvolvidos a 
partir de um papel em branco. Para se avaliar o tempo de ciclo gasto num processo de 
desenvolvimento, deve-se em primeiro lugar portanto, coletar dados relativos as variáveis de 
projeto de forma que se tenha uma base consistente de comparação entre os valores.
Muitas empresas geralmente comparam o tempo de ciclo entre processos de 
desenvolvimento de produtos complexos com mudanças incrementais, com processos de 
desenvolvimentos de produtos simples com mudanças radicais. É importante ter uma base de 
dados de projetos correta para garantir que se esteja comparando a mesma coisa e 
estabelecendo inter-relações coerentes.
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II. Medidas de saída do processo
As medidas de saída do processo contam a história do que aconteceu num 
determinado desenvolvimento. Os dados básicos desta etapa são o sucesso do produto, o custo 
e tempo de desenvolvimento.
• O cronograma do projeto apresenta as datas onde as várias fases do 
desenvolvimento começaram. Para alinhar os dados obtidos em diferentes empresas pode-se 
desenvolver um conjunto padrão de definições de fases/atividades. Griffin (1993) sugere 
estágios, atividades e critérios padrão para estabelecer a data de início de cada fase, conforme 
as tabelas 1.5 e 1.6. Porém cada equipe de melhoria pode escolher uma base de comparação 
padrão própria para avaliar os projetos de sua organização.
Tabela 1.5: Variáveis sobre data de início das fases
Fases Tarefas Data de Início
0 Indetificação de metas 
Gerar e selecionar idéias
Primeira reunião de planejamento 
Requisição preliminar do cliente 
Fntraria de dados compretitivos
1 Desenvolvimento da Concepção 
Desenvolvimento das especificações
Aprovação da estratégia ou idéia 
Primeira reunião de marketing
2 Projeto detalhado 
Desenvolvimento do Protótipo
Primeira reunião do time de desenvolvimento 
Aprovação da especificação do produto
3 Projeto do processo 
Teste piloto processo
Primeira reunião da manufatura 
Primeiro Teste Piloto na planta
4 Try-out da manufatura Primeiro Try-out da manufatura 
Início de produção
Fonte: Griffin, 1993 
Tabela 1.6: Tipo de tempos de ciclo
Variável Tempo Definição
Introdução
Tempo de Desenvolvimento 
Concepção ao Consumidor 
Tempo total
Data da primeira produção para venda
Fase dois até introdução (número de meses)
Fase 1 até introdução (número de meses)
Fase 0 até introdução (número de meses) 
Fonte: Griffin(1993)
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Dados de custo e lucratividade, geralmente, são mais disponíveis para produtos 
totalmente novos do que para produtos que são resultados de “upgrades” ou de melhorias 
incrementais. Os sistemas de custos das empresas geralmente disponibilizam dados somente 
para relatórios externos e não para o gerenciamento interno do processo de desenvolvimento 
de novos produtos. É importante possuir os dados de custo por fase. Assim que uma fase 
estiver concluída deve-se coletar dados de custo da mão de obra utilizada, testes, 
equipamentos e outros gastos. Griffin (1993) recomenda que só se contabilize as horas do 
pessoal de engenharia a partir do início da fase 2 , porém esta é uma decisão particular a cada 
organização. Caso a organização não possua um sistema de custos que ofereça os custos 
gerenciais de cada tipo de projeto em detalhe, não se deve gastar muito esforço na coleta
destes dados nesta etapa de análise do processo.
Conhecendo-se o processo, suas atividades e tarefas, tempos gastos e pessoal 
envolvido tem-se um idéia geral de quanto o processo está custando para a empresa. As 
variáveis relacionadas a custo e tempo estão disponíveis ao fim de cada fase até que o projeto 
esteja finalizado, permitindo que haja um monitoramento progressivo em tempo real.
• Sucesso do Produto: para se avaliar o sucesso do produto no mercado deve-se 
utilizar uma combinação de dados de fatia de mercado, lucratividade e satisfação do 
consumidor. Griffin (1993) afirma que raramente as empresas possuem estes dados disponíveis 
para todos os produtos, geralmente possuem tais dados somente para produtos que são novos 
para a empresa. Como alternativa Griffin (1993) sugere a utilização de uma escala de 5 pontos 
com níveis subjetivos de sucesso no mercado, que pode ser utilizado para comparar resultados 
entre empresas. Os gerentes que são familiares com a história do produto avaliam e fazem um 
julgamento subjetivo sobre o sucesso de cada produto. Uma dificuldade é que dados quanto a 
satisfação do consumidor e sucesso comercial, não estão disponíveis até um ano ou mais 
depois da introdução do produto.
III. Variáveis associadas com o processo de desenvolvimento (operação do 
processo)
As variáveis do processo de desenvolvimento capturam a forma como o projeto foi 
gerenciado. Cada aspecto de gerenciamento do processo de desenvolvimento que possa ter 
afetado o tempo de desenvolvimento e o sucesso do produto deve ser registrado.
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Existem várias dimensões de variáveis de processo. A primeira se refere a razão 
estratégica que levou à execução do projeto, isto é, o que levou a empresa a desenvolver o 
novo produto. As organizações desenvolvem projetos por combinações entre quatro razões
básicas:
-  resolver um conjunto de necessidade de mercado ou do consumidor;
-  reagir a estímulos competitivos;
-  tirar vantagem de um desenvolvimento tecnológico;
-  porque a gerência decidiu que era estrategicamente necessário.
A segunda dimensão de variabilidade do processo se refere a utilização ou não de um 
processo formal de desenvolvimento, tais como “Stage to Gaté\ ”QFD” ou “Phase Review 
A forma de como a função desenvolvimento está organizada também pode afetar os resultados 
do processo de desenvolvimento. Ferramentas ou técnicas específicas utilizadas durante o 
desenvolvimento também podem ser coletadas, tais como, FMEA, QFD, DOE e outras.
A tabela 1.7 apresenta um sumário de algumas das variáveis e medições que devem ser 
utilizadas para avaliar a função desenvolvimento numa organização, ara se coletar todos estes 
dados, o primeiro passo é selecionar ou identificar um conjunto de projetos que foram
executados nos últimos anos.
O objetivo de coletar informações de um conjunto de projetos é para poder
obter um maior número de características diferentes de forma a alcançar o maior número
possível de situações validadas. Uma amostra aleatória de projetos é geralmente representativa
dos tipos de esforços na empresa.
Dados de complexidade gerencial e de produto podem ser obtidos através de entrevistas com 
os times de projeto e relatórios ou registros dos projetos. A percentagem de mudanças podem 
ser obtidas de duas formas básicas. Primeiro, se a empresa possuir um sistema de CAD/CAM, 
pode comparar a lista de materiais através das gerações do produto. Este método garante uma 
conta rigorosa do que realmente foi modificado de geração para geração.
Porém, quando as mudanças geraram modificações no processo de manufatura assim 
como no produto, estimativas de percentagem de mudanças de ambos, produto e processo, são 
geradas e então ponderadas baseadas na quantidade de esforço gasto no produto versus no 
processo. O time de projeto analisa as estimativas e obtém uma percentagem total da mudança
via consenso.
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Tabela 1.7: Sumário de variáveis de medida para avaliar tempo de ciclo
Características de Projeto:
• Complexidade= função (número de funções do produto, número de
especialidades técnicas)
• Quantidade de mudanças = % de modificações com relação a geração anterior
Variáveis de Saída
• Processo
Tempo de cada fase 
Custo do desenvolvimento
• Produto
Sucesso Comercial 
Satisfação do Consumidor
Variáveis do processo de desenvolvimento
• Direcionadores estratégicos de desenvolvimento
Entrega das necssidades do consumidor 
Reação competitiva 
T echnology-driven 
Decisão gerencial
• Tipo de processo usado
Nenhum processo 
Phase Review 
Stage-to-Gate 
QFD
• Variáveis organizacionais
Estrutura Organizacional 
Times multifuncionais 
Co-locação de membros dos times 
Patrocínio do líder de projeto
• Ferramentas e Técnicas utilizadas
Design for manufacturability 
Computer Integrated Manufacturing 
Design for assembly
FMEA _______
(Fonte: Griffin, 1993)
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Dados das datas de início e fim das fases são obtidos através dos relatórios de 
engenharia, memorial nos arquivos do projeto, controles gerenciais, e datas formais de pontos 
de avaliação formais do processo de desenvolvimento de cada organização.
O sucesso do produto quando necessário é obtido através de uma pesquisa com os 
gerentes de marketing, engenharia e manufatura que são os mais associados com cada projeto. 
Já dados das variáveis associadas com o processo de desenvolvimento podem ser obtidas dos 
líderes de projeto ou diretamente com o gerente do desenvolvimento.
Todos estes dados, bem como a comparação destes com os resultados e melhores 
práticas de outras organizações (^ ‘Benchmarking”), proporcionam a identificação de 
oportunidades de melhorias e avaliação do estado atual do processo em termos operacionais, 
econômicos e estratégicos.
c) Levantar Soluções
Para cada problema, devem existir uma ou mais soluções. Na fase de conhecimento do 
processo, a equipe de melhoria identifica características de entradas, saídas, atividades do 
processo e custo das atividades. Esta fase constitui-se da análise destas informações e da busca 
de soluções para os problemas encontrados.
Através da análise das atividades do processo, é possível identificar quais atividades 
agregam valor, ou seja, aquelas que contribuem para a satisfação do cliente. Muitas atividades 
desenvolvidas em um processo não agregam valor, gerando maior custo e perdas de 
produtividade e, portanto, devem ser eliminadas. Não sendo possível eliminar tais atividades, 
seu custo deve ser 
minimizado.
Esta análise e busca por soluções muitas vezes leva à inovação do processo. Inovações 
podem significar redesenhar ou eliminar todo um processo caso a equipe conclua que o mesmo 
não contribui para a realização da empresa.
O resultado desta fase pode ser um novo modelo para o processo, estruturado com 
novos sub-processos e atividades, bem como um plano de implementação do modelo e das 
soluções encontradas. Para o modelo como um todo, assim como para cada solução específica, 
o plano deverá conter informações de como será a implantação, quais os recursos necessários,
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quais as pessoas envolvidas, quem serão os responsáveis e o cronograma para a implantação. 
Este projeto de melhorias deve ser aprovado pela alta gerência da organização.
d) Fornecer Medidas de Controle
Esta fase consiste no estabelecimento de medidas ou itens de controle, que permitam 
um maior conhecimento da performance do processo e sejam utilizados para o monitoramento 
desta performance ao longo do tempo. Estas medidas devem representar o processo e suas 
atividades, e podem ser baseadas em eficiência, eficácia, tempo de ciclo, satisfação do cliente, 
custos, qualidade etc..
Medidas de performance não tem como objetivo medir indivíduos ou uma equipe, mas 1 
sim o processo como um todo, a fim de fornecer informações para os gerentes dos processos e 
suportar o desenvolvimento contínuo dos processos e da organização como um todo.
e) Implementar/ Melhoria Contínua
A implementação de soluções é um ponto crítico do melhoramento contínuo. Por isto, 
toma-se vital preparar as pessoas para mudanças. Se estas, que trabalham diretamente com o 
processo, não acreditarem nas soluções propostas e não estão motivadas a mudar, então o 
plano de implementação estará fadado ao fracasso. A implementação de um novo processo
deve ser gerenciado como um processo de mudança.
Para Harrington (1991), esta fase é o início do gerenciamento de processo, pois a 
melhoria contínua significa recomeçar o processo de compreensão, a fim de buscar outras 
soluções e partir para uma nova etapa de melhoramentos.
1.4 ORGANIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS (ESTRUTURA ORGANIZACIONAL X PDP)
Apesar de algumas funções, tais como Marketing ou Engenharia de Produto, 
geralmente assumirem um papel de liderança no processo de desenvolvimento, a colaboração 
de várias áreas funcionais tais como produção, projeto e pesquisa são também cruciais para o 
processo de desenvolvimento de novos produtos. Surge então um problema crítico para os 
gerentes de projetos que seria criar e trabalhar dentro de estruturas organizacionais que
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efetivamente coordenem o processo de desenvolvimento de novos produtos, facilitando o 
compartilhamento de informações e outros recursos escassos entre as áreas funcionais, e 
provendo mecanismos para a tomada de decisão e a solução de conflitos.
Um número grande de alternativas de estruturas podem ser utilizadas para se atingir 
estas metas, partindo desde a estrutura tradicional burocrática que coordena a interação 
interfuncional através de uma posição centralizada superior na hierarquia organizacional para 
as estruturas de times que estão se tomando cada vez mais populares. Nas estruturas de times, 
a responsabilidade pela coordenação e tomada de decisão são descentralizadas e divididas
entre os membros do time de desenvolvimento.
O conceito de organização neste estágio é fundamental para a compreensão do escopo, 
e como tal, ela pode ser definida como um conjunto de pessoas, estruturas e processos, 
orientados por objetivos comuns e inseridos num meio social, econômico e político 
denominado ambiente (Hampton, 1983; Hall, 1984).
A teoria estruturalista foi a primeira a sugerir que as organizações interagem entre si e 
com o meio ambiente que as circunda e que, para tal necessitam elaborar estratégias que 
orientem esta interação. Com o advento da abordagem sistêmica, as empresas passaram a ser 
percebidas como sistemas abertos, contrapondo-se à visão anterior dos sistemas fechados. 
Como sistemas abertos, as organizações são influenciadas por um grande número de forças 
ambientais e, portanto, necessitam adaptar-se. Esta adaptação parte da busca do equilíbrio 
entre inputs disponíveis no ambiente, tais como, disponibilidade de matéria-prima, 
concorrência, mudanças tecnológicas, políticas governamentais e outputs requeridos por
clientes/consumidores (Katz e Kahn, 1987).
Além disto as organizações são um artefato e uma criação para promover as ações 
necessárias para realizar determinados objetivos, cuja consecução exige um conjunto de 
pessoas trabalhando de forma coordenada. Neste contexto também é uma estrutura que deve 
conciliar desejos e necessidades - dos seus funcionários, dos seus clientes e dos seus 
fornecedores, ou seja, de todas as pessoas que têm interesse direto na organização (Moreira,
1994).
Em seguida desenvolveu-se a Teoria da Contingência, que com base na abordagem de 
sistemas que deu ênfase ao ambiente, sustentou a hipótese de que a melhor forma de uma 
empresa se organizar depende da natureza do ambiente com o qual a mesma deve relacionar-
se.
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Robbins (1990) classificou a evolução da teoria organizacional em quatro tipos. Esta 
classificação teórica baseia-se em duas dimensões básicas: a primeira dimensão caracteriza as 
organizações como sistemas (abertos ou fechados) e a segunda dimensão lida com os fins da 
estrutura organizacional que também possui dois extremos a perspectiva racional e a 
perspectiva social. A perspectiva racional argumenta que a estrutura da organização é 
concebida como um veículo, que deve atingir efetivamente objetivos específicos. Já a 
perspectiva social enfatiza que a estrutura é primariamente o resultado de forças conflitantes 
entre os constituintes da organização os quais visam o poder e o controle. A tabela 1.8 
resume a classificação de Robbins (1990).
Tabela 1.8: Classificação dos diversos tipos de organização
Datas
Aproximadas
1900-1930 1930-1960 1960-1975 1975-?
Perspectiva
sistêmica
Sistema
Fechado
Sistema
Fechado
Sistema
Aberto
Sistema
Aberto
Perspectiva 
dos fins
Racional Social Racional Social
Tema Central Máquina Eficiente Relações
Humanas
Design
Contigencial
Poder e 
Política
Classificação
Teórica
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
Trabalhos e 
teóricos 
marcantes de 
cada fase:
•Administração 
Científica - 
Frederick Taylor;
• Princípios da 
Organização- 
Fayol;
• Burocracia- 
Max Weber;
• Planejamento 
Racional-Ralph 
Davis.
•Sistemas 
Cooperativo- 
Chester Bamard;
• Teoria X e 
Teoria Y- Douglas 
McGregor;
•Morte da 
Burocracia- 
Warren Bennis.
• Perspectiva 
Ambiental- Katz e 
Kahn;
• Charles Perrow- 
O caso da 
tecnologia;
• Tamanho da 
Organização- 
Grupo de Aston.
• Limites 
cognitivos da 
racionalidade- 
March e Simon;
• Organizações 
como arenas 
políticas- Pfeffer;
Fonte: Robbins, 1990
Uma das principais contribuições da moderna teoria das organizações encontra-se na 
sua visão de que uma organização empresarial é um sistema adaptativo. Portanto, quando 
tratamos da questão da inovação é essencial esta definição, pois para garantir a sua
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sobrevivência a organização necessita perceber e analisar continuamente os requisitos
cambiantes do ambiente para que possa adaptar-se.
As fontes de inovação e oportunidade envolvendo mudanças fora da organização
incluem (Katz e Kahn, 1987):
• fatores demográficos, ou mudança em população;
• mudanças em percepção, ânimo, ou significado;
• novo conhecimento científico e não-científico.
Portanto, a partir do reconhecimento da importância destes fatores, como ambiente e estrutura 
organizacional no estudo do processo desenvolvimento de novos produtos, necessita-se 
conhecer as diferentes formas de estrutura que uma organização pode ter e qual a melhor ou
melhores para garantir a efetividade deste processo.
Por estrutura organizacional, entende-se o projeto formal de papéis e mecanismos 
administrativos para controlar e integrar atividades de trabalho e fluxo de recursos. A estrutura 
organizacional formal em muitas organizações contemporâneas refletem a divisão do trabalho 
segundo especialidades funcionais tais como marketing, finanças, produção e pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). Apesar destas estruturas funcionais produzirem com eficiência dentro 
de cada especialidade, elas também necessitam uma alta interação e coordenação 
multifuncional. Para facilitar esta coordenação a organização utiliza mecanismos de 
coordenação estruturados para conectar unidades funcionais relativamente autônomas.
Mintzberg (1979) identifica diferentes mecanismos de interação lateral utilizados pelas
organizações:
• Controle burocrático;
• Ligações Individuais;
• Forças tarefa temporárias;
• Integração de gerentes;
• Estruturas matriciais.
Segundo Olson (1995), dois mecanismos emergiram recentemente, permitindo uma 
melhor adaptabilidade às rápidas mudança no ambiente, bem como uma melhor eficiência do 
processo de desenvolvimento de novos produtos, são eles.
• Times de projeto;
• Centros de Projeto.
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Posicionando-se os vários mecanismos de coordenação descritos anteriormente ao 
longo de uma classificação continua que vai de estruturas relativamente hierárquicas e 
mecanicistas num extremo e estruturas mais participativas e orgânicas no outro extremo,
pode-se verificar bem as diferenças entre elas.
Os mecanismos relativamente orgânicos como “os times de projetos” tem algumas 
vantagens potenciais importantes para a coordenação do desenvolvimento de produtos. A 
tomada de decisão participativa, a solução de conflitos via consenso, e os processos de 
comunicação aberta que são comuns neste tipo de estruturas, podem ajudar a reduzir barreiras 
entre indivíduos e grupos funcionais. Em contrapartida, pode propiciar (ou criar) uma 
atmosfera onde idéias inovadoras são propostas, criticadas e refinadas com um número mínimo
de riscos sociais e financeiros.
Além do mais, reduzindo-se as barreiras funcionais ajuda-se a garantir que os
problemas não antecipados que surgirem durante o processo de desenvolvimento possam ser 
solucionados diretamente e imediatamente por aqueles que sofrem algum impacto. Isto reduz a 
possibilidade de informações vitais que possam ser, perdidas, alteradas, sofrerem atrasos e que 
o cerne das decisões feitas inicialmente no processo necessitarão ser mudadas em resposta aos 
problemas que continuam não identificáveis até os estágios finais.
Por outro lado, estas estruturas também possuem algumas desvantagens, especialmente 
em termos de custos e eficiência temporal. Criando e suportando múltiplos times de 
desenvolvimento cada um incorporando um completo número de especialistas e recursos 
dedicados, pode gerar uma redundância substancial em ambos, pessoas e facilidades. Em 
adição, padrões de comunicação informais, tomadas de decisão participativas e solução de 
conflitos consensuais podem ser mais consumidores de tempo e menos eficientes do que nos
processos burocráticos e centralizados.
Logo, a pergunta óbvia é quando que um time multifuncional autônomo é sempre o
melhor mecanismo para as empresas utilizarem na coordenação de projetos de
desenvolvimento de produtos.
Olson (1993), questiona no seu trabalho, se estas estruturas de times participativa é
sempre mais eficiente e efetiva do que as estruturas burocráticas tradicionais. Segundo o seu 
modelo contingencial pode-se aplicar diferentes estruturas de coordenação à diferentes tipos de 
desenvolvimento de produtos.
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A premissa central do modelo é a de que o desenvolvimento de projetos envolvendo 
concepções de produto relativamente novas e inovadoras requerem mecanismos de 
coordenação mais orgânicos e participativos do que aqueles que envolvem concepções mais 
fam iliare s  Pelo fato dos especialistas possuírem menos experiências relevantes para utilizar 
quando estão desenvolvendo concepções de produto relativamente novas, as pessoas vêem 
suas tarefas como mais desafiadoras. Eles também dependem fortemente do conhecimento e de 
informações de outros especialistas funcionais para chegar numa solução criativa e bem 
sucedida. Tais fluxos de recursos multifuncionais freqüentes e construtivos são muito mais 
facilitados por estruturas de coordenação relativamente orgânicos e participativos.
O modelo geral indica que a performance das várias saídas será maior quando existe 
uma alinham en to  ou ajuste apropriado entre o mecanismo de coordenação empregado e o grau 
de novidade do produto que está sendo desenvolvido. Segundo Olson (1993), quando a 
concepção de um produto é relativamente nova e não familiar para a organização, o processo 
de desenvolvimento necessários para projetar, desenvolver, produzir e introduzir no mercado 
um produto bem sucedido é relativamente mais extensa e consumidora de tempo. Da mesma 
forma quando o produto também é novo para os consumidores no mercado, a empresa deve 
assumir a responsabilidade adicional de identificar e educar os mercados alvo.
A grande maioria dos desenvolvimentos de produtos requer a participação de várias 
especialidade funcionais. O grau de interdependência entre os especialistas funcionais e a 
natureza das interações resultantes da interdependência são influenciadas pelas características 
da tarefa coletiva que deve ser realizada. Quanto mais complexa, mal definida e difícil a tarefa 
maior será a interdependência funcional, o fluxo de informações e outros recursos através dos 
departamentos funcionais.
No contexto do desenvolvimento de um novo produto esperamos que a medida que a 
novidade da concepção sendo desenvolvida e também o grau de dificuldade da tarefa aumente, 
os especialistas funcionais envolvidos no projeto passem a se perceber mais dependentes um 
do outro para atingir um resultado bem sucedido. Conseqüentemente o fluxo de informações, 
conhecimento e outros recursos entre os especialistas irá aumentar.
Outra conclusão é a de que, é mais comum se empregar mecanismos orgânicos e 
participativos para estes projetos onde a alta dificuldade das tarefas e interdependência 
funcional demanda um fluxo de recursos frequente através das funções. A adoção de
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mecanismos orgânicos e participativos portanto, facilita o fluxo de recursos através de uma 
comunicação mais direta e uma maior interação funcional.
Apesar da alta eficiência das estruturas burocráticas serem apropriadas para tipos de 
projetos de desenvolvimento relativamente mais familiares e incrementais, onde os 
participantes possuem uma experiência substancial e baixa interdependência funcional, 
concluímos que ele é menos efetivo para gerenciar projetos mais complexos e inovadores. 
Logo, quanto mais experiência a organização e o mercado tiverem com a concepção do novo 
produto mais orgânico e participativo deverão ser os mecanismos de coordenação utilizados 
para gerenciar o processo de desenvolvimento de produto.
Apesar de muitas empresas não adotarem, ou efetivamente implementarem, os 
mecanismos que são apropriados para a complexidade ou novidade de um projeto particular, o 
modelo descrito por Olson (1993) prediz que, as que assim o fizerem irão atingir uma 
performance superior numa variedade de dimensões.
Portanto, quando se está desenvolvendo concepções de produto com as quais nem 
organização e nem os clientes potenciais possuem muita experiência, é esperado que estruturas 
relativamente orgânicas e participativas irão resultar numa performance superior. Por outro 
lado, é esperado que com estruturas mais mecanicistas e centralizadas obtém-se a melhor 
performance nos projetos mais familiares à organização, onde ela possui uma experiência 
mais relevante.
Olson (1993) coloca que a performance do produto/processo resultante do processo de 
desenvolvimento também varia de acordo com a melhor adequação entre o nível de experiência 
da empresa com uma determinada concepção e o mecanismo de coordenação utilizado para 
gerenciar o projeto. Esta performance pode ser medida e definida numa variedade de formas, 
porém as dimensões utilizadas foram as que são tipicamente mais críticas na perspectiva das 
organizações:
• a qualidade do produto resultante relativo à outros produtos desenvolvidos pela 
organização;
• satisfação da alta gerência com o design final do produto;
• o nível de atingimento dos objetivos de venda do produto;
• tempo requerido para o lançamento do produto;
• o grau no qual o projeto se manteve dentro do orçamento previsto;
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• conclusão do projeto o mais dentro possível do cronograma inicial previsto.
O modelo ainda avalia a situação sob a ótica dos recursos humanos, isto é, as atitudes 
dos participantes funcionais de um projeto de desenvolvimento também são afetam os 
resultados do desenvolvimento. Estas atitudes incluem a satisfação de cada participante com os 
resultados do projeto, o grau no qual os participantes acreditam que fizerem contribuições 
substanciais ao projeto e sua habilidade de atingir as obrigações e os objetivos dentro do 
projeto.
Portanto, o modelo sugere que quanto melhor for a adequação dos mecanismos de 
coordenação utilizados ao tipo de projeto, maior será o senso de satisfação pessoal sentido 
pelos participantes do processo, o sentimento de uma contribuição substancial ao projeto pelos 
indivíduos do time, e o sentimento de que os objetivos e as obrigações dos departamentos de 
origem de cada integrante do time foram realizados dentro do projeto.
Através deste modelo podemos verificar que apesar de times serem o modelo 
organizacional mais indicado nos últimos anos, nem sempre uma estrutura de times pode 
melhor a performance do desenvolvimento de um novo produto. Isto irá depender do tipo de 
projeto em questão.
Para confirmar seu modelo, Olson (1995) fez uma pesquisa em várias empresas, e o 
resultado indica que uma abordagem contingencial flexível e de projeto por projeto, produz 
melhores resultados em uma variedade de dimensões do que a adoção de uma abordagem 
única para organizar e gerenciar esforços de desenvolvimento de produto.
Portanto, conclui-se que mecanismos de coordenação, orgânicos descentralizados, e 
participativos estão associadas a melhor performance do produto, porém somente quando 
utilizadas em projetos que envolvem concepções novas para a organização.
Quando aplicadas ao gerenciamento de projetos de desenvolvimento de modificações 
de produtos mais simples ou extensões de linha, no entanto, estas estruturas orgânicas são 
associadas à baixo nível de performance em quase todas as dimensões do que as estruturas 
mais centralizadas e formalizadas. Uma razão para este baixo nível de performance pode ser 
que os projetos relativamente simples não se beneficiam substancialmente do aumento da 
interação funcional e da flexibilidade gerada pelas estruturas participativas. Estes benefícios 
não são suficientes para compensar os altos custos de tempo e recursos humanos tipicamente 
associados a este tipo de estruturas.
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Portanto, parece que se deve adotar um mecanismo mais burocrático e formal de 
coordenação para gerenciar projetos envolvendo extensões de linha e modificações de produto 
relativamente familiares. E desenvolver estruturas mais participativas e auto-gerenciáveis para 
projetos envolvendo concepções de produto não familiares, mal definidos e inovadores.
1.5 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS
1.5.1. Fatores Chaves para o Processo de Implementação
Implementar um processo “Estágios-Pontos de Decisão” consiste no fundo num 
processo de mudança organizacional. Empresas que o implantaram, alegam que a organização 
leva muito tempo para assimilar e executar de forma efetivo este tipo de processo, sendo que 
hoje as organizações enfrentam mudanças muito rápidas no ambiente externo e interno as 
quais afetam a sua performance. A Toyota levou sete anos para implementar o QFD no seu 
processo total de desenvolvimento de produto, porém atualmente isto significa muito tempo 
para as empresas.
Três fatores chaves para implementação do processo de desenvolvimento de processos 
foram levantados num fórum (O’Connor, 1994) sobre o assunto:
a) Gerenciar as expectativas e percepções da organização sobre o 
comprometimento com o processo
Ao implantar estes processos as empresas possuem uma expectativa inicial dos 
benefícios que irão retornar. Porém, apesar do esforço da implementação o resultado esperado 
não condiz com a realidade, pois infelizmente não se pode prever quando os benefícios 
substanciais irão aparecer.
Gerenciar as expectativas e percepções da gerência e também dos participantes do 
processo, é uma tarefa fundamental. Para uma implementação bem sucedida é crucial que 
todos entendam claramente o que é o processo, como e porque ele funciona desta maneira, e o 
que deve se esperar dele como resultado e quando.
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O’Connor (1994), coloca que para esta tarefa as empresas devem manter um staff 
dedicado à liderança do processo de transição entre o novo e o velho sistema. Durante este 
processo de transição é necessário mudar a forma como as pessoas trabalham, ajudando-as a 
assumir novas responsabilidades, e auxiliar alguns gerentes a delegarem mais autoridade.
Existem poucas pesquisas que conectam o processo de Desenvolvimento de Produto 
ao desenvolvimento organizacional. Mas a conecção parece ser clara, pois o escopo ou a 
magnitude da mudança requerida para o estabelecimento deste processo pode ser bem 
significativo, de maneira que o tópico do gerenciamento de mudanças deve fazer parte de 
qualquer processo de implementação.
b) Desenvolver a flexibilidade e a adaptabilidade como um balanço entre a 
disciplina e liberdade do processo
Posicionar o processo como flexível e situacional, não rígido e burocrático, é um outro 
fator chave para o sucesso da implementação. Apesar da conotação do termo “Estágios- 
Pontos de Decisão” sugerir uma noção de um processo serial e sistemático, é importante que 
fique claro que o processo deve ser baseado em atividade paralelas, balanceadas entre as 
disciplinas funcionais e adaptáveis a cada projeto em particular. Portanto é fundamental o 
treinamento das pessoas e das equipes para que estes possam navegar melhor através do 
processo. É necessário que tenham iniciativa e sendo proativos na tomada de decisões. É 
importante delegar poder aos times para que estes decidam a continuidade do projeto, quando 
as decisões dos gerentes forem incompletas, desnecessárias ou intrusivas.
c) Proporcionar diálogos frequentes e produtivos entre os times multifuncionais 
e a gerência
A comunicação periódica e produtiva entre os decisores e os times de projeto deve ser 
uma prática comum na organização. Isto reflete a essência de um processo “Estágios-Pontos 
de Decisão”. Todos os processos forçam uma revisão periódica de projetos individuais ou 
atividades do projeto por alguns fóruns gerenciais. Cada ponto de decisão possuem critérios 
que são conhecidos por todos os participantes. Este mecanismo ajuda a manter os projetos 
dentro do planejado e relacionados estrategicamente à organização. Geralmente não é 
permitido que os projetos continuem sem uma etapa de revisão.
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Porém, o conjunto de gerentes seniors que participam destes pontos de revisão ou 
decisão diferem de empresa para empresa. Gerenciar percepções, desenvolver flexibilidade e 
proporcionar diálogo entre os times e a gerência são fatores críticos para o processo de 
implementação.
1.5.2. Principais Impedimentos à Implementação
Baseado numa pesquisa com várias empresas, O’ Connor (1994) listou quais os 
principais problemas ocorridos com a implantação de processos de desenvolvimento de novos 
produtos. Ele estabeleceu sete categorias de impedimentos, sendo que cada uma possui 
desafios que podem impedir o curso de implementação. Estas sete categorias são:
a) Otimização e validação do processo
Buscar a validação do modelo de processo desenvolvido como sendo o melhor para a 
organização é uma tarefa árdua e as vezes sem fim para os participantes. O desafio é tentar 
mostrar que o fluxo de trabalho e o conceito resultante permite com que as pessoas certas, 
façam as coisas certas, na hora certa. Os gerentes e participantes da elaboração do modelo 
querem ter evidências de que o processo ajuda a evitar restrições e a eliminar erros de omissão 
ou gerenciais. Tais evidências poderiam auxiliar na comunicação do modelo para a organização 
e na sustentação da iniciativa. A tentativa de buscar obter o modelo ótimo pode retardar o 
processo de implementação
b) Obter o envolvimento e comprometimento da alta gerência
Obter e manter o comprometimento da alta gerência sem controlar demais as 
atividades do time, é uma outra tarefa desafiadora. A dificuldade está no fato de que é 
necessário tal comprometimento de todos os gerentes seniors que possuem influência sobre 
todas as decisões e recursos que afetam o desenvolvimento de produto e o lançamento.
c) Tomada de decisão estruturada
Uma tarefa difícil é detectar quem são os gerentes que tomam as decisões e quais são 
as decisões necessárias. Além desta definição é necessário obter um consenso com relação aos
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critérios de decisão para aprovação de cada fase e comunicá-los claramente para a 
organização. Um outro fator que agrava este impedimento é de que estes critérios podem 
mudar com o tempo e a participação dos gerentes seniors nas reuniões de revisão do projeto 
nem sempre está garantida.
d) Desenvolver líderes para o processo de desenvolvimento de novos produtos e times 
com alta performance para o processo de desenvolvimento de novos produtos
Dois pontos chaves para um processo “Estágios-Pontos de Decisão” é a comunicação 
interfuncional e o trabalho participativo. Portanto os times interfuncionais são o ponto decisivo 
para o modelo, porém desenvolver tais times com alta performance é um grande desafio. Não 
se gera um time da noite para o dia. Moscovisck (1996) afirma que transformar um grupo de 
pessoas em um times exige muito trabalho tanto no nível tarefa quanto no nível sócio- 
emocional. Discutir sobre times não é objetivo deste trabalho, mas queremos deixar claro que 
este é um ponto crucial para o sucesso do novo processo “Estágios-Pontos de Decisão”.
Similarmente, é necessário que haja na organização a habilidade para selecionar e 
desenvolver bons líderes de projeto. Além de O’Connor (1994), outros autores (Moscovisck, 
1996) concluem que o papel do líder de projeto é sem dúvida relacionado com a performance 
do time e com o resultado geral do projeto. A figura de um patrocinador do processo de 
Desenvolvimento de Produtos é importante para prover e proteger a estrutura dentro do qual 
cada grupo de indivíduos se transformará num time com alta performance. Isto inclui, desde o 
treinamento de um novo líder de projeto, da ajuda aos times a desenvolver um propósito claro, 
de influenciar a gerência a não alocar ou remover certos indivíduos de times específicos, de 
ajudar a encontrar espaço de trabalho para as equipes e até o monitorando do grau de 
colaboração dentro do time.
e) Capacitando as pessoas para habilidades e conhecimentos críticos
Um importante fator para o andamento do processo “Estágios-Pontos de Decisão” é 
melhorar ou desenvolver habilidades pessoais e conhecimento prático sobre o processo, tanto 
aos executantes quanto aos decisores. Isto inclui no processo de educação dos times sobre 
técnicas e metodologias utilizadas no processo, como também aos decisores/revisores de 
projetos sobre seu papel crucial na tomada de decisão apropriada.
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f) Otimização do portfolio
O’Connor (1994) afirma que um fator que afeta um projeto é a existência de muitos 
outros projetos sendo executados simultaneamente, além do fato de que a organização não 
possui todos os recursos apropriados para executá-los. Um portfolio de projetos pobre pode 
ser um sério obstáculo já no início do processo. O desafio é selecionar os novos projetos de 
maneira apropriada, encerrar projetos sem perspectivas, otimizar a alocação de recursos e 
conectar o processo com a estratégia da organização.
g) Posicionar o processo
Um impedimento significativo para a implementação é de que as organizações 
geralmente não possuem familiaridade com o processo. O ponto crítico portanto é construir 
um conhecimento a respeito do que é o processo e prover meios para que todos os 
contribuintes potenciais relacionem o processo “Estágios-Pontos de Decisão” à outras 
iniciativas organizacionais interfuncionais com as quais estão mais familiarizados. Ajudar a 
organização a desenvolver uma forte familiaridade ao processo através de ligações com outras 
práticas gerenciais é um grande vantagem. Programas tais como o TQM, são um bom 
exemplo, pois comunicando a ligação lógica entre os dois processos, o propósito e a 
abordagem do processo “Estágios-Pontos de Decisão” também é comunicada. Desta forma a 
qualidade a qualidade e a produtividade do trabalho são aperfeiçoadas através da participação 
e do gerenciamento interfuncional.
Um complicador a mais na implementação é o fato de que na prática estas sete 
categorias estão relacionadas entre si de alguma forma. Por exemplo, a performance do time 
está relacionada com treinamento, assim como, a tomada de decisão está relacionada com a 
análise do portfolio. Consequentemente, é quase impossível para uma organização atender um 
ponto sem esbarrar em outro. A implicação disto é de que não se pode discutir sobre a 
implementação sem primeiro entender todos os impedimentos e segundo, sem tratá-los como 
um todo.
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1.5.3 Processo de Gerenciamento de Mudanças como Modelo para 
Implementação de um Processo “Stage-To- Gate” de 
Desenvolvimento de Produtos
A tarefa de implementação de um processo “Estágios-Pontos de Decisão” pode ser 
suportada pela metodologia que cobre o processo de mudança organizacional. Especialistas em 
mudança organizacional afirmam que a implantação de todas as iniciativas de mudanças bem 
sucedidas ocorreram através de uma sequência lógica de fases (Beckhard, 1987). Se 
aplicarmos esta metodologia na do implementação processo “Estágios-Pontos de Decisão” 
podemos perceber uma progressão natural que permite uma clara visão de toda a iniciativa. 
Bechkhard (1987) apresenta um modelo de progressão com cinco fases de implementação, que 
pode ser adaptado a implementação de um processo “Estágios-Pontos de Decisão”(Cooper,
1994). O modelo pode também ser utilizado para avaliar o progresso da organização. Cada 
fase requer informações e realimentação que vem de todas as direções da organização. As 
fases da mudança são as seguintes:
a) Estabelecendo a fundação
Esta fase consiste primeiramente na busca por informações e o estabelecimento da 
necessidade de um processo “Estágios-Pontos de Decisão”. A seguir, faz-se a análise das 
práticas correntes e compara-as com as melhores práticas observadas fora da organização. 
Deve-se identificar e entender os obstáculos e dificuldades de implementação.
b) Obtenção do Comprometimento Inicial
Depois de acordada a necessidade de um processo “Estágios-Pontos de Decisão” com 
toda a alta administração, inicia-se o detalhamento do processo que utiliza o padrão “Estágios- 
Pontos de Decisão” e leva-se em consideração as inquietações da gerência. A seguir, detalha- 
se as atividades de cada estágio e os critérios de decisão para cada ponto de decisão. Após o 
detalhamento do modelo é necessário desenvolver um plano de implementação, incluindo a 
requisição de investimento para a execução deste.
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c) Efetivando a Mudança
O primeiro passo é um treinamento ostensivo de todos os integrantes do processo e da 
gerência, buscando influenciar uma participação ativa de todos no processo. É necessário 
desenvolver e lançar ferramentas para suportar este processo.
d) Trabalhando a transição
Trabalhar o processo de transição significa monitorar e buscar um retomo contínuo de 
informações do processo, analisando este retomo e tomando ações apropriadas. Conduzir 
treinamento constante nesta etapa é fundamental.
e) Monitorando e Melhorando (melhoria contínua)
Análise rigorosa das melhores práticas, visando sempre detectar práticas e ferramentas 
alternativas que melhorem o processo.
O processo de desenvolvimento de produtos visa otimizar a comunicação, as trocas, e 
a tomada de decisão tanto horizontalmente quanto verticalmente. Portanto, o escopo ou a 
magnitude da mudança requerido para estabelecer o processo pode ser significativo. Beckhard 
(1987), sugere que a organização deve atravessar um estado de transição antes de atingir e 
sustentar um situação desejada. Ao se implementar um processo “Estágios-Pontos de 
Decisão”, este período de transição será diferente para cada organização e as características do 
processo podem diferir com o tempo. Cada time de desenvolvimento de produto deverá passar 
por este processo de transição.
A motivação que conduz o período de transição é diretamente relacionada com três 
fatores de influência:
(i) o nível de insatisfação da organização com relação a forma corrente de trabalho, 
isto é, de desenvolver novos produtos;
(ii) a atração da organização pelo processo desejado;
(iii) os obstáculos que o período de transição terá de enfrentar.
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A mudança irá ocorrer quando a organização perceber que os benefícios do novo 
processo, combinados com a insatisfação com o processo corrente, é maior do que o custo 
tangível e psicológico de se mudar.
CAPÍTULO 2
2. A TOMADA DE DECISÃO NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
2.0 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
As decisões fazem parte de um processo de desenvolvimento de produtos, sendo que 
existem vários pontos ou processos de tomada de decisão durante o processo global de 
desenvolvimento de produtos que são basicamente os de continuidade, início e fim dos 
projetos.
O início de um novo projeto é usualmente cheio de incertezas. As avaliações 
cuidadosas dos potenciais do mercado e técnicos são feitos antes de se comprometer os 
recursos para o projeto. Parar um projeto em andamento, aparentemente parece ser ainda mais 
difícil do que iniciá-lo. Apesar das incertezas envolvidas, começar coisas novas motiva o 
pessoal envolvido no projeto, porém, para um projeto em andamento uma decisão de 
descontinuidade gera o risco de desmotivação da coordenação do projeto e dos membros da 
equipe de projeto, a menos que as razões dadas para a decisão sejam bem convincentes. Além 
disto, podem trazer incertezas sobre o futuro das carreiras. A decisão de iniciar um novo 
projeto é temporalmente e contextualmente diferente da decisão de descontinuar um projeto
Segundo Kumar (1996) pouca atenção é dada para as decisões de descontinuidade de 
projetos, apesar desta ser uma das decisões mais difícies e importantes enfrentadas pelos 
gerentes. A decisão de terminar um projeto em andamento entes que este tenha atingido as 
metas originais é difícil porque significa a aceitação do fracasso. Além disto pode envolver 
questões políticosa e inclusive afetar negativamente a moral do time de projeto. Uma decisão 
correta de descontinuidade de um projeto pode economizar tempo, dinheiro e recursos 
humanos, que podem ser redirecionados imediatamente para projetos mais promissores.
Porém, a dificuldade de avaliar o início de um projeto ou o fim de um projeto em 
andamento se equivale de certa forma e se deve a diferentes razões. Podemos destacar uma
74
delas: a gerência pode carecer de uma ferramenta de decisão, como uma função discriminatória 
específica da empresa que ajude a desenvolver um indicador compreensivo sobre a saúde real 
ou o potencial do projeto.
Balachandra (1996) descreve os resultados de um estudo que investiga a maneira como 
os gerentes informam os impactos sobre as decisões de continuidade e fim de um projeto, bem 
como sobre o processo e procedimentos de monitoramento de projetos. Ele buscou identificar 
quais seriam as variáveis que as empresas utilizam para monitorar o progresso dos projetos e 
quais são as informações de entrada para decisões de início, continuidade e fim dos projetos. A 
pesquisa identificou que a maioria das empresas concentram seu monitoramento em itens 
típicos como, tempo, risco técnico, probabilidade de sucesso, entre outras. As variáveis mais 
encontradas foram:
a. Tempo;
b. Sucesso técnico;
c. Probabilidade de sucesso técnico;
d. Custo;
e. Condições de Mercado: refere-se a tamanho e crescimento do mercado futuro;
f. Probabilidade de sucesso no mercado: depende do momento de entrada no mercado 
e a força da competição;
g. Efetividade: foi descrito como fazer as coisas certas;
h. Motivação do time de projeto.
Com relação ao processo de decisão e monitoramento Balachandra (1996) apresenta 
algumas recomendações de melhorias nos processos das empresas, entre elas:
• A necessidade de se incluir informações relacionadas com o mercado no 
monitoramento de projetos de P&D;
• A necessidade aparente de se reengenherar o processo de decisão que cobre as 
decisões de continuidade, início e fim dos projetos. Sendo que qualquer reengenharia de 
processos de decisão deve envolver a comunicação dos resultados aos coordenadores do 
projeto e a equipe de projeto.
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2.1 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES DE PROJETO
Após uma etapa de geração de idéias as empresas enfrentam uma multidão de 
oportunidades de novos produtos, serviços, processos, clientes ou mercados. E como nem 
todas as oportunidades podem ser perseguidas, passa-se por uma etapa de avaliação de todas 
as oportunidades de acordo com certos critérios a fim de ordená-las quanto ao potencial que 
oferecem à organização.
Vivemos numa era que foi chamada de “explosão do conhecimento”. Evidências são 
citadas para mostrar que o conhecimento está crescendo exponencialmente. Tais afirmações 
enfatizam a importância do gerenciamento da mudança. Para sobreviver, as empresas devem 
desenvolver estratégias para otimizar a utilização de seus recursos. Cada recurso alocado é um 
investimento no futuro. Devido a natureza complexa da maioria das estratégias, muitos destes 
investimentos estão nos projetos.
A escolha correta de projetos de investimentos é crucial para a sobrevivência a longo 
prazo de cada empresa. Diariamente testemunha-se resultados de escolhas boas e más de 
investimentos. Meredith (1995) questiona se escolhas tão importantes podem ser tomadas 
racionalmente e se uma vez tomadas eles podem modificá-las. Estas questões refletem a 
necessidade de modelos de avaliação de projetos.
Dentro dos limites de suas capabilidades, tais modelos podem ser utilizados para 
aumentar lucros, selecionar investimentos para recursos de capital limitados, ou para melhorar 
a posição competitiva da organização. Eles podem ser utilizados para avaliações 
intermediárias, bem como para a seleção inicial, e também como fator chave para a alocação e 
realocação dos recursos escassos da organização (Meredith, 1995).
Muitos processos de desenvolvimento de produtos sofrem de falta de foco, isto é, os 
poucos recursos estão dissipados através de muitos projetos, sendo que muitos destes projetos 
de mérito questionável (Cooper, 1994). Dan (1996) enfatizou que um dos grandes problemas 
das empresas é a falta de priorização dos projetos. Não havendo uma priorização dos projetos, 
todos, lucrativos ou não, acabam sendo executados em paralelo. Portanto um dos grandes 
desafios das empresas é diferenciar todas as oportunidades de projeto e selecionar as que 
prometem maiores benefícios potenciais.
Podemos comparar este processo com o processo de solução de problemas ou tomada 
de decisões, onde a dificuldade vem do fato de existirem oportunidades em excesso a serem
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verificadas e fatores em excesso a serem levados em consideração. Robert (1995), enfatiza 
portanto a necessidade crescente que as organizações tem por um processo de filtragem que 
permitirá a elas fazer escolhas inteligentes das melhores oportunidades a perseguir.
Podemos chamar esta etapa de filtragem de projetos ou de avaliação de projetos, e esta 
geralmente se inicia através de uma análise de como a oportunidade de projeto é coerente com 
os objetivos do negócio e ajuda a analisar o risco, de modo que os projetos prediletos não 
fiquem isolados das consequências reais. Este estágio de avaliação das oportunidades é o 
primeiro estágio de seleção de projetos num processo de desenvolvimento de novos produtos 
(Cooper, 1985). É o ponto de decisão onde o maior número de projetos são abortados. Porém 
é uma decisão crítica, pois neste ponto se o procedimento for deficiente ele irá permitir a 
aprovação de projetos pobres. Já se o procedimento for muito rígido muitos projetos viáveis 
poderão ser rejeitados.
Robert (1995), comenta que atualmente as decisões sobre novos produtos, conceitos 
de mercados ou alternativas nas organizações são tomadas frequentemente por quem fala mais 
alto ou detêm a posição mais importante. Por este motivo, os recursos muitas vezes são 
direcionados para uma escolha mais segura, isto é, ocorrem tomadas de decisões não muito 
arrojadas que são pelo menos, tremendamente seguras. Desta forma, a existência de um 
modelo de avaliação ou seleção de projetos pode proporcionar um padrão objetivo para o 
julgamento, bem como julgar as oportunidades face aos usos em prática de bens e recursos.
O enfoque portanto recae numa decisão de portfólio do que simplesmente se basear em 
várias decisões pontuais em projetos específicos. Isto significa que um projeto será julgado 
contra um padrão de critérios estabelecidos, bem como com o conjunto satisfatório de 
projetos, dados os recursos limitados. O projeto será comparado com outros projetos 
atualmente em execução e também com os padrões históricos da empresa.
Segundo Cooper (1994), a utilização dos modelos de seleção de projetos permite que 
os gerentes visualizem no momento a natureza, a composição, e o impacto esperado dos 
projetos já em andamento e existentes na lista de priorização. Existem vários exemplos destes 
modelos na literatura, porém podemos dividí-los de maneira geral em duas correntes: modelos 
de base financeira e modelos de avaliação quantitativa e qualitativa.
Por exemplo, o “Strategic Decision Group Method (SDG)“ é um modelo de base 
financeira, constituído de uma grade bi-dimensional que avalia o esperado valor comercial do 
projeto para a empresa e também a sua probabilidade de sucesso. Plota-se os projetos na grade
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onde eles são classificados em quatro tipos de acordo com os quadrantes: alto potencial, 
potencial médio, baixo potencial, e potencial muito baixo. O portfólio é revisto a cada reunião 
de revisão do projeto, e as decisões de priorização são tomadas para permitir um portfólio 
apropriado ou um balanceamento dos projetos.
Já uma abordagem de Arthur D. Little (Cooper, 1994) argumenta que os métodos 
financeiros e NPC utilizados para gerar os mapas de portfólio podem ser prejudiciais. O 
mesmo autor considera um número de características qualitativas de cada projeto, como, o 
enquadramento com a estratégia da empresa, a vantagem competitiva e mérito inovativo, o 
retomo financeiro, o impacto competitivo da tecnologia, as probabilidades de sucesso e o 
investimento necessário. O método plota os projetos em grades de portfólio bi-dimensionais, 
com várias combinações destas características qualitativas.
Um elemento útil de ambos os modelos é a consideração de características chave de 
cada projeto, isto é, o seu valor para a empresa e a sua probabilidade de sucesso. E importante 
se iniciar a estimar ambas as características no início da vida do projeto. Um dos benefícios 
deste modelo de portfólios é que ele nos força no primeiro estágio do projeto a fazer algumas 
estimativas iniciais do tamanho do mercado, possíveis vendas e o potencial de lucro, bem como 
chegar a avaliações comerciais.
A prim eira etapa para se avaliar o potencial de cada idéia ou oportunidade, envolve um 
screening. Segundo Taylor (1984), as características das concepções escolhidas para posterior 
desenvolvimento serão determinadas pela forma com que você estabelece e executa os 
procedimentos de screening. Estes procedimentos devem ser rigorosos o suficiente para 
garantir que os recursos da empresa estejam focados nos projetos com melhores chances de 
obter sucesso comercial. Porém, não devem ser rígidos demais para excluírem projetos menos 
definidos que possuem um potencial de se tomarem produtos bem sucedidos. Ainda mais, que 
as decisões feitas nesta etapa devem ser tomadas com uma quantidade mínima de informações. 
Taylor (1984) complementa seu argumento colocando que as decisões podem ser tomadas 
mais facilmente se os critérios do screening forem propriamente estruturados.
O modelo utilizado para estruturar o processo de avaliação de atratividade ou seleção 
de projetos é único para cada empresa. Não existe uma regra restrita para este processo, isto é, 
qualquer modelo de tomada de decisão pode ser aplicado como uma ferramenta de 
estruturação deste problema. Os modelos devem refletir os interesses das diferentes gerências, 
as suas percepções dos pontos fortes e fracos, e as metas estratégicas da organização. O
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modelo deve se adequar à personalidade e às necessidades de cada organização individual.
Porém quando uma empresa escolhe um modelo de seleção de projetos, alguns
critérios devem ser levados em consideração (Souder,1972):
• Realismo O modelos deve refletir a realidade da situação de decisão dos gerentes. Sem um 
sistema de medição comum, comparação direta entre projetos diferentes é impossível. O 
modelo segundo Merediht (1995) deve levar em conta as limitações reais da empresa em 
facilidades, capital, pessoal etc.. O modelo deve incluir também fatores de risco, custo, 
tempo e risco de rejeição do produto pelo mercado.
• Capabilidade - O modelo deve ser sofisticado o bastante para lidar com períodos 
múltiplos, simular várias situações internas e externas ao projeto, e otimizar a decisão.
• Flexibilidade - O modelo deve gerar resultados válidos dentro de uma extensão de 
condições que a empresa pode experimentar. Ele deve ter a habilidade de ser facilmente 
modificado ou ser ajustado em resposta às mudanças no ambiente da empresa.
• Fácil de Utilizar - O modelo deve ser razoavelmente conveniente, não tomar muito tempo 
para executar e ser fácil de utilizar e entender. Ele não deve requerer interpretação especial, 
dados que são difíceis de se adquirir, muitas pessoas ou equipamentos inviáveis. As 
variáveis do modelo também devem relacionar uma a uma com os parâmetros do mundo 
real que os gerentes acreditam ser significativos para o projeto. Finalmente, ele deve ser 
fácil de simular as saídas esperadas associadas com investimentos em diferentes portfólios 
de projetos.
• Custo - Os custos da coleta de dados e da modelação deve ser baixos com relação ao custo 
do projeto e deve ser certamente bem menos que os benefícios potenciais do projeto. Todos 
os custos devem ser considerados, incluindo os custos do gerenciamento de dados e de 
execução do modelo. Taylor (1984), afirma que deve-se utilizar fatores nos quais as 
decisões possam ser feitas a um baixo custo e que requeiram recursos que possam ser 
rapidamente disponibilizados. Segundo ele, não é hora de se investir recursos substanciais 
numa tentativa de se ganhar precisão no processo de tomada de decisão.
• Fácil de informatizar - Ele deve ser fácil e conveniente de obter e armazenar as
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informações num banco de dados de um computador, e também de manipular os dados no 
modelo através da utilização de softwares padrão.
• Não primar pela precisão - O importante para o sucesso do desenvolvimento de um novo 
produto é de se focar os recursos nos melhores projetos. Gastar muito tempo neste estágio 
irá dissipar os recursos ao invés de focá-los. Outra razão para não se concentrar em dados 
muito precisos neste estágio é de que a precisão é provavelmente uma ilusão. Taylor (1984) 
comenta que se um projeto progredir para uma introdução comercial, ele geralmente será 
muito diferente da concepção original.
Cooper (1985) complementa o processo de seleção de um modelo com as seguintes 
considerações, principalmente para a etapa inicial de screening:
• Uma tentativa de comprometimento num processo sequencial - A decisão de 
“screening’ é apenas a primeira decisão continua/aborta de uma sequência de decisões para 
o projeto em consideração. Portanto, uma decisão de continuidade nesta fase não deve ser 
considerada como irreversível.
• Erros de rejeição e aceitação - A decisão de “screening” não precisa ser perfeita, mas 
deve estabelecer um balanço entre os erros de aceitação e rejeição. O processo não deve ser 
rigoroso e conservador de modo a aceitar somente os projetos mais certos, mas ao mesmo 
tempo não pode levar à dissipação dos recursos em um número grande de projetos sem 
muita perspectiva de sucesso.
• Incerteza das informações e ausência dos dados financeiros - A seleção de projetos se 
refere a uma decisão de investimento, mas é uma decisão feita com a ausência de dados 
financeiros concretos. Os dados financeiros mais ricos e acurados encontram-se tipicamente 
nos estágios intermediários do desenvolvimento, principalmente durante o início da 
comercialização do novo produto. Portanto, neste estágio inicial não existem muitos dados 
financeiros, e quando estes estão disponíveis, eles provavelmente são muito incertos. Até os 
dados qualitativos geralmente são subjetivos.
Wheelwright (1995) apresenta duas abordagens para esta etapa, a abordagem 
tradicional da alta administração e uma alternativa que consiste numa abordagem de 
desenvolvimento de uma estratégia de liderança. Uma visão conceptual geral da atividade de 
desenvolvimento para as duas abordagens é apresentada na figura 2.1. Como sugerido na
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figura, as organizações encontram uma conjunto de idéias de produtos e concepções que 
podem ser investigadas como novos produtos potenciais. Deste conjunto de possibilidades, a 
organização deve selecionar uma quantidade de projetos específicos aos quais os recursos 
serão comprometidos, com metas bem estabelecidas de tempo, custo, e qualidade.
Figura 2.1: O funil do desenvolvimento (Fonte: Wheelwright,1995)
Na abordagem tradicional o papel da gerência é de selecionar, considerar e avaliar um 
grupo de idéias de projetos de um conjunto de todas disponíveis, e então tomar a decisão de 
“sim ou não” com respeito a estes projetos. A gerência senior neste caso reage às 
possibilidades que surgiram através da organização e então aloca recursos para que estes 
projetos selecionados sejam desenvolvidos e colocados disponíveis no mercado. Como pontos 
fracos desta abordagem podemos destacar (Wheelwright, 1995):
• assume que o conjunto de concepções propostas pela empresa cobrem todas as 
oportunidades e necessidades da empresa por novos produtos e processos;
• assume que a gerência senior tem toda a informação necessária para decidir, no 
contexto das estratégias do negócio;
• esta visão presume que um desenvolvimento avançado ocorreu antes que cada 
projeto inicie;
• assume que a gerência senior irá considerar adequadamente os requisitos de 
capacidade e recursos para projetos individuais e para o conjunto de projetos já 
aprovados;
• uma abordagem mais tática, do que proativa e estratégica.
Já na nova abordagem proposta por Wheelwright (1993,1995), apesar de estar baseado 
fundamentalmente na idéia do funil de desenvolvimento, o papel da gerência senior é mais
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proativa e são incorporadas uma série de ferramentas e técnicas que facilitam a efetividade da 
gerência. As principais características desta abordagem são:
• visa primeiramente colocar a gerência na posição de motivador, guia e líder na 
organização no sentido de criar o melhor conjunto de projetos. Isto significa 
articular um conjunto de critérios que irão constituir e delinear o correto conjunto 
de projetos de desenvolvimento e conectar o processo no qual estes critérios serão 
aplicados com o produto, o mercado e às estratégias de tecnologia. A gerência deve 
ainda ajudar a garantir que os projetos selecionados façam uma melhor utilização 
dos recursos existentes, tenham uma adequação com as estratégias atuais do 
negócio, possam atingir os objetivos de desenvolvimento da organização;
• como segunda abordagem, a gerência passa a estabelecer diretrizes, definir 
fronteiras e objetivos para cada projeto, de modo que o time responsável pela 
execução destes possa focar seus esforços nas expectativas pré-estabelecidas da 
organização;
• finalmente, após a criação de um conjunto adequado de projetos, com fronteiras 
claramente estabelecidas, a gerência terá melhores condições para fazer a alocação 
de recursos e tomar as decisões que levam em consideração a capacidade de 
desenvolvimento disponível e a sobrecarga dos recursos existentes.
Segundo Wheelwright (1993), para garantir a melhor utilização dos recursos, é 
essencial que se tenha um bom conjunto de projetos. Este conjunto devem disponibilizar 
recursos para suportar os produtos correntes no mercado e para gerar novas demandas ou 
segmentos de mercado utilizando apropriadamente novas tecnologias. Portanto, é necessário 
que a empresa planeje e defina as alternativas para a organização, ao invés de apenas investigar 
e avaliar aquelas que naturalmente surgirem como mostra a figura 2 .2 .
Uma forma de organizar a tarefa de planejar e combinar alternativas de projetos para a 
organização é apresentada por Wheelwright (1993) na figura 2.2, através de um diagrama bi­
dimensional que classifica os projetos de acordo com o grau de mudança no produto e 
processo proposto. Quanto maior o número de mudanças ao longo de cada dimensão, mais 
recursos serão necessários para a execução do projeto.
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O diagrama classifica os projetos em cinco tipos:
a) Único/radical;
b) Plataforma ou próxima geração;
c) Derivados e híbridos;
d) Sustentação;
e) Pesquisa e desenvolvimento.
Os três primeiros são conhecidos como projetos de desenvolvimento, isto é, que geram 
novos produtos e processos. Já o quarto não gera novos produtos, mas sim são projetos que 
existem para manter e suportar os produtos existentes ou então customizá-los para algum 
cliente. O último tipo é geralmente o precursor de outros desenvolvimentos comerciais e 
servem para provar a viabilidade técnica de uma determinada concepção de produto e validar o 
conhecimento técnico existente de modo a verificar a possibilidade de comercialização.
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Figura 2.2: Criando um conjunto de projetos de desenvolvimento 
(Fonte: Wheelwright, 1993; 1995)
O papel da gerência é reconhecer explicitamente as necessidades do negócio de forma a 
estabelecer o conjunto de projetos mais apropriado, e então determinar qual a melhor forma de 
se executar tais projetos e quais dentro de cada tipo deverão ter prioridade. Não existe um
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conjunto correto de projetos, portanto o papel da gerência é de entender as oportunidades 
existentes, as estratégias da organização, estabelecer um conjunto de projetos apropriado e 
selecionar os projetos com melhor potencial para a competitividade do negócio.
Após definir qual o melhor conjunto e proporção de tipos de projetos, cabe a gerência 
selecionar e avaliar os projetos dentro de cada tipo e estabelecer planos individuais para cada 
um deles (recursos necessários, objetivos a ser atingidos, papel no conjunto de projetos e 
fronteiras de cada projeto). A seleção de projetos é necessária para evitar os seguintes 
problemas:
a realização de mais projetos do que a capacidade disponível de recursos da empresa 
permite;
a alocação de recursos críticos em diversos projetos simultaneamente.
Para Wheelwright (1993), a gerência deve possuir a disciplina para decidir quais projetos 
são mais importantes, planejar e direcionar estes projetos, bem como alocar recursos aos 
projetos até o ponto onde se pode garantir que a capacidade alocada é terá condições de 
completar todos os projetos. Desta forma, quando o caso é reduzido e há um aumento de foco 
na utilização dos recursos de desenvolvimento, fica mais fácil para a gerência identificar 
recursos e capabilidades adicionais necessárias e justificá-las, de maneira a efetuar as devidas 
mudanças.
Zangwill (1993), concorda com a abordagem de desenvolvimento de uma estratégia de 
liderança. Segundo o autor, um plano para inovação com uma abordagem estratégica e com 
uma participação proativa da alta administração é fundamental para direcionar o 
desenvolvimento de produtos. Porém, o momento da tomada de decisão sobre quais produtos 
a desenvolver, bem como uma metodologia estruturada que representa seus critérios deve ser 
estabelecida. Zangwill (1993) propôs um plano para inovação constituído das seguintes fases:
a) A estimativa dos riscos e das oportunidades através de análise de como o mercado, a 
tecnologia e outros fatores relevantes irão evoluir nos anos a seguir. Com base nestas 
análises consegue-se fazer um mapeamento da tecnologia e procurar determinar sua 
influência nos futuros produtos em termos de tipo de produto, tamanho, performance, 
características e custo. Como resultado das análises também se obtém um mapeamento 
do mercado, como ações potenciais de concorrentes, tendências de mercado, e 
possíveis oportunidades de mercado. As tendências econômicas, políticas e legais
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também devem ser levantadas;
b) O estabelecimento de metas estratégicas tais como, mercados que se deseja entrar, 
metas de lucro, vendas etc.;
c) A consideração dos produtos que a empresa deve desenvolver nesta etapa do projeto. 
Deve-se aplicar aqui modelos e métodos para avaliação e seleção de projetos. Utiliza- 
se então vários “screens” para se criar um portfólio balanceado. O primeiro 
“screnning” com certeza é a adequação estratégica, mas posteriormente os projetos 
podem ser avaliados com base em vários critérios. Entre estes critérios podemos citar: 
risco técnico, risco do mercado, outros tipos de risco, retorno financeiro, efeito na 
posição competitiva, tempo de desenvolvimento e efeito na base técnica futura entre 
outros. Uma abordagem de portfólio pode prover um conjunto de projetos mais 
balanceado;
d) O desenvolvimento de um plano de produtos buscando organizá-los em famílias de 
produtos;
e) A determinação das especificações gerais para os produtos em cada família;
f) A especificação dos recursos e atividades de desenvolvimento necessários para 
desenvolver os produtos
Alguns autores (Cardoso, 1996) assumem que os processos de seleção e avaliação de 
projetos são políticos por natureza, e que a utilização de modelos formais de seleção não 
podem ser entendidos sem considerar a dimensão política nos níveis da organização do 
projeto. Portanto, as razões que levam à utilização de um modelo formal de seleção podem ir 
além do desejo de fundamentar uma decisão. Considerando o processo como político, os 
gerentes (decisores) tentam influenciar o resultado da decisão com uma visão para satisfazer 
seus interesses próprios, ou do seu grupo de interesse, ao invés de conduzir um processo de 
seleção guiado por metas abstratas da organização. Existe o risco dos gerentes ou decisores 
utilizarem os modelos de Seleção de Projetos como forma de persuadir as outras partes sobre 
as vantagens/desvantagens do projeto, de maneira a ganhar o suporte destes.
Para diferenciar as formas como tais modelos são utilizados, Cardoso (1996) 
estabeleceu a seguinte classificação: a utilização instrumental e a utilização como suporte. Uma
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utilização instrumental significa que os usuários assumem que os modelos possuem uma 
função importante no processo de seleção do projeto. Uma abordagem mais política para a 
tomada de decisão, sugere que uma outra função possível seria a chamada de suporte. O 
suporte ocorre quando a informação e o processo de comunicação envolvido na utilização da 
técnica formal de decisão são utilizados para suportar a decisão que o usuário quer tomar. As 
técnicas podem ser utilizadas para legitimar uma escolha previamente feita, de forma a 
impressionar outras pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão ou para 
proporcionar argumentos que confirmem a decisão.
Quando se discute sobre a forma de utilização de modelos de avaliação ou seleção de 
projetos dois fatos devem ser observados (Meredith, 1995):
• Modelos não tomam decisões, pessoas o fazem. Os gerentes ou o grupo de 
decisores, não o modelo tem a responsabilidade pela decisão. Estes podem “delegar” a 
tarefa de tomar uma decisão ao modelo, mas não deve-se abdicar da responsabilidade.
• Todos os modelos, apesar de sofisticados, são apenas representações da realidade 
que ele procura refletir. A realidade é muito complexa para capturarmos mais do que 
uma pequena fração dele em qualquer modelo. Conseqüentemente, nenhum modelo 
pode produzir uma decisão ótima exceto dentro de sua própria, e possivelmente 
inadequada, estrutura.
O que se deseja na verdade é um modelo que auxilie nas decisões de seleção de 
projetos. Este modelo deve possuir as características discutidas previamente: fácil de utilizar, 
flexível, baixo custo, e assim por diante. Acima de tudo, ele deve avaliar projetos potenciais 
pelo grau no qual eles atingem os objetivos da empresa. Vários métodos foram desenvolvidos, 
e cada um incorpora algumas das características desejáveis. Para Cooper (1985), as quatro 
abordagens principais para o “secreening” inicial incluem:
a) Modelos de medição dos benefícios;
b) Modelos econômicos;
c) Modelos de Seleção de Portfólio;
d) Abordagens de pesquisa de mercado.
Segundo alguns autores (Taylor, 1984; Meredith, 1995), o procedimento para a 
avaliação ou seleção de projetos, também conhecido por screening, pode ser dividido em duas
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etapas bem distintas (figura 2 .3 ):
a) ETAPA I
A primeira etapa consiste na minimização das possibilidades de despender tempo e 
recursos no desenvolvimento de um projeto para que futuramente seja abortado em alguma 
parte do processo, pois este conflita com algumas estratégias/políticas da empresa. Portanto, é 
necessário avaliar a compatibilidade entre as propostas de projetos e as estratégias da empresa.
Taylor (1984)> propõe para esta etapa o desenvolvimento de uma lista de verificação
no qual serão listados todos os fatores significativos ou considerações da estratégia do negócio
que poderão afetar os resultados da estratégia de novos produtos. Caso as oportunidades são
uma expressão da direção tomada pela empresa no planejamento estratégico, passa-se então
para uma outra fase onde critérios mais específicos são examinados. Se alguma das concepções
ou projetos propostos não se adequar aos itens da estratégia esta deve ser descartada,
b) ETAPA H
A segunda etapa, que consiste no modelo de seleção em si, consistiria em ordenar os 
projetos remanescentes em termos de sua aparente atratividade. Ao examinar os resultados 
neste ponto pode-se observar a natureza e a extensão da carga de trabalho para os futuros 
desenvolvimentos, o que dará uma base para a alocação de recursos entre os vários projetos e 
para o estabelecimento de cronogramas.
Porem a ordenação e a escolha entre dois ou mais cursos de ações alternativos requer
referência a alguns objetivos e a escolha é então feita de acordo com algum “modelo”,
possivelmente subjetivo. Nas últimas duas ou três décadas, principalmente desde o
desenvolvimento dos computadores e o estabelecimento da pesquisa operacional como uma
area acadêmica, a utilização de modelos numéricos formais para assistir a tomada de decisão 
tem expandido.
Uma grande maioria destes modelos utilizam medidas financeiras como critérios para a
decisão. A seleção de projetos não é nenhuma exceção, sendo baseado primariamente no grau
no qual as metas financeiras da organização são atingidas. Como alguns autores afirmam,
percebeu-se que este foco em metas financeiras, excluindo outros critérios, trazem sérios
problemas para as organizações, independente do fato da empresa ser lucrativa ou não 
lucrativa.
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ETAPA I
ETAPA II
Figura 2.3: Etapas do Procedimento de “Screening” (Adaptado de Taylor, 1984; Meredith,
1995)
Várias técnicas e metodologias podem ser aplicadas na elaboração de modelos de 
avaliação de projetos nesta etapa do screening. Taylor (1984) apresenta um modelo ponderado 
simples, bem conhecido na prática das empresas. Segundo o autor, estrutura-se uma lista de 
fatores/objetivos que determinam o potencial de atratividade de cada projeto, e introduz-se 
maior flexibilidade à análise. Tal lista deve ser gerada pela alta administração da empresa 
refletindo a filosofia e a política da organização.
Após a lista de fatores ter sido desenvolvida, um refinamento adicional é recomendado. 
Cada fator deve ser valorado, pois cada um deles representa uma contribuição para o sucesso 
da organização, mas cada item não deve possuir a mesma contribuição. Logo é estabelecido
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um “peso” em termos de sua contribuição para o sucesso do produto no mercado. Os pesos 
refletem o diferente grau de contribuição de cada elemento no conjunto de objetivos.
Concluída a valoração dos fatores ou objetivos um projeto é selecionado ou rejeitado 
porque se espera que ele possua certos resultados se implementado. Espera-se que estes 
resultados contribuam para o atingimento dos objetivos. Se o nível estimado de atingimento 
dos objetivos é suficientemente alto, o projeto é selecionado, caso contrário é rejeitado. O 
relacionamento entre os resultados esperados de um projeto e os objetivos da organização 
devem ser entendidos.
Em geral, os tipos de fatores requeridos para avaliar os projetos são (Zangwill, 1993):
• fatores de produção;
• fatores de marketing;
• fatores financeiros;
• fatores de pessoal;
• fatores administrativos, ou
• outros fatores diversos.
Alguns fatores são difíceis de se estimar e podem ser tópicos de erros consideráveis. 
Para tanto, é útil identificar um limite de incerteza. Em adição, os fatores podem ocorrer em 
tempos diferentes. E alguns fatores podem ter alguns valores limiares críticos acima ou abaixo 
do qual devemos rejeitar o projeto.
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2.2 ABORDAGENS TRADICIONAIS DA CIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO
Segundo Meredith (1995), existem dois tipos básicos de modelos de seleção de 
projetos, os numéricos e os não numéricos, ou pode-se dizer métodos informais ou formais. 
Ambos são amplamente utilizados. Muitas organizações utilizam ambos ao mesmo tempo, ou 
eles utilizam modelos que são combinações dos dois. Os modelos não numéricos, como o 
próprio nome implica, não utilizam números como dados de entrada. Modelos numéricos 
utilizam, mas o critério que está sendo medido pode ser objetivo ou subjetivo. É importante 
relembrar que a qualidade do projeto deve ser representado através de números, e as medidas 
subjetivas não são necessariamente menos úteis ou confiáveis do que as chamadas medidas 
objetivas.
Os modelos não numéricos são os mais antigos e simples, entre eles podemos destacar 
os seguintes (Meredith, 1995):
a) Decisão política : O projeto foi sugerido por um gerente senior e poderoso na 
organização. Geralmente o projeto é iniciado com um simples comentário tal como, “ Se você 
tiver chance, por que não olhar...”. O resultado imediato desta gentil declaração é a criação de 
um “projeto” para investigar tudo o que o chefe sugeriu. O projeto neste caso será mantido em 
execução até que for concluído com sucesso, ou até, que o gerente patrocinador reconhecer 
pessoalmente a idéia como falha e termina o projeto.
b) Necessidade de Operação: Se o projeto é requerido para manter um sistema 
operando, não é necessário uma avaliação muito formal. A questão primária que é colocada é : 
O custo de salvamento do sistema está dentro dos custos estimados do projeto? Se a resposta 
for sim, os custos do projeto vão ser examinados para se ter certeza de que são mantidos o 
mais baixo de forma consistente com o sucesso do projeto, porém o projeto será realizado.
c) A Necessidade Competitiva: Utilizar como critério de seleção apenas a posição 
competitiva do projeto. Se um projeto possuir uma característica competitiva vital para a 
organização, a decisão dispensa a utilização de modelos de avaliação mais criteriosos.
Entre os modelos numéricos, os mais utilizados pelas empresas para avaliação e 
seleção de projetos são os financeiros que envolvem medidas de lucro/lucratividade. Porém
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ainda existem os modelos conhecidos por “Scoring”, que ao contrário dos financeiros, que 
focam em um único critério de decisão, são modelos que utilizam múltiplos critérios para 
avaliar um projeto. Dentre os modelos financeiros podemos destacar os seguintes (Ehrlich, 
1997; Buarque, 1989):
a) Retorno do Investimento: o período de retorno de capital para um projeto é o 
investimento fixo inicial no projeto dividido pelo retomo anual estimado de caixa do projeto. 
O resultado é o número de anos requerido para que o projeto pague seu investimento inicial 
fixo.
Este método assume que o retomo de caixa irá persistir tempo suficiente para se pagar o 
investimento, e ignora qualquer retomo de caixa além do período de payback. O método 
também serve como um procurador inadequado para o risco. Quanto mais rápido o 
investimento for recuperado, menor será o risco ao qual a empresa estará exposta.
b) Taxa Média de Retorno: é a razão entre o lucro médio anual e o investimento 
médio inicial no projeto. Tanto a taxa média de retomo quanto o período de payback não são 
métodos recomendados para a seleção de projeto. O período de payback é amplamente 
utilizado e deve ter um valor legítimo para decisões de orçamento. A maior desvantagem 
destes modelos é a sua simplicidade, mas nenhuma delas leva em conta o valor no tempo do 
dinheiro.
c) Fluxo de Caixa (FC): O Fluxo de Caixa apresenta as entradas (recebimentos) e 
saídas (pagamentos) efetivos de dinheiro pela empresa.
O Fluxo de Caixa na Análise de Investimentos apresenta a forma de desembolso 
capitalizado pela taxa de juros equivalente (ex.: taxa de juros do financiamento realizado) de 
acordo com o número de períodos em que ele ocorre, bem como o retomo financeiro que o 
investimento permitiu período à período também capitalizado pela taxa de retomo (taxa pela 
qual a empresa mantêm seu valor de mercado inalterada).
A partir dele é possível efetuar as Análises de Investimento como, VPL (Valor Presente 
Líquido), TIR(Taxa Intema de Retomo) etc..
d) Valor Presente Líquido (VPL): O Valor Presente Líquido é a somatória do Fluxo 
de Caixa (valores positivos e negativos) atualizados individualmente pela correção da taxa de
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retomo. Se o Valor Presente Líquido resultar num valor superior a zero, o investimento dará a 
empresa um retomo superior ao seu custo de capital.
e) Taxa Interna de Retorno (TJLK): Se tivermos um conjunto de entradas de fluxo 
de caixa e saídas de fluxo de caixa, a taxa intema de retomo é a taxa . A taxa interna de 
retomo é a taxa de retomo para a qual o valor presente líquido do fluxo de caixa (NPV) é 
igual a zero. Se o valor da Taxa Intema de Retomo (TIR) for superior ao valor do Custo de 
Capital o investimento sob análise será atraente para a empresa, e será tão mais atraente 
quanto maior for o valor da Taxa Intema de Retomo (TIR).
f) índice de Lucratividade: Também conhecido como taxa de custo-benefício, o 
índice de lucratividade é o valor presente líquido de todos os fluxos de caixa futuros esperados 
divididos pelo investimento inicial. Se o resultado for maior que 1.0, o projeto pode ser aceito.
Existe uma ampla variedade e variações dos modelos financeiros apresentados. Estas 
variações recaem em três categorias gerais (Buarque, 1989):
• aqueles que subdividem o fluxo de caixa líquido nos elementos que compreendem o 
fluxo de caixa;
• aqueles que incluem termos específicos para introduzir o risco na avaliação;
• aqueles que estendem a análise para considerar os efeitos que o projeto pode causar em 
outros projetos ou atividades na organização.
Meredith (1995) procurou listar as vantagens e desvantagens deste tipo de modelo. 
Pode-se destacar as seguintes vantagens:
• Os modelos financeiros, em geral, são simples de se utilizar e entender;
• Todos utilizam dados contábeis prontamente disponíveis para determinar os fluxos de 
caixa;
• A saída do modelo é familiar, em termos, para os decisores do negócio.
• Com poucas exceções, a saída do modelo é uma escala absoluta de lucro/lucratividade 
e permite uma decisão sim/não absoluta;
• Alguns modelos financeiros levam em conta o risco do projeto.
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Entre as desvantagens destacam-se as seguintes:
• Estes modelos ignoram todos os fatores não monetários com exceção do risco em 
alguns casos;
• Modelos que não incluem descontos no fluxo de caixa ignoram o tempo em que ocorre 
os fluxos de caixa e o valor do dinheiro no tempo;
• Modelos que reduzem o fluxo de caixa ao seu valor presente são fortemente 
influenciados pelo curto prazo;
• Modelos tipo “paybacl? ignoram fluxos de caixa além do período de retomo;
• O modelo de Taxa intema de retomo pode resultar em soluções múltiplas;
• Todos são sensitivos a erros na entrada de dados nos anos iniciais do projeto;
• Todos os modelos de desconto são não lineares, e os efeitos de mudanças ou erros nas 
variáveis ou parâmetros geralmente não são óbvios à maiorias dos decisores;
• Os modelos que incorporam os riscos de um desenvolvimento confunde o decisor;
• Todos os modelos dependem dos dados dos fluxos de caixa, porém não está 
exatamente claro como o conceito de fluxo de caixa é propriamente definido para o 
propósito da avaliação de projetos.
Segundo vários pesquisadores (Meredith, 1992; Page, 1993; Cardoso, 1996), o modelo 
de retomo de capital ou investimento é um dos modelos mais comumente utilizados para 
avaliar projetos e outras oportunidades de investimento. Os gerentes geralmente sentem que a 
insistência em períodos curtos de retomo tendem a minimizar as incertezas associadas com a 
passagem do tempo.
Taylor (1984) recomenda nunca utilizar como um fator de avaliação o retomo do 
investimento (ROI). Segundo o autor, os cálculos sério de retomo sobre o investimento 
consomem tempo e dinheiro. Além disso eles tendem a ser errados porque são baseados em 
dados ilusórios. Ele sugere que cálculos de ROI sejam realizados em estágios mais avançados 
do processo de desenvolvimento do produto. Apesar disto alega que os dados financeiros não 
devem ser ignorados, a questão é não tratá-los a fundo. Podem ser utilizadas estimativas sobre 
o eventual tamanho do negócio, margem de ganho aproximado, períodos de ” payback” e 
outros. Estas informações são do tipo que podem conduzir a um senso de potencial de lucro 
do projeto sem forçar uma precisão em pontos decimais.
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Os modelos “Scoring”, que chamaremos aqui de modelos ponderados, variam em 
complexidade e número de informações requeridas. Alguns exemplos de tais modelos serão 
expostos a seguir desde os mais simples até os mais complexos:
a) Modelos de pontuação 0-1 de fatores não ponderados
Um conjunto de fatores ou critérios relevantes são selecionados pelos responsáveis pela 
decisão. Cada projeto é avaliado em cada um dos critérios dependendo simplesmente se o 
projeto atende totalmente aquele critério ou não. Caso o projeto atenda um critério sua 
pontuação é 1 , caso contrário é 0 .
O critério de avaliação é um claro entendimento das metas organizacionais e um bom 
conhecimento do potencial do portfólio de projetos da empresa. Os pontos do projeto em cada 
critério são somados e aqueles projetos com um número suficiente de fatores atendidos podem 
ser selecionados. A vantagem principal deste modelo é a utilização de vários critérios para o 
processo de decisão. Porém, a maior desvantagem é de que ele assume que todos os critérios 
possuem a mesma importância e ele não permite uma variação do grau no qual um projeto 
específico atende os vários critérios.
Evoluções deste modelo mais simples ocorreram de modo a se tentar eliminar as suas 
desvantagens, originando primeiramente o modelo de Pontuação de Fatores ponderados e em 
seguida modelos mais complexos de Pontuação de Fatores incluindo a ponderação dos fatores 
e a inclusão de restrições.
b) Modelos de pontuação de fatores ponderados
Este modelo foi desenvolvido com o objetivo de eliminar a desvantagem do modelo 
posterior no qual não se permitia uma gradação da adequação do projeto a um determinado 
critério. Para tanto, construiu-se uma medida linear simples do grau no qual cada projeto que 
está sendo avaliado, atende cada critério contido na lista. Geralmente uma escala com cinco 
pontos é utilizada, onde 5 é muito bom, 4 é bom, 3 é suficiente, 2 é pobre, 1 é muito ruim 
(também é comum a utilização de escalas de 7 ou 10 pontos).
Da mesma forma a pontuação obtida pelos projetos em cada critérios é somada, e 
aqueles projetos que obterem um valor total que excederem um valor crítico qualquer 
determinado são selecionados. Uma variante deste processo de seleção é a seleção dos 
projetos que obtiveram a maior pontuação até que os custos estimados do conjunto de
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projetos se iguale ao limite de recursos disponível. A formulação e estruturação deste 
problema, para a obtenção dos fatores que melhor representam a realidade, pode ser baseada 
na utilização de ferramentas de multicritério de apoio a decisão.
A mensuração local destes critérios, isto é, a representação do grau no qual um critério 
é atendido por uma das alternativas, pode ser baseada na utilização de uma escala numérica 
discreta. Para construir uma escala para critérios quantitativos, deve-se estabelecer cinco ou 
mais graduações de performance de forma que um projeto terá uma grande chance de se incluir 
em um destes 5 níveis de performance. No caso de critérios qualitativos deve-se descrever 
cada nível de performance de maneira subjetiva, sendo que, este representa mais uma opinião 
do que um fato objetivo, como na escala numérica. Por exemplo, o critério qualidade do 
produto final é descrita da seguinte forma:
PONTUAÇÃO NÍVEL DE PERFORMANCE
QUALIDADE DO PRODUTO FINAL
5 melhoria significativa e visível
4 melhoria significativa, porém não visível ao comprador
3 não foi modificada significativamente
2 baixou significativamente, mas não é visível ao comprador
1 uma queda significativa e visível
Quando pesos numéricos refletindo a importância de cada fator individualmente são 
adicionados ou agregados ao modelo, obtém-se então um modelo de pontuação de fatores 
ponderados ou a função da soma ponderada. Ela tem a forma geral:
V(a) = I  Wj v(a) (2.1)
Onde:
V(a) é o valor da soma ponderada da alternativa A
Wj é o peso do critério
v(a) é o valor da alternativa no critério
Os pesos, Wj , podem ser gerados por qualquer técnica. Existem várias técnicas/ 
métodos disponíveis para gerar tais números, entre eles, o modelo Delphi, AHP e Macbeth. O 
Método Delphi foi desenvolvido por Brown e Dalkley durante 1950 e 1960. É uma técnica 
para desenvolver valores numéricos que são equivalentes às medidas subjetivas e verbais de
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valores relativos. Para a elaboração da escala numérica local dos critérios, também pode-se 
utilizar as técnicas descritas acima.
Outra abordagem similar e popular é o “Analytic Hierarchy Process”, desenvolvido 
por Saatey. O MACBETH também é outro modelo conhecido, que apesar de ser um 
desenvolvimento recente já existem algumas aplicações em diversas áreas. Tal modelo é 
baseado no julgamento de preferências dos decisores, que será melhor detalhado no capítulo 3.
Quando os pesos numéricos forem gerados, através de algumas das técnicas citadas 
anteriormente, é útil escalar os pesos para que as seguintes condições sejam obtidas:
n
X  Wj=1 (2.2)
y=i
0 < ^ < 1  j= 1, 2, 3, ... n (2.3)
onde: Wj = peso
O peso de cada critério pode ser interpretado como a percentagem de um peso total 
relativo a um critério particular.
Ao se utilizar um modelo de pontuação de pesos ponderados para a seleção/avaliação 
de projetos, o modelo pode servir também como uma ferramenta para melhoria de projeto. 
Para qualquer critério, a diferença entre a pontuação do obtida pelo projeto a pontuação mais 
alta possível em um determinado critério, multiplicado pelo peso do critério é a medida do 
potencial de melhoria do projeto neste aspecto em questão.
Tal análise de cada projeto produz uma demonstração valiosa dos benefícios 
comparativos das melhorias do projeto. Este tipo de análise do projeto é conhecido como uma 
forma de análise de sensibilidade. Examina-se o grau no qual a pontuação total de um projeto é 
sensitiva quanto à melhorias, usualmente ao se adicionar mais recursos.
c) Modelos de pontuação de fatores ponderados com restrições
Este modelo é utilizado quando necessita-se incluir critérios marginais, que serão 
adicionados ao modelo como restrições ao invés de fatores ponderáveis. Estas restrições 
representam características de projeto que devem estar presentes ou ausentes para que o 
projeto seja aceito. Para tanto o modelo matemático tem a seguinte forma:
$ = 2 a w/ Í I c* (2-4)
7=1 k = \
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onde Cy = 1, se os i’s do projeto satisfizerem os k’s das v restrições, e (2.5)
= 0 , se não.
Apesar deste modelo ser analiticamente meticuloso, na prática não é aconselhável se 
preocupar em avaliar projetos que são tão inadequados em algumas questões que não 
consideraríamos suportá-los a menos que sua performance esperada nos critérios exceda as 
expectativas.
A Procter & Gamble não leva em consideração na sua avaliação de projetos de novos 
produtos, aqueles projetos que não atendam as seguintes características (Taylor, 1984):
• que não possam ser vendidos nacionalmente;
• que não possam ser distribuídos através de centros de massa;
• que não irão gerar um retomo acima de $_____milhões;
• para o qual o potencial de fatia de mercado não é ao menos de 50%;
• que não utiliza conhecimento científico, conhecimento de manufatura, conhecimento de
publicidade ou conhecimento de distribuição da Procter & Gamble.
Meredith (1995), aconselha a tomar cuidado na utilização de restrições, pois uma 
restrição como por exemplo lucratividade pode forçar a uma decisão de rejeição de um 
projeto. Segundo o autor, apesar de o projeto não ser lucrativo, pode possuir um impacto forte 
e positivo na lucratividade de outros projetos nos quais se tem interesse.
d) Programação Ótima com Múltiplos Objetivos Programação ótima é uma 
variação do método de programação linear que pode otimizar uma função objetivo com 
múltiplos objetivos. De maneira geral para se aplicar este método à seleção ou avaliação de 
projetos, adota-se um meta de programação inteira 0-1. Após o estabelecimento de múltiplos 
objetivos então estabelece-se um conjunto de objetivos um conjunto de alternativas de 
projetos são adotados ou rejeitados baseado no seu impacto no atingimento da meta.
Segundo Cooper (1985), os modelos ponderados são uma das melhores ferramentas 
disponíveis para a avaliação de projetos. As vantagens destes modelos são as seguintes:
• permitir a utilização de múltiplos critérios na avaliação e decisão, incluindo modelos
financeiros e critérios tangíveis e intangíveis;
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• ser estruturalmente simples e portanto fáceis de se entender e utilizar;
• ser um reflexo direto da política gerencial, requerem que a gerência defina claramente 
os objetivos e as metas da organização;
• ser facilmente ajustáveis para se acomodar às mudanças no ambiente ou na política 
gerencial;
• os modelos ponderados ressaltam o fato de que alguns critérios são mais 
importantes que outros;
• permitir uma análise de sensibilidade;
• permitir a sistematização da revisão dos projetos através do processo de 
desenvolvimento de produtos desde o primeiro ponto de decisão;
• ajudam a estabelecer decisões que são fortemente baseadas no julgamento de valores 
de uma maneira mais objetiva.
Apesar da popularidade e das vantagens dos modelos ponderados, tais modelos tem 
sido muito criticados por suas dificuldades. Podemos resumir as desvantagens destes modelos 
nos seguintes fatores (Cooper, 1985):
• O resultado de um modelo ponderado é estritamente uma medida relativa. A pontuação 
de um projeto não representa um valor ou uma utilidade associada com um projeto e 
portanto não indicam se um projeto deve ser suportado ou não;
• Em geral, modelos ponderados são lineares em forma e assume-se que os elementos de 
tais modelos são independentes;
• A utilização destes modelos conduzem à inclusão de um grande número de critérios, a 
maioria com pesos tão pequenos que possuem pouco impacto na pontuação geral do 
projeto;
• No caso de modelos não ponderados assume-se que todos os critérios tem a mesma 
importância, o que é certamente o contrário da realidade;
• Tais modelos se baseiam em julgamentos subjetivos dos gerentes, e os dados de 
entrada podem não ser muito confiáveis.
Apesar das vantagens dos modelos ponderados, sua efetiva utilização não é tão fácil 
como parece. Os decisores são forçados a fazer escolhas difíceis e estes não se sentem 
confortáveis para decidir. São geralmente forçados a traduzir sentimentos vagos em palavras e
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em números objetivos.
Na literatura encontram-se muitas defesas com relação aos métodos de ponderação 
(Cooper, 1985, Liberatore, 1987). Alguns colocam que eles permitem a utilização de objetivos 
múltiplos de toda a organização, que são refletidos na decisão de quais projetos devam ser 
suportados e quais devam ser rejeitados. Além das vantagens citadas anteriormente, tais 
modelos não sofrem da predisposição em direção ao curto prazo que é inerente ao modelos 
financeiros que descontam fluxos de caixa futuros. Este não é um argumento contra a inclusão 
de lucratividade ou faturamento como um fator importante na seleção, porém é um argumento 
contra a exclusão de fatores não financeiros que podem requerer uma visão de longo prazo dos 
custos e benefícios de um projeto.
Escolher o tipo de modelo para auxiliar o processo de avaliação e seleção de projetos 
depende da filosofia e anseios da gerência, bem como das características da decisão em si. Para 
Bana e Costa (1992) a forma como o problema vai ser exposto e avaliado, deve ser função da 
problemática de decisão em causa, portanto não se pode considerar separadamente o problema 
da forma como este deve ser tratado. O que se procura com um ferramenta ou metodologia da 
apoio à decisão deve ser coerente com o que se fará durante todo o processo de apoio à 
decisão.
Assim, deve-se procurar um modelo que seja adequado com a situação problemática 
real. Não há uma maneira ótima de conduzir um processo de tomada de decisão, mas sim há 
que se determinar uma maneira mais adequada para levar a frente o processo de apoio à 
decisão de um problema particular.
Fahmi e Spatig (1990) conduziram uma extensa revisão bibliográfica e identificaram 
cinco fatores chaves que devem ser considerados na escolha de um modelo apropriado à 
problemática geral da seleção e avaliação de projetos. São eles:
a) Concentrar nos problemas mais críticos, isto é, determinar se há mais propostas 
boas do que recursos disponíveis para atender a todos.
Não há dúvidas de que as decisões de seleção de projetos são de importância crítica 
para o sucesso de muitas empresas atualmente. Porém, Fahmi e Spatig (1990) 
ressaltam que o gerenciamento de P&D cobre uma variedade de tópicos que devem 
ser levados em consideração. Antes da avaliação e seleção de projetos, as idéias 
devem ser geradas e trabalhadas para que propostas sejam elaboradas. Da mesma
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forma após a seleção, existe todo um processo de planejamento, atualização e 
monitoramento de projetos que deve ser levado em consideração. Os aspectos 
organizacionais e dos recursos humanos também são um foco importante do 
gerenciamento de projetos. De nada adianta possuir o modelo de seleção de projetos 
mais avançado, se a empresa não consegue gerenciá-los da melhor forma possível.
b) Determinar a extensão na qual as informações relevantes podem ser 
quantificadas.
c) Consideração de objetivos únicos ou múltiplos.
Diferentes abordagens de modelamento são aplicáveis quando objetivos únicos ou ' 
múltiplos estão presentes. Métodos de objetivos únicos são genericamente falando 
mais simples, mas representam de forma menos precisa as situações do mundo real, 
quando diferentes fatores são analisados no mesmo nível de importância.
d) A importância ou grau de risco.
Um dos maiores problemas inerentes ao processo de seleção de projetos de P&D é 
o risco e a incerteza de um projeto. Todas as informações dos projetos não podem 
ser previstas com um alto grau de precisão, logo os modelos de seleção/avaliação 
devem ser capazes de lidar com algum grau de incerteza.
e) O grau de interdependência entre os projetos.
Utilizando uma árvore de decisão simples, os autores (Fahmi e Spatig, 1990) fornecem 
um guia sobre quais modelos disponíveis são apropriados para determinadas situações dadas às 
respostas as cinco questões citadas anteriormente. A figura 2.4, a seguir, mostra como 
combinações diferentes dos parâmetros para as cinco questões resultam em 1 2  casos diferentes 
de tipos de modelos adequados às diferentes situações. Cabe levar em consideração que a lista 
de tipos de modelos recomendados não é exaustiva, mas serve como uma diretriz.
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Figura 2.4: Uma estrutura para seleção de modelos de avaliação de projetos 
(Fonte: Fahmi e Spatig, 1990)
O desenvolvimento de modelos e métodos para avaliação e seleção de projetos de 
pesquisa e de desenvolvimento de novos produtos, tem sido de interesse de vários praticantes e 
acadêmicos nas últimas décadas. Periodicamente estes modelos e as suas contribuições tem 
sido revistos e avaliadas em várias pesquisas.
Investigações realizadas por Baker e Pound (1964) na década de 60 apresentam 
algumas conclusões tímidas sobre a utilização de métodos de seleção/avaliação de projetos. O 
trabalho deles foi ampliado por Cetron et al (1967) que cobriu 30 abordagens de avaliação e 
seleção de projetos. Freeland e Baker (1975) atualizaram estas pesquisas avaliando vários 
modelos de avaliação de projetos e fazendo um breve revisão bibliográfica de toda a literatura 
nesta área.
Até esta data, a utilização de modelos formais de decisão evoluiu muito pouco, sendo 
que a maioria dos modelos empregados eram estritamente modelos de lucratividade. 
Segundo.Freelan e Baker (1975), a ênfase em modelos de lucratividade tendiam a encurtar o
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horizonte de decisão para os projetos de investimento. Estes efeitos denotam um declínio nos 
investimentos em projetos de longo prazo.
Quase uma década depois, outros pesquisadores passaram e reavaliar o estágio de 
evolução dos modelos de seleção e avaliação de projetos de P&D. Podemos destacar alguns 
destes estudos que foram realizados para determinar o grau de utilização destes modelos nas 
empresas (Liberatore e Titus, 1983; Watts e Higgins, 1987; Liberatore, 1989).
Segundo estas pesquisas percebe-se que em uma década houve um crescimento 
considerável na utilização de modelos formais, apesar de ainda existir uma grande ênfase nos 
modelos de lucratividade. Porém todos reportaram uma aumento significativo na utilização de 
modelos de tomada de decisão multicritérios. Porém, de forma geral a preferência se dá por 
uma utilização ampla de modelos conceptuais mais simples, tais como listas de verificação e 
abordagens diversas de modelos ponderados, enquanto que modelos mais sofisticados tais 
como a programação matemática possuem aplicação limitada na prática. Cabe ressaltar, 
também, que muitos gerentes não percebem que os modelos disponíveis podem melhorar 
significativamente os seus processos de tomada de decisão (Liberatore e Titus ,1983).
Os resultados da pesquisa realizada por Liberatore e Titus (1983) em 500 empresas 
quanto a correta utilização de técnicas de seleção de projetos geraram as seguintes conclusões, 
quanto ao desenvolvimento de métodos e sistemas de seleção de projetos:
a) deve-se levar em consideração as características da organização, tais como 
estratégia do negócio, metas e dados disponíveis;
b) incluir tanto critérios qualitativos quanto quantitativos; e
c) utilizar métodos que meçam e agreguem múltiplos critérios.
Num estudo mais recente sobre a aplicação de tipos de modelos seleção de projetos 
realizado por Cardoso e Payne (1996), também houve uma preocupação com a questão de que 
técnicas ou ferramentas eram utilizadas na prática pelas empresas, quando e qual o papel que 
elas representavam no processo de decisão.
A pesquisa envolveu uma amostra de 158 empresas, que representam 20 setores 
industriais. A tabela 2.1 apresenta os resultados obtidos quanto ao grau de utilização de 18 
tipos de modelos e técnicas de seleção de projeto de acordo com o grau de familiaridade dos 
interrogados com cada um deles.
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Tabela 2.1: Resultados da pesquisa de utilização de modelos de avaliação de projetos
Nenhum
conhecimento
Conhece ou tem 
intenção de 
utilizar
Utiliza ou já 
utilizou
Modelos econômicos e financeiros
- Análise custo/benefício 6 50 95
- Análise de Payback 15 34 103
- NPV/IRR 40 51 61
- Taxas (ratios) 77 41 34
- Análise de Portfolio 106 32 14
- Análise de risco 41 76 35
- Risco/Retomo 65 61 26
Modelos de Programação Matemática
- Programação linear 67 70 15
- Programação integral 113 37 2
-Programação não linear 98 50 4
- Programação dinâmica 110 38 4
- Programação Objetivo 104 30 18
Ténicas de MultiObjetivos
- perfil do projeto 82 31 39
- check-list 61 33 58
- número mérito 105 29 18
- modelos Scoring/rating 73 40 39
- Modelos de decisão multicritérios 104 31 17
Sistemas Especialistas 68 74 10
Outros 148 2 1
Fonte: Cardoso e Payne (1996)
Percebe-se, segundo a pesquisa de Cardoso e Payne (1996), que os modelos 
econômicos e financeiros são os mais utilizados, seguida de métodos mais simples como a 
técnica de Multiobjetivos. Cabe salientar também nesta pesquisa, a detecção da utilização de 
sistemas especialistas no desenvolvimento de modelos de avaliação de projetos. Ressaltando 
uma percepção de Baker e Freeland (1975), já na década de 70, que a tendência na aplicação 
parecia ser longe de modelos de decisão e em direção à sistemas de informação para apoio a 
decisão.
Entre outras razões para esta mudança, ele destaca que o problema de decisão é 
caracterizado por múltiplos critérios, muitos dos quais difíceis de serem quantificados, e 
portanto as abordagens que quantificam preferências subjetivas, sozinhas estão longe de ser 
satisfatórias para o processo de decisão. Segundo ele é necessário o desenvolvimento de 
sistemas interativos de tomada de decisão.
103
O desenvolvimento e o estudo prático de vários métodos e modelos se destacam na 
literatura. Em vários modelos ponderados, que representam uma classe de modelos que 
engloba o aspecto multicritério da seleção de projetos, os autores identificaram conjuntos 
diferentes de fatores que afetam a seleção de projetos e descreveram métodos para ponderação 
e agregação destes fatores a fim de obter um valor único de medida de avaliação.
Liberatore (1987), explora a aplicabilidade de uma extensão do AHP para o 
estabelecimento da prioridade dos projetos e da alocação de recursos no ambiente de R&D 
industrial. Ele desenvolveu um modelo baseado na abordagem do AHP, que em conjunto com 
um modelo “spreadsheef ordena um grande número de alternativas de projetos. Para auxiliar 
na alocação de recursos são utilizadas técnicas de análise de custo-benefício e programação 
inteira.
Keeney (1987), desenvolveu um modelo para a avaliação de projetos de novos 
produtos utilizando a abordagem de análise de valor multiatributo. O modelo consta de três 
partes básicas, a saber: a) especificação dos atributos do produto importantes para um dado 
cliente; b) especificação de um modelo de avaliação apropriado (isto é, a forma de uma função 
de valor multiatributo); c) e obtenção dos julgamentos de valor para calibrar a função de valor 
para os decisores.
Cooper (1985) procurou estudar o problema da independência, desenvolvendo um 
modelo ponderado baseado num fator de análise dos dados das características de projetos de 
cerca de 200 projetos procedentes de 100 empresas diferentes. Este modelo foi desenvolvido 
para o screening inicial e não para avaliações mais detalhadas em estágios mais avançados de 
desenvolvimento do produto.
O trabalho de Merrifield (1981) buscou também identificar vários fatores que envolvem 
uma decisão multicritério. O autor utilizou a abordagem simples de modelos ponderados para 
avaliar a probabilidade de sucesso de um projeto de um novo produto.
Lockett et ali (1991) apresenta o desenvolvimento de um modelo de avaliação de 
projetos de P&D para um indústria do ramo farmacêutico. É um modelo multicritério, baseado 
nos julgamentos de valores dos decisores, suportado por sistemas para capturar os dados do 
modelo e avaliar os resultados esperados. Especialistas e gerentes da empresa participaram de 
todo o processo de construção e validação do modelo.
Podemos destacar, também, na literatura algumas aplicações de sistemas especialistas 
na avaliação de projetos de novos produtos. Balachandra (1989) desenvolveu um sistema
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especialista aplicado às decisões de continuidade ou aborto de projetos de P&D no estágio de 
desenvolvimento. No seu aplicativo é utilizada a abordagem indutiva, que requer a coleta de 
um conjunto de casos exemplo com todas as informações relevantes para situações nas quais 
um especialista desenvolveu conclusões específicas e tomou determinadas decisões.
Ram e Ram (1988, 1989) desenvolveram um sistema especialista chamado de 
“Inovator”, para a avaliação de propostas de projetos na indústria de serviços financeiros. 
Cinco especialistas financeiros forma utilizados para a geração da lista de produtos financeiros 
que representassem a base de conhecimento, os atributos chaves para cada produto e a 
importância relativa para cada atributo. O sistema gera recomendações em relação e duas 
linhas específicas de produtos. Assim que os usuários introduzem no modelo os valores dos 
atributos, uma pontuação é gerada, e uma recomendação de continuidade, reavaliação ou 
rejeição é fornecida.
Liberatore e Titus (1995) propõem uma estrutura integrada para avaliação de projetos 
que deve ser capaz de capturar o conhecimento especialista e prover um modelo normativo 
para a avaliação dos projetos. O modelo desenvolvido apresenta uma ótima integração entre 
sistemas especialistas e modelos multicritérios de apoio à tomada decisão de tomada de 
decisão ao utilizar duas funcionalidade básicas:
a) uma funcionalidade responsável pela aquisição, identificação, estruturação e processamento 
do problema. Para tanto é utilizado um modelo multicritério para a estruturação do modelo 
e o AHP para a obtenção dos pesos;
b) Uma funcionalidade responsável pela representação do conhecimento para a solução do 
problema em regras heurísticas, de forma a gerar um interface com os usuários. Para tanto é 
utilizado um sistema especialista para a geração das regras heurísticas e construção de 
interfaces entre os usuários e o modelo de decisão, bem como geração de um banco de 
dados de conhecimento.
O modelo de Liberatore e Titus (1995), obtém os benefícios do modelamento 
normativo dos métodos de avaliação tradicionais da ciência da administração bem como a 
flexibilidade dos sistemas especialistas.
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2.3 CONCLUSÃO
Com certeza, as abordagens e técnicas citadas anteriormente continuarão sendo 
aperfeiçoadas no futuro. Quando a familiaridade com a construção e a utilização de modelos 
de apoio à tomada de decisão e sistemas especialistas, a simulação das decisões de seleção de 
projetos irá com certeza aumentar na prática das organizações. Uma tendência parece suportar 
esta suposição: o reconhecimento crescente por parte das organizações de que o fator 
lucratividade, sozinho, não é suficiente para avaliar a qualidade de um investimento. Pesquisas 
recentes (Song, 1996; Souder, 1997, Song, 1997), confirmam esta suposição, ao revelar que as 
organizações estão começando a levar em consideração nas suas decisões muitos outros 
fatores, além de aspectos econômicos. Estas pesquisas fornecem dados importantes, para 
aqueles que estão tentando desenvolver modelos de avaliação de projetos de novos produtos 
em suas organizações.
Quase todos os autores que estudaram a seleção de projetos nos anos recentes 
(Liberatore e Titus, 1995, Cardoso e Paine, 1996, Balachandra, 1996, Song, 1997) detectaram 
em suas pesquisas a necessidade de utilização de modelos multicritérios no processo de seleção 
de projetos. Porter (1985) enfatiza o papel da inovação na manutenção ou melhoria da posição 
competitiva das organizações. Portanto, fica mais claro de que o portfólio de projetos da 
organização é um elemento chave na sua estratégia competitiva. Wheelwrigth (1993) percebeu 
esta necessidade e incluiu ao problema de seleção de projetos uma abordagem estratégica ao 
processo de tomada de decisão.
Em resumo, existem muitas metodologias e técnicas para a aplicação de multicritérios 
ao problema de seleção e avaliação de projetos. O mais importante no momento, é buscar 
estudá-las, testá-las e introduzi-las nas organizações, de forma a buscar com que estas 
compreendam a necessidade e os benefícios de sua utilização nos seus processos de tomada de 
decisão.
Na próxima seção deste trabalho abordaremos os fundamentos da análise de decisão, e 
a teoria básica do modelo multicritério de apoio à decisão utilizado como base para a 
construção de um modelo de seleção e avaliação de projetos.
CAPÍTULO 3
3. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE DECISÃO
3.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS
No dia-a-dia, praticamente em todos os instantes, as pessoas necessitam tomar 
decisões. Por decisão podemos entender como um processo complexo e abrangente que se 
inicia com a percepção da necessidade de uma mudança ou solução de um problema e tem seu 
término com a escolha de um curso de ação entre os vários viáveis, e com a sua implantação.
Algumas vezes o problema enfrentado é simples, mas na maioria das vezes, os 
problemas se apresentam mal definidos inseridos num contexto complexo. Entretanto, para 
tomar-se uma análise viável, os vários constituintes do problema precisam ser identificados.
Ensslin (1995) argumenta sobre os problemas complexos, e apresenta um modelo de 
decisão que pode ser aplicado na solução destes. Para Bana e Costa (1994, 1995a) a principal 
característica de qualquer problema é a complexidade que o envolve. Segundo o autor, alguns 
dos fatores que contribuem para a complexidade da situação são:
a) Dificilmente, a decisão é tomada por apenas um decisor. Geralmente vários decisores 
estão envolvidos no processo. Estes decisores são distribuídos numa hierarquia, e o 
nível depende da sua força para influir ou interferir no processo de decisão;
b) Os diversos objetivos e critérios de decisão são definidos pelos diversos decisores. 
Cada decisor tem o seu próprio ponto de vista, e cada um irá avaliar de acordo com 
seu interesse particular, gerando assim competição e conflito;
c) É necessário justificar a escolha de maneira clara e não ambígua. Pelo fato das 
pessoas, terem diferentes níveis de incerteza, e tenderem a se sentir expostas quando 
lhes é pedido que revelem a sua opinião, é necessário que a decisão esteja apoiada 
num processo formal e claro de avaliação. Desta forma, pode-se auxiliar o decisor a 
determinar as vantagens e desvantagens comparativas e, selecionar a solução mais 
satisfatória.
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Segundo Hickling (1981) uma decisão real é difícil de ser tomada por três fatores: 
complexidade, incerteza e conflito. Na prática estes fatores são identificados através de três 
dificuldades básicas no processo de tomada de decisão:
. mais informações são necessárias;
. é necessário saber mais a respeito de outras decisões; e 
. é necessário estabelecer objetivos mais claros .
Por ser algo tão cotidiano, supõem-se que o processo de tomada de decisão seja algo 
totalmente compreendido e conhecido. Entretanto, tal não acontece. O que se observa é uma 
quase ausência de metodologia para orientar e ou apoiar o processo decisório, no sentido de 
tomá-lo uma atividade estruturada.
Ainda hoje, a forma mais usada para a tomada de decisões ainda é aquela baseada na 
intuição, os chamados julgamentos intuitivos, onde a análise dos vários constituintes do 
problema não é feita de forma organizada.
A medida que se analisa um problema com mais detalhes, ou seja, quanto mais precisa 
for a análise, maior a probabilidade da solução escolhida ser a mais adequada. É claro que, 
quanto mais precisas forem as análises, mais onerosas serão. Portanto, toma-se importante 
identificar o nível de precisão adequado, isto é, até que ponto a consideração de novas 
informações pode adicionar valor à decisão.
Shoemaker e Russo (1993) classificaram as várias formas de decisão em função da 
forma de análise dos seus constituintes. A sua classificação estabeleceu quatro grandes 
grupos, que podem ser representados esquematicamente em uma pirâmide. No topo da 
pirâmide está a forma mais precisa, complexa e onerosa e a menos usada. Na base da pirâmide 
está a mais usada, indicada para decisões pouco importantes, a intuição.
Figura 3.1: Diversas formas de decisão (Fonte: Shoemaker e Russo, 1993)
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Embora se possa decidir segundo as formas mais simples descritas acima, às vezes há 
uma necessidade de disciplinar o processo de decisão e esclarecer todo um contexto decisório. 
Bana e Costa (1993) argumenta que a tomada de decisão é uma atividade intrinsicamente 
complexa e potencialmente das mais controversas, em que temos naturalmente de escolher não 
apenas entre possíveis alternativas de ação, mas também entre pontos de vista e formas de 
avaliar essas ações, enfim, de considerar toda a multiplicidade de fatores direta e indiretamente 
relacionados com a decisão a tomar.
3.1 PROCESSOS MULTICRITÉRIOS DE APOIO À DECISÃO
Para detalhar melhor um dos objetivos deste trabalho, é necessário relembrar que até 
poucos anos atrás, os processos de tomada de decisão, particularmente em relação à projetos, 
se fundamentavam basicamente em processos quantificáveis, devido ao não reconhecimento da 
necessidade da inclusão dos fatores subjetivos ou qualitativos em sua análise. Ainda hoje, 
relembrando a recente pesquisa de Cardoso (1996), grande parte dos gerentes se utilizam de 
simples modelos financeiros para a tomada de tal decisão. Com a necessidade de inclusão de 
fatores subjetivos, tais como, riscos ou valores de mercado que envolvem os projetos, 
percebeu-se uma enorme dificuldade de incorporá-los ao modelo o que impossibilitou a sua 
inclusão. Mas para a validade do processo decisório, todos os fatores que influenciam a 
decisão deveriam ser levados em consideração para que a realidade esteja representada de 
forma adequada (Bana e Costa, 1995b).
Qualquer projeto visa obter vantagens com sua aplicação, sejam eles ambientais, 
culturais, políticos, sociais, econômicos, financeiros, entre outros. Por estes motivos, para que 
uma decisão sólida seja tomada, procura-se prever os seus resultados, identificando suas 
vantagens, desvantagens e limitações para uma futura avaliação. Deste modo, é necessário 
descrever todas as características que afetam o problema em questão, o meio em que será 
desenvolvido e as atividades concernentes a ele, visando alcançar os objetivos pre­
determinados.
Pode-se constatar então, que os processos decisórios englobam variáveis de naturezas 
distintas, bem como múltiplos objetivos, o que vem por explicar o termo métodos 
multicritérios. Zeleny (1982) classifica o processo de suporte a decisão multicritério como
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sendo um conjunto de métodos, os quais habilitam o usuário a agregar diversos critérios de 
avaliação de maneira a escolher uma ou diversas opções.
A convicção básica subjacente a toda a abordagem multicritério é que, a explícita 
introdução de diversos critérios, cada um representando uma dimensão particular do problema 
a ser analisado, se apresenta como uma melhor opção para uma tomada de decisão robusta, ao 
enfrentar problemas mal definidos e multidimensionais do que a otimização de uma função 
objetivo unidimensional. Em contraste com as abordagens clássicas da Pesquisa Operacional, a 
estrutura de apoio à decisão multicritério facilita a aprendizagem sobre o problema e sobre os 
cursos de ação alternativas, por permitir que as pessoas possam refletir sobre valores e 
preferências segundo diversos pontos de vista (Bana e Costa, Stewart e Vansnick, 1995).
A relevância da chamada “Tomada de Decisão Multicritério” resulta do fato de que na 
maioria das situações decisionais vários objetivos estão presentes e estes tem de ser 
ponderados sendo que geralmente muitos deles são conflituosos entre si. Os objetivos podem 
ser conflituosos entre si no sentido em que um aumento do nível de performance em um deles 
pode ser acompanhado por um decréscimo segundo algum dos outros objetivos. Desta forma a 
tomada de decisão poder ser definida como um esforço para resolver o dilema dos objetivos 
conflituosos, cuja presença impede a existência da “solução ótima” e nos conduz para a 
procura da “solução mais satisfatória”. Daí a grande importância dos métodos multicritérios 
como instrumento de apoio à tomada de decisões (Bana e Costa; 1992, 1995a).
Cabe neste momento ressaltar o termo Apoio à Tomada de decisão, pois segundo 
Zeleny (1982), escolher é tarefa que o decisor tem de exercer por si próprio, ninguém pode 
decidir por ele. Logo o decisor pode recorrer ao apoio de um facilitador que utilizando-se de 
um conjunto de instrumentos, entre eles os métodos multicritérios, procura apoiar o decisor ao 
longo do desenrolar da decisão. Porém a responsabilidade final pela decisão é do decisor.
Os processos decisórios multicritérios, são compostos por duas grandes fases: 
estruturação e avaliação. As metodologias utilizadas atualmente para auxiliar a fase de 
avaliação são o AHP (Analytic Hierarchy Process) e o MacBeth (Measuring Attractiveness by 
a Categorical Based Evaluation Technique). Para o processo decisório apresentado neste 
trabalho optamos pela metodologia do Macbeth, que embora seja uma abordagem de 
desenvolvimento recente, sua aplicação prática tem mostrado ser bem sucedida em casos reais.
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3.2 O PROCESSO DE APOIO À DECISÃO
O apoio à decisão é um processo que, servindo-se de modelos claramente explicitados 
e mais ou menos formalizados, procura obter elementos de resposta às questões que se 
colocam a um interveniente num processo de decisão. O levantamento destes elementos visa a 
esclarecer a decisão e normalmente recomendar, ou simplesmente favorecer, um 
comportamento de maneira a aumentar a coerência entre a evolução do processo por um lado, 
os objetivos e o sistema de valores deste interveniente por outro lado (Bana e Costa, 1992).
Segundo Bana e Costa (1995) um problema de decisão é um problema em que, face a 
um conjunto de objetivos, há que se considerar um conjunto de soluções possíveis, chamadas 
de ações potenciais, das quais se pretende escolher a ação mais conveniente, ou delimitar o 
subconjunto das boas, ou ordená-las por ordem decrescente de preferência global. Neste 
contexto, o conceito de tomada de decisão não pode ser completamente dissociado do 
conceito de processo de tomada de decisão, que por sua vez é composto por várias fases que 
se sucedem ao passar-se por momentos chave em que são tomadas decisões intermediárias, 
que vão formando a decisão global. Bana e Costa (1995a) ainda complementa: “um processo 
de apoio à decisão é um sistema aberto, composto pelos valores e objetivos dos atores e 
pelas ações e suas características”. Este sistema portanto é composto por dois subsistemas 
interrelacionados: o subsistema dos atores e o subsistema das ações. É da interação com, e 
entre estes dois subsistemas, que emergem os elementos primários da avaliação. Alguns, como 
as normas e os objetivos dos atores tem uma natureza intrinsicamente subjetiva porque são 
próprios do sistema de valores dos atores. Já outros como as características das ações, tem 
uma natureza de base objetiva (Bana e Costa, 1995a).
A figura 3.2 procura representar o ambiente decisional descrito por Bana e Costa 
(1995a). No plano superior está descrito o interrelacionamento entre os subsistemas dos atores 
e das ações. Estes por sua vez, representam elementos subjetivos, como os valores dos atores 
traduzidos em objetivos e fins a atingir, e elementos objetivos como as características das 
ações. No plano inferior da figura observa-se a base de estruturação do problema e o 
surgimento dos elementos primários constituídos pelos objetivos e características 
popularmente conhecidas como critérios. Significa a estruturação dos valores dos atores, em 
objetivos e características, de maneira a apoiar objetivamente o processo de decisão.
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Figura 3.2: Processo de apoio à decisão (Fonte: Bana e Costa, 1995a)
Podemos entender por atores, as pessoas que baseadas em seus valores, desejos e 
interesses e preferências intervém de alguma forma nas decisões. Porém existem diferentes 
tipos de atores, e a importante distinção que se faz entre os atores é devido às funções que 
estes desempenham no processo decisório, isto é, pelo tipo e grau de intervenção de cada um 
deles e pelo seu poder de influenciar a tomada de decisões (Roy,1985).
Agidos Intervenientes Decisores
Facilitador Demandeur
Figura 3.3: Eixo funcional dos atores (Fonte: Bana e Costa, 1995a)
Expressando graficamente o grau de intervenção e poder de influência dos atores, de 
acordo com a figura 3.3, podemos dizer que os atores se distribuem ao longo de um eixo 
funcional, onde de um lado do eixo encontram-se os agidos que sofrem de forma passiva as 
consequências de uma decisão tomada e no outro extremo os decisores que são aqueles que 
efetivamente tem o poder e a responsabilidade de ratificar uma decisão.
Os decisores são aqueles a quem o processo decisório se destina. Eles são os atores 
que tem o poder e a responsabilidade de ratificar a decisão e assumir as consequências da 
mesma, sejam elas boas ou más (Bana e Costa, 1995).
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Os intervenientes que se encontram no meio do eixo funcional, podem ser indivíduos 
ou coletividades, que por ações intencionais diretas participam do processo com o objetivo de 
nele fazer prevalecer as suas preferências. Através de sua intervenção condicionam diretamente 
a decisão em função de seus sistemas de valores.
Um outro ator importante no processo decisório é o facilitador, que segundo Bemard 
Roy (Roy, 1985) é um especialista que trabalha como colaborador próximo de quem decide 
com a função de conduzir o processo de decisão, seja pela delimitação do modelo, da 
problemática, da maneira com que controla os dados e escolhe o método operacional. Segundo 
Bana e Costa (1992) cabe também ao facilitador gerar uma solução de compromisso entre os 
intervenientes do processo através do nivelamento de seus conhecimentos sobre o problema 
fazendo crescer os seus domínios habituais e melhorando a comunicação entre estes.
Num processo de decisão, não somente os aspectos lógicos ou racionais são levados 
em consideração, mas também devem ser levados em conta os valores, sentimentos, e desejos. 
O sistema de valores dos decisores influencia a formação de seus objetivos, sendo assim, o 
objetivo tem uma natureza intrinsecamente subjetiva (Bana e Costa, 1992).
As ações podem ser entendidas como sendo o ponto de aplicação da decisão, elas são 
os meios disponíveis pelos quais os atores, através de seus pontos de vista fundamentais, 
alcançam seus objetivos.
Os processos multicritérios são compostos por duas grandes fases: estruturação e 
avaliação. Estas etapas são diferenciadas porém estão intrínsicamente ligadas.
A fase de estruturação do modelo multicritério constitui-se peça chave no processo de 
apoio à decisão. O trabalho de estruturação consiste em termos gerais na formulação do 
problema e na identificação do objetivo de topo do processo de avaliação. Nesta fase de 
identificação do problema ocorre a definição dos critérios de avaliação, que segundo Bana e 
Costa (1995b), se refere à identificação dos pontos de vista dos atores considerados 
importantes para a escolha entre as alternativas.
A estruturação é uma análise do sistema em estudo que diz respeito a identificação, 
caracterização e hierarquização dos principais fatores intervenientes e a explicitação das 
alternativas de decisão potenciais que se pretendem comparar entre si, em termos de seus 
méritos e desvantagens relativas face a um conjunto de critérios de avaliação, que foram 
definidos de acordo com os pontos de vista fundamentais dos atores (Bana e Costa , 1995b).
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Segundo alguns autores, entre eles, Winterfeld (1986), Bana e Costa (1995), a 
estruturação de problemas decisórios em um formato aceitável e gerenciável é o passo mais 
importante de uma análise de decisão. Schwenck e Thomas (1983) afirmam que os modelos 
tradicionais de decisão geralmente iniciam com a hipótese de que o problema está identificado 
e definido, porém esta simplificação está totalmente equivocada, uma vez que os 
administradores estão interessados na correta especificação para os seus problemas.
Para Bana e Costa (1995), o trabalho de estruturação visa a construção de um modelo, 
mais ou menos, formalizado, capaz de ser aceito pelos atores como uma estrutura de 
representação e organização de todo um conjunto de elementos primários de avaliação, como 
são as características das ações e os objetivos dos atores. Este modelo tem ainda como função, 
a de servir de base de comunicação e discussão interativa com e entre os atores, e também à 
aprendizagem e pesquisa.
Já para Kenney (1992), a estruturação é um processo de levantamento e organização 
dos objetivos, onde a primeira preocupação é a determinação dos objetivos dos decisores. 
Nesta abordagem o processo de estruturação inicia com a identificação de valores mais 
estratégicos para em seguida se fazer a decomposição destes em objetivos mais específicos 
através de um processo mais ou menos interativo.
Corrêa (1996), sugere a utilização de metodologias “soft ” para auxiliar a fase de 
estruturação do problema. Conforme o autor o uso destas abordagens é útil na determinação 
dos objetivos dos atores e também no levantamento das características ativas das ações, assim 
como na identificação das relações entre estes fatores. Dentre estas abordagens “soft” se 
destacam os mapas cognitivos e a Abordagem das Escolha estratégica.
A outra fase, conhecida por avaliação, que consiste no esclarecimento da escolha, 
onde é feita a avaliação global das ações potenciais, a análise de sensibilidade, a ordenação das 
ações potenciais e a elaboração de recomendações. Porém existem três atividades que devem 
ser desenvolvidas antes da obtenção dos resultados globais do processo de tomada de decisão, 
os quais consistem: a) na construção de um modelo de preferências locais, possibilitando assim 
uma avaliação parcial das ações; b) a determinação das taxas de substituição que forneça uma 
noção de importância relativa de cada ponto de vista, possibilitando assim uma agregação das 
avaliações locais em uma avaliação global; c) e a determinação dos impactos das ações 
segundo cada ponto de vista fundamental. Esta fase de transição é suportada pela metodologia 
Macbeth na construção das escalas locais para cada ponto de vista e também na determinação
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das taxas de substituição.
A figura 3.4 apresenta um esquema geral das atividade desenvolvidas no processo de 
apoio à decisão e as ferramentas que apoiam o processo.
Figura 3.4: Esquema de representação do processo de apoio à decisão
Este trabalho pertence a escola de apoio multicritérios de apoio à tomada de decisão, 
portanto é importante levar em consideração as convicções e os paradigmas que regem tal 
escola. Bana e Costa (1992) apresenta três convições de natureza metodológica que suportam 
a construção dos modelos multicritérios:
• Convicção de interpenetração de elementos objetivos e subjetivos e da sua 
inseparabilidade: onde o processo de decisão é descrito como um sistema de relações entre 
elementos de natureza objetiva, próprios às ações, e elementos de natureza subjetiva, próprios 
aos sistema de valores dos atores. Como este sistema é inseparável não se pode negligenciar 
nenhum destes aspectos. Logo a intervenção do facilitador não pode ser regida por um desejo 
de descrição de uma realidade objetiva, supostamente desligada do sistema de valores dos 
atores envolvidos, é preciso aceitar a presença da subjetividade no processo decisório.
•Convicção da aprendizagem pela participação, se apoia na inexistência de um modelo 
genérico de estruturação e na natureza mal definida da maioria dos problemas de decisão.
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Portanto os modelos são gradualmente construídos, através de um processo de discussão e 
comunicação entre o facilitador e os atores, gerando assim a geração de um conhecimento 
compartilhado em relação ao problema.
• Convicção do construtivismo, consiste procurar hipóteses de trabalho sobre as quais 
recomendações vão ser feitas de maneira que haja uma produção de conhecimentos a respeito 
de como agir de forma a alcançar os objetivos dos atores. A abordagem construtivista 
integrando a idéia da aprendizagem tem se apresentado como a mais adequada para conduzir o 
processo de apoio à decisão.
3.3 FASE DE ESTRUTURAÇÃO DO MODELO
A fase de estruturação consiste no entendimento do problema, onde é analisado o 
ambiente onde está inserido, e são identificadas as possíveis situações que exigem decisão 
através da busca detalhada e concisa de informações, para que a decisão seja tomada de 
maneira segura e precisa. Portanto, é necessário saber qual o contexto de decisão, onde se 
pretende uma descrição exaustiva.
A estruturação constrói gradualmente, entre avanços e recuos, uma base para a 
avaliação do problema em questão, em paralelo com a formação de uma linguagem comum de 
comunicação entre os intervenientes.
Pode-se dizer, que a atividade de estruturação ocorre de acordo com as seguintes
etapas:
a) Identificação da problemática envolvida na situação, e definição do tipo de 
ação potencial que deve ser considerado
É um processo sequencial de identificação das percepções do decisor a respeito do 
contexto decisional. O problema a ser analisado no processo de tomada de decisão deve estar 
claro na mente dos atores envolvidos, mas a correta especificação de um problema não é uma 
tarefa simples. Identificar o problema, significa perceber e reconhecer a sua existência e 
posteriormente declará-lo da maneira mais clara e precisa de tal forma que não suscite dúvidas 
quanto à sua existência (Enslin,1995).
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A transparência da identificação é garantida através de uma conceituação detalhada do 
problema, isto é, determinar o escopo do problema e o que ele envolve. É muito importante, 
também, saber delimitar a área de atuação do problema, de forma a evitar que o problema se 
tome complexo demais permanecendo insolucionável.
A definição clara do problema, bem como sua delimitação, permite que se identifique 
o tipo de ação potencial que deve ser levado em consideração no processo de tomada de 
decisão.
b) Identificação de uma árvore de pontos de vista
Os objetivos e as características que assumem a função de elementos primários de 
avaliação, se unem no que aqui é chamado de “ponto de vista”. Portanto, um ponto de vista 
representa todo o aspecto da realidade decisional que o facilitador entende como importante 
para a construção de um modelo de avaliação das ações existentes ou que virão a ser criadas. 
É um processo de tradução dos valores dos atores em pontos de vista (Bana e Costa, 1992). O 
processo de identificação e estruturação dos pontos de vista é conduzido pelo facilitador 
através de um “brainstorming” com os atores do processo. Cada interveniente expõe suas 
idéias, e através de um processo interativo os pontos de vista vão sendo levantados.
Não existe uma fórmula pré-definida para a identificação dos PVFs. Eles são formados 
com base em informações subjetivas e pela experiência dos decisores, isto é, resumem-se no 
conhecimento adquirido dos decisores com relação ao problema. A noção de ponto de vista 
fundamental poder ser relacionado com aquilo que se conhece comumente como critério. 
Porém, para Bana e Costa (1992), a denominação critério possui um significado mais ligado a 
um modelo de preferências sobre o conjunto de ações potenciais.
Os pontos de vista se distinguem em fundamentais e elementares:
• Ponto de vista fundamental (PVF):
Para que um ponto de vista seja fundamental é necessário que exista uma vontade 
consensual entre os intervenientes no processo de decisão de submeter as ações a uma 
avaliação, ou seja, os atores intervenientes devem sentir que o valor representado por este 
ponto de vista é importante e que as ações devem ser avaliadas em relação a este valor 
isoladamente. Um ponto de vista fundamental deve refletir um valor fundamental e no 
desenrolar do processo de estruturação ele deve confirmar a validade da hipótese de
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interdependência que os atores afirmam existir.
• Ponto de vista elementar (PVE):
Os pontos de vista elementares são meios para se alcançar pontos de vista fundamentais. 
Muitas vezes um PVF é um conjunto de PVE's, isto é, um fim comum para o qual 
contribuem vários valores elementares.
O processo de identificação e estruturação progressiva dos pontos de vista, através dos 
elementos primários, pode ser apoiado por diversas metodologias, tais como, SODA que é 
fundamentada na construção de mapas cognitivos. Porém, para que seja possível fazer uso de 
um modelo multicritério de avaliação através de uma função de agregação aditiva, o processo 
de estruturação do problema deve evoluir para a construção de uma árvore de pontos de vista. 
A árvore de pontos de vista é um representação arborescente dos pontos de vista.
A partir de um mapa cognitivo, por exemplo, é possível construir uma árvore de 
pontos de vista que possibilita uma melhor visualização da situação decisional, uma 
clarificação das convicções, bem como permite o estabelecimento de uma solução única para 
todos os atores envolvidos. Nesta estrutura serão diferenciados, o ponto de vista global, os 
pontos de vista fundamentais e os pontos de vista elementares. Os pontos de vista 
fundamentais podem situar-se em qualquer nó da árvore.
A figura 3.5 apresenta a estrutura hierárquica de uma árvore de pontos de vista, 
formada por uma família de quatro pontos de vista fundamentais. No topo da árvore 
representa-se o objetivo geral do processo decisório representado na figura como o ponto de 
vista global.
O nível mais baixo de cada “cacho” da estrutura arborescente é formado por pontos de 
vista elementares que são meios para se alcançar os pontos de vista hierarquicamente 
superiores. A partir daí, estes pontos de vista mais elementares vão se agrupando para formar 
outros pontos de vista. Em determinadas situações, os pontos de vista formados pelo 
agrupamento de dois ou mais PVE’s já alcançam o status de pontos de vista fundamentais, 
como é o caso do PVF2. Em outras situações, porém, passa-se a ter pontos de vista 
hierarquicamente superior aos anteriores mas que ainda não são considerados fundamentais, 
como é o caso do PVE3.1.
Um outro conceito ligado à formalização dos pontos de vista é o que Bana e Costa 
(1992) chama de áreas de interesse, ou áreas de preocupação. As áreas de interesse são
agrupamentos de PVF’s de acordo com elementos comuns de interesse, que vão formar o 
objetivo global do processo decisório.
Figura 3.5: Estrutura arborescente básica
Para que cada candidato a ponto de vista fundamental seja considerado efetivamente 
como um PVF, este deve atender a uma série de propriedades (Bana e Costa; 1992, 1995):
• Inteligibilidade: um PVF deve ser adequado tanto como ferramenta que permita a 
modelização de preferência dos decisores, quanto como base de comunicação, 
argumentação e confrontação de valores e convicções entre eles;
• Consensualidade: um PVF deve ser aceito por todos os decisores como 
suficientemente importante para influenciar a decisão para ser levado em 
consideração no modelo;
• Operacionalidade: o PVF deve permitir tanto a existência de uma escala de 
preferência local associada aos níveis de impacto de tal PVF, quanto possibilitar a 
construção de um indicador de impacto;
• Isolabilidade: um PVF é isolável se é possível avaliá-lo considerando todos os 
demais PVF’s como constantes.
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O conjunto de pontos de vista considerados como fundamentais e que atendem as 
propriedades acima formam uma família de pontos de vista fundamentais. Tal família será 
mantida com uma estrutura final de base à modelização de preferências sobre um conjunto de 
ações potenciais permitindo, assim, um mínimo de coerência nos julgamentos de valor local.
Para que o conjunto de PVFs definido seja considerado como uma família de PVFs, 
dois conjuntos de propriedades devem ser observadas (Bana e Costa, 1992): propriedades de 
base e propriedades lógicas.
As propriedades de base da família de PVFs são as seguintes:
• Consensualidade, de forma que a família de PVF’s seja aceita por todos os decisores;
• Inteligibilidade, assim como para os PVF’s , a família de PVF’s deve ser clara o 
suficiente aos atores envolvidos no processo de decisão para que possa ser utilizado 
como base para o modelo.
• Concisão, onde o número de pontos de vista não deve ser muito grande, porém não 
deve ser tão pequeno de modo a se deixar de fora aspectos importantes para a avaliação. 
Logo, as dimensões devem se manter tão pequenas quanto possível.
As propriedades de lógica da família de PVFs são as seguintes:
• Exaustividade, que cubra todos os aspectos importantes do problema;
• Não-redundância, para que os impactos não sejam duplamente avaliados;
• Coesão e monotonicidade, para que a família de PVF’s garanta a coesão entre o 
papel de cada um dos PVF’s para a formação de julgamentos de valor local, e o papel 
que estes exercem na elaboração de preferências globais. Portanto em um modelo 
multicritério, não tem sentido uma determinada ação a ser melhor que a ação b em todos 
os PVF’s (pontuação local) e globalmente a ter uma pontuação menor que b.
Para Bana e Costa (1992), a construção de uma árvore de pontos de vista toma 
possível a utilização de um modelo multicritério para a avaliação das ações, além de 
melhorar a comunicação entre os atores e tomar compreensível o que está em causa na 
situação decisional em questão.
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c) Construção de um modelo de impacto para cada ponto de vista fundamental, 
através da construção de descritores
Para que um PVF possa ter, efetivamente, uma função operacional, ele deve ser bem 
identificado sobre sua significação e bem entendido pelos intervenientes (Bana e Costa, 1993). 
Operacionalizar um ponto de vista, significa, encontrar um indicador, ou um conjunto de 
indicadores que permitem identificar o nível de impacto que uma determinada ação trará para
um determinado ponto de vista.
Assim sendo, um PVF toma-se operacional através de um descritor associado a ele, 
aqui denotado como Nj. Os descritores podem ser definidos como um conjunto de níveis de 
impacto que servem como base para descrever impactos plausíveis das ações potenciais em 
termos de cada PVF (Bana e Costa, 1995).
Logo, a cada PVFi está associado um conjunto de níveis de impacto bem definidos que 
constituem uma escala de preferência local, ou seja, que este conjunto seja dotado de uma 
estrutura de pré-ordenamento completa tal que Nj>Nki v k>j estabelecendo assim uma ordem 
dos níveis de impacto classificados por sua atratividade (Bana e Costa, 1995).
O descritor deve ser o mais objetivo possível, e deve ser definido com base em 
descrições da realidade desejável, não dependendo dos interesses e gostos dos decisores. Os 
descritores podem ser classificados de acordo com três dimensões em:
• quantitativos ou qualitativos;
• discretos ou contínuos; e
• diretos, indiretos ou construídos.
Os descritores quantitativos são utilizados quando um ponto de vista fundamental pode 
ser adequadamente descrito somente por números, caso contrário é dito qualitativos. Da 
mesma forma , se um ponto de vista for descrito por uma fiinção matemática contínua, o seu 
descritor é classificado como contínuo e caso o seu descritor seja formado por um número 
finito de níveis é dito discreto.
Os descritores classificados como diretos, aqueles em que há um conjunto de níveis 
naturalmente associados a um ponto de vista havendo uma interpretação comum à cada uma 
das pessoas envolvidas no processo. Já os indiretos, que são aqueles que não atuam 
verdadeiramente como um descritor direto mas permite tomá-lo operacional. Estes descritores
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são construídos através de combinação de estados de elementos primários qualitativos.
3.4 DESENVOLVIMENTO DA FASE DE AVALIAÇÃO
Não existe uma definição exata de uma fronteira entre a fase de estruturação e a de 
avaliação, o que caracteriza a existência de uma fase de transição onde alguns elementos ainda 
são parte da estruturação do problema e outros já podem ser considerados como parte do 
processo de avaliação das ações. Por ser uma questão polêmica na literatura e não possuir uma 
definição única vamos adotar a visão de Bana e Costa (1992) de que a avaliação inicia com a 
construção das escalas de valor cardinais, pois são necessários julgamentos de valor por parte 
dos decisores para a construção destas escalas.
Esta fase de transição entre a estruturação e a avaliação consiste das seguintes etapas 
(Bana e Costa, 1992):
• a construção para cada de ponto de vista fundamental de um modelo de preferências 
locais sobre um conjunto de ações potenciais A;
• a agregação dos julgamentos de preferências locais em um modelo de avaliação 
global, utilizando-se para tal, de um conjunto adicional de informações de natureza 
inter-PVF.
Portanto, uma vez obtidos os descritores de impacto para cada ponto de vista, 
tomando possível a avaliação das ações é necessário que seja construída uma escala cardinal 
ou uma escala de intervalos que represente numericamente cada nível de impacto das 
alternativas nos pontos de vista fundamentais, quantificando a idéia de valor das ações.
A literatura (Weber e Borcheding, 1993) apresenta diversos métodos para se obter 
estas escalas, sendo que as mais utilizadas são as técnicas de “bisseção” e as de “pontuação 
direta”. Entretanto, em todos estes métodos de avaliação o processo interrogatório apresenta 
sérios problemas de operacionalidade. Uma delas é a obrigação do avaliador de responder 
questões muito difíceis nas quais estão envolvidas decisões comparativas entre as diferenças de 
preferência entre dois pares de ações. Em contrapartida à estas dificuldades, a metodologia 
MACBETH (Bana e Costa, 1992) apresenta uma nova abordagem ao problema da construção 
de valor cardinal sobre “A” a partir de juízos absolutos de diferença de atratividade.
A metodologia MACBETH trabalha com os conceitos de intensidade de preferência 
que são expressos através da expressão de julgamentos absolutos dè diferença de valor
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(atratividade) entre duas ações. O método não consiste em perguntar questões que envolvem 
quatro ações, do tipo: a diferença de atratividade entre “a” e “b” é maior, igual ou menor que a 
diferença de atratividade entre “c” e “d”? O método propõe em alternativa envolver apenas 
duas ações de cada vez, colocando ao avaliador perguntas mais simples que exigem dele 
apenas a elaboração de juízos absolutos sobre a diferença de atratividade entre duas ações. 
Segundo Bana e Costa (1992), a seguinte pergunta deve ser elaborada:
“Dados os impactos I  (a) e I  (b) de duas ações potenciais “a” e ”b” de “A ” segundo 
um ponto de vista fundamental PVFj (  e, eventualmente os indicadores de dispersão), 
sendo “a” julgada mais atrativa (localmente) que ”b”, a diferença de atratividade entre ”a” 
e ”b” é “fraca”, “forte”,.... ?” (Bana e Costa, 1992;
A metodologia introduz uma escala semântica formada por algumas categorias de 
diferença de atratividade, sendo que esta escala representa um intervalo de reta real que é 
associado a cada uma das categorias com intervalos não fixados a priori.
Ci C2 c3 c6
Si=0 s3 s4 s6
Figura 3.6: Representação das categorias MACBETH na reta real (Fonte: Bana e Costa 1992)
Concretamente, a abordagem MACBETH propõe ao avaliador que exprima seus juízos 
de valor segundo a escala semântica formada por seis categorias (n=6 ), de dimensão não 
necessariamente real (figura 3.6).
Três categorias fundamentais:
C2 diferença de atratividade fraca;
C4 diferença de atratividade forte;
C6 diferença de atratividade extrema;
E para situações de hesitação, três categorias intermediárias:
Ci -> diferença de atratividade muito fraca;
C3 diferença de atratividade moderada;
C5 diferença de atratividade muito forte;
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Para facilitar a expressão dos julgamentos de avaliação absoluta entre os pares são
construídas matrizes, conforme mostrado na figura 3.7. Supõe-se que, A={ a„, a„.i,.... , ai} é o
conjunto de n ações a avaliar, em que estas já estão ordenadas por ordem decrescente de 
atratividade anP an-iP. .. aiP, não existindo indiferença em nenhum caso.
Para cada ponto de vista é construída uma matriz triangular superior, onde i > j  e 
{l,2,...,n}, ay toma o valor K e {1,2,3,4,5,6 }, se o avaliador julgar que a diferença de 
atratividade do par (a;, a,) pertence à categoria CK (Bana e Costa, 1995).
Figura 3.7: Matriz de Julgamento de Preferências (Bana e Costa, 1995).
A metodologia MACBETH propõe ao avaliador certas hipóteses de trabalho na 
elaboração de seus julgamentos absolutos. Elas traduzem pela verificação de aspectos relativos 
a significação substantiva dos julgamentos e pela verificação de uma condição mínima de 
consistência entre seus juízos expressos. Existem dois tipos de problemas de inconsistência que 
as repostas do avaliador podem gerar: a inconsistência semântica e a inconsistência cardinal.
O programa Macbeth foi desenvolvido para ser utilizado como um método interativo 
de apoio à construção de uma escala cardinal sobre um conjunto de ações, através da 
resolução tecnicamente encadeada de quatro programas lineares (Bana e Costa, 1995).
O esquema da figura 3.8 apresenta uma visão geral do processo interativo cíclico do 
MACBETH para estabelecimento das diferenças de atratividade e análise das inconsistências. 
Ele inicia questionando o avaliador sobre seus sentimentos de preferência entre duas ações “a ” 
e “b ” de “A” (julgamento comparativo) e , se “a ” é julgada mais atrativa que “b” (a P b), o 
avaliador é convidado a fazer um julgamento absoluto verbal sobre a diferença de atratividade 
entre “a ” e “b ”, escolhendo uma das seis categorias semânticas.
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Durante este questionamento o analista preenche a matriz de juízos de valor e analisa 
se ela apresenta consistência semântica e após esta análise são aplicados os programas 
MACBETH 1 e 2.
O programa MACBETH-1, tem por objetivo analisar a coerência conjunta dos 
julgamentos expressos pelo avaliador. A saída do programa 1 é o índice de incoerência 
Macbeth representado por C, onde duas situações podem ocorrer:
• Situação 1: Cmm = 0 - consistência cardinal
• Situação 2: Cmjn>0 - inconsistência cardinal. Isto significa que não é possível 
representar numericamente os julgamentos verbais do avaliador.
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Se os julgamentos feitos forem coerentes o programa MACBETH-2 dá a solução para 
o problema sugerindo uma escala cardinal, “v(a)”, bem como determina números reais 
correspondentes aos limiares que satisfaçam as restrições dadas no programa.
Após a verificação de consistência cardinal os demais programas, quando necessário, 
apontam fontes de inconsistência. Caso os julgamentos sejam inconsistentes, o Macbeth 
também dá a solução, porém é mais indicado que numa perspectiva interativa o avaliador 
reanalise seu julgamento inicial. Portanto, com estas informações em mão, o analista volta a 
interagir com o avaliador, para rever julgamentos que possam ter levado a uma inconsistência 
cardinal e finalmente validar a escala proposta.
Uma vez feitos os julgamentos absolutos de valor para cada ponto de vista 
fundamental, é necessário a obtenção de informações de natureza inter-PVF, isto é, é preciso 
determinar a importância relativa entre eles. Portanto, deve-se fazer uso de uma regra de 
agregação de maneira que se obtenha uma avaliação global das alternativas.
Segundo Bana e Costa (1995), uma das questões mais comuns em problemas de 
tomada de decisão é com respeito a escolha do processo de agregação, o qual deverá respeitar 
o sistema de preferências dos decisores. O processo selecionado deve ter uma estrutura 
matemática facilmente compreendida pelos vários decisores. Além disto, deve garantir que a 
introdução de uma nova ação, não irá mudar suas posições relativas no final da ordenação.
A avaliação global de uma alternativa utilizando-se um modelo de agregação aditivo 
simples dos pontos de vista fundamentais, é dado por:
V ( a )  =  Í > ,v y(a)
;= i
com
n
j= l
0 <  P. < 1
Onde os parâmetros P =l,...,n, são as importâncias relativas, ou taxas de substituição
ou fatores de escala que permitem transformar em unidades de valor global uma unidade de 
valor parcial, segundo cada PVF.
Utilizando-se de uma abordagem compensatória, taxas de substituição são necessárias
(3.1)
(3.2)
(3.3)
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para que sejam deduzidos os valores para os “pesos” (p.) incluídos na regra de agregação, que 
geralmente é aditiva.
O fato dos pesos no modelo aditivo serem taxas de substituição, que operacionalizam a 
noção de compensação, obriga que a sua determinação seja feita com referência às escalas de 
impactos dos pontos de vista. Assim todos os procedimentos de ponderação baseiam o cálculo 
das taxas de substituição nas respostas dos avaliadores à questões, os quais requerem da parte 
destes a comparação entre as alternativas de referência.
O processo de determinação das taxas de substituição ocorre em duas etapas principais. 
A primeira etapa, consiste em colocar os pontos de vista fundamentais em uma ordem 
hierárquica de importância. Para proceder esta ordenação é necessário estabelecer alternativas 
de referência para comparação. Estas alternativas de referência são definidas com base nos 
níveis bons e neutros, dentre os vários níveis de impacto, para cada PVF.
Definidas as alternativas de referência, solicita-se ao avaliador que exprima julgamentos 
holísticos sobre os pontos de vista fundamentais respondendo ao seguinte questionamento 
(figura 3.9):
“Tendo os pontos de vista fundamentais PVFi e PVF2 ambos no nível neutro, seria 
mais atrativo passar para o nível bom no ponto de vista fundamental PVF1 ou no PVF2 , 
mantendo um nível constante em todos os demais ?“
Por exemplo, é preferível passar de uma situação ao para ai ou de ao para a2 ? 
Sendo que:
ao= (PVFi(neutro), PVF2(neutro),...., PVFj(neutro),... PVF„(neutro)} 
ai= {PVFi(bom), PVF2(neutro),...., PVFj (neutro),... PVF„(neutro)}
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a2 = (PVFi(neutro), PVF2(bom), ...., PVFj (neutro),... PVFn (neutro)} 
aj= (PVFi(neutro), PVF2(neutro), PVFj (bom),... PVFn(neutro)} 
ãn = {PVFi(neutro), PVF2(neutro),...., PVFj (neutro),... PVF„ (bom)}
O questionamento é repetido até que todos os pontos de vista tenham sido comparados 
entre si. Com as respostas, preenche-se uma matriz (figura 3.10) onde cada elemento Xy vai 
assumir o valor 1 se passar do nível bom no PVFi for considerado mais atrativo que no PVFj 
ou o valor 0, caso não seja considerado atrativo. A ordenação dos pontos de vista é obtida 
somando-se o valor dos elementos Xy em cada linha. Quanto maior o somatório da linha mais 
atrativo é o ponto de vista.
Obtida a ordenação dos pontos de vista fundamentais é necessário identificar o juízo de 
valores dos decisores de forma a obter a quantificação das taxas de substituição. A 
quantificação destas obtém-se com a construção de uma matriz onde os elementos estarão 
ordenados em uma sequência decrescente de importância, com o ponto de vista considerado 
mais importante situado em linha mais a esquerda que os demais.
Figura 3.10: Matriz de ordenação dos pontos de vista (Fonte: Bana e Costa, 1995)
O princípio de preenchimento da matriz de juízos de valor para a determinação das 
taxas de substituição, ou coeficientes de ponderação, é similar aquele utilizado na construção 
das escalas de valor cardinais para os níveis de impacto de cada ponto de vista (figura 3.11). 
Portanto, é baseado em julgamentos absolutos de diferença de atratividade utilizando as seis 
categorias semânticas do Macbeth.
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Introduz-se nesta matriz uma alternativa fictícia Ao, com a finalidade de fixar o zero da 
escala de maneira que as informações a respeito do ponto de vista fundamental considerado 
como menos importante não sejam perdidas. Esta alternativa fictícia, possui nível neutro em 
todos os pontos de vista.
Figura 3.11: Matriz de construção de uma escala cardinal de valor entre os PVF’s 
(Fonte: Bana e Costa, 1995)
Uma vez construída a matriz de juízos de valor para as informações inter-PVF, o 
Macbeth fornece uma escala cardinal de valor, que depois de normalizada fornece os valores 
das taxas de substituição para todos os pontos de vista fundamentais.
3.4.1. Determinação do perfil de impacto das ações potenciais
O último passo em um processo de apoio multicritérios à decisão, antes de passar à 
avaliação global propriamente dita, é a determinação do impacto de cada ação potencial sobre 
cada um dos pontos de vista fundamentais, ou seja, a determinação do perfil de impacto das 
ações potenciais.
Uma vez que foram definidos os descritores de impacto para cada ponto de vista 
fundamental e construída uma escala de preferências local sobre um ponto de vista é necessário 
ainda, para tornar este PVF operacional, a definição de indicadores de impacto. Um indicador 
de impacto (Bana e Costa, 1992) permite “projetar” uma alternativa de projeto sobre os 
descritores do modelo multicritério, permitindo selecionar um ou mais níveis de impacto de 
cada descritor, que sejam considerados como representativos das características daquela ação.
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O indicador de impacto pontual Ij de um PVFj fictício é apresentado na figura 3.12. 
Nele o impacto da alternativa a, de um conjunto A de alternativas potenciais, foi localizado no 
nível de impacto N5 (as características desta ação são aquelas retratadas pela descrição deste 
nível ). Matematicamente tem-se li (a) = {Ns}, ou ainda numericamente V(Ii (a)) = {100}. 
Neste caso existe existe somente um nível de impacto, portanto trata-se de um indicador de 
impacto determinístico ou pontual.
Figura 3.12: Perfil de impacto para um PVF fictício (Adaptado: Bana e Costa, 1995)
Repetindo o mesmo procedimento para todos os pontos de vista obtém-se os valores 
dos níveis de impacto e a respectiva pontuação em cada um. A partir destes valores e 
conhecendo-se as taxas de substituição é possível obter a atratividade global da alternativa 
utilizando a função de agregação aditiva. O conjunto de impactos de uma alternativa 
projetado nos PVF’s representado por { Ii(a), I2(a), ..., I„(a)} é denominado de perfil de 
impacto. A figura 3.13 representa o perfil de impactos da ação potencial a pertencente ao 
conjunto.
\
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PVFj
Figura 3.13: Perfil de impacto para o modelo multicritério (Adaptado de Bana e Costa, 1995)
O desenvolvimento da estruturação do problema permite definir um impacto para cada 
ação potencial a e A sobre cada PVF, isto é, indicar qual o nível de impacto de cada ação 
sobre cada ponto de vista fundamental. A elaboração das escalas de preferências locais 
permitem expressar numericamente o valor destes níveis de impacto em cada ponto de vista. 
Portanto, para cada uma das ações propostas pelos atores, determina-se os respectivos 
impactos segundo os pontos de vista considerados. Os resultados desta análise podem ser 
listados na forma de uma matriz semelhante a tabela 3.1, apresentando assim o perfil de 
impactos das ações propostas.
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Tabela 3.1: Perfil de impactos das ações (Adaptado: Bana e Costa, 1995)
Ação a Ação b .  .  . Ação n
PVFt Ii(a) V(I, (a)) li (b) Vai (b)) Ii(n) V(I, (n))
pvf2 h (a) V(I2(a)) h (b) V(I2(b)) I2(n) V(I2(n))
•
PVF„ In (a) V(In(a)) In(b) V(n (b)) In(n) V(In (n))
Tendo construído a matriz de impacto das as ações potenciais para todos os pontos de 
vista e feito a avaliação local das ações segundo cada um dos pontos de vista passa-se então 
para a etapa do processo de avaliação global das alternativas. Feita a avaliação global dos 
alternativas faz-se uma análise exaustiva dos resultados de forma a compreender os pontos 
fortes e fracos de cada alternativa bem como elaborar recomendações quando necessário. A 
avaliação e a análise dos resultados permite identificar, também, quais pontos do modelo 
devem ser aperfeiçoado, melhorando assim a confiabilidade dos resultados.
Quando o processo de apoio à decisão entra na fase de avaliação, a escolha do tipo de 
problemática técnica a adotar requer um conhecimento da problemática em questão. Pode-se 
orientar o processo de avaliação e análise dos resultados de três formas (Bana e Costa, 1992):
• Necessário avaliar as alternativas em termos relativos ou absolutos;
• Necessário ajudar a ordenar ou a escolher as alternativas;
• Necessário ajudar a aceitar ou a rejeitar alternativas.
Estas questões constituem a problemática técnica da avaliação e a decisão por uma 
destas conduz o facilitador à escolha das formas a adotar na realização das análises dos 
resultados e elaboração de recomendações.
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3.5 CONCLUSÃO
A abordagem do processo multicritério de apoio à tomada de decisão, utilizada neste 
trabalho, possui três etapas fundamentais, como foi apresentado nesta seção: estruturação, 
avaliação e análise dos resultados. Percebe-se que durante o decorrer deste processo procura- 
se construir um modelo que, refletindo os valores dos decisores, permita apoiar o decisor ao 
longo do processo de decisão, tomando este processo claro e organizado. Ao estruturar o 
problema , pretende-se que o modelo gerado represente o complexo processo cognitivo 
utilizado pelos decisores na tomada da decisão. Este processo envolve uma quantidade de 
fatores: os objetivos dos decisores, seus pontos de vista, interesses e ações possíveis. E claro 
que todo o modelo é restritivo, pois é impossível representar todas as hipóteses possíveis num 
modelo teórico.
A estruturação, pode também se usada simplesmente para esclarecer o problema aos 
decisores, servindo apenas como uma ferramenta para na compreensão de um problema 
complexo, ou como um linguagem de comunicação comum entre os decisores.
A avaliação dos resultados permite, finalmente, uma visualização do problema e o 
posicionamento das diversas alternativas neste contexto. Com a análise dos resultados pode-se 
identificar os pontos fracos e fortes de cada alternativas, bem como confrontar as ações entre 
si.
Neste trabalho pretende-se utilizar o valor absoluto das alternativas, afim de identificar 
a categoria a que pertence cada alternativa, independentemente das demais, bem como a noção 
de valor relativa que consiste em comparar as alternativas umas com as outras. No final da 
avaliação obtém-se portanto uma ordenação das alternativas, com base nos valores de sua 
avaliação global.
Na próxima etapa deste trabalho será apresentada uma aplicação da metodologia 
multicritério de apoio a tomada de decisão aqui apresentada. O problema central deste trabalho 
consiste em procurar avaliar e comparar alternativas de projetos de novos produtos, segundo o 
sistema de valores dos decisores. Utilizou-se uma abordagem interativa, construtiva e de 
aprendizagem.
A participação do facilitador no processo se deu de forma contínua, iniciando com a 
identificação do problema, estruturação das árvore de pontos de vista, avaliação e análise dos 
resultados em conjunto e fortemente integrado com os decisores.
CAPÍTULO 4
4. ESTRUTURAÇÃO DO MODELO MULTICRITÉRIO
4.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A decisão de escolha de projetos para desenvolvimento envolve, por vezes, objetivos 
conflitantes e vários intervenientes, dificultando o processo. A atividade de apoio à decisão 
tem por finalidade a elaboração de pareceres ou recomendações que contribuam mais 
decisivamente para o esclarecimento das questões que o próprio processo de decisão levanta 
aos seus intervenientes. O facilitador se faz presente, para ajudar na revelação de um sistema 
de valores e no desenvolvimento de um sistema de avaliação formal.
O processo de apoio à decisão multicritério é constituído por duas fases bem 
diferenciadas, mas intrinsecamente ligadas: uma fase, a estruturação, que trata da formulação 
do problema e da identificação do objetivo de topo do processo de avaliação e uma outra fase, 
de avaliação propriamente dita, que se poderemos chamar de fase de síntese, cuja finalidade é 
esclarecer a “escolha” (Bana e Costa, 1992).
A fase de estruturação ou formulação do problema, cujo resultado operacional é o 
modelo de avaliação, pode ser considerada a mais importante no processo de apoio à decisão. 
Estruturar um problema de maneira adequada é tarefa que está estreitamente relacionada à 
habilidade do facilitador. Esta fase apresenta duas grandes dificuldades: definição adequada do 
problema ou do conjunto de problemas apresentados e a tradução dos valores dos 
intervenientes em hipóteses que validem a aplicação de procedimentos analíticos para apoiar a 
tomada de decisão. Na verdade, o reconhecimento do problema e sua correta especificação é 
questão crucial e passou a ser, nas últimas décadas, a principal preocupação dos estudiosos. A 
solução de problemas passa a ser vista como um ponto no processo de apoio à decisão, que 
tem como linha principal a fase de estruturação.
Na estruturação procura-se construir um modelo que permita a avaliação de ações 
alternativas. Um modelo é uma simplificação da realidade e, neste caso, o modelo de avaliação 
procura descrever um processo de decisão, baseado num conjunto de percepções que são
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sugeridas e testadas ao longo do processo de apoio à decisão, com base na interpretação dos 
decisores, procurando tomar a decisão clara e susceptível à análise.
Nesta parte do trabalho, as etapas do processo de estruturação são comentadas, a 
forma como o processo foi conduzido é descrita e os resultados obtidos em cada uma destas 
etapas são apresentados.
Porém, antes de iniciar a apresentação da estruturação do modelo de decisão 
multicritério, se fará uma introdução ao modelo de desenvolvimento de produtos da empresa 
na qual o trabalho foi desenvolvido. O estudo de caso abordado neste trabalho apresenta o 
processo de implementação de um processo de desenvolvimento de produtos, numa empresa 
do setor metal mecânica, buscando identificar os principais problemas encontrados na 
implantação. Tal processo de implementação foi acompanhado por uma reestruturação dos 
processos da empresa com base no conceito de gerenciamento de processos, incluindo o 
processo de desenvolvimento de produtos.
A principal característica deste trabalho é a de que o pesquisador gastou um tempo 
considerável na organização, participando e estudando o processo de mudança. No caso deste 
trabalho, foi gasto um ano e meio na empresa, participando efetivamente do processo de 
implementação (período de setembro/95-fevereiro/97). O princípio básico para a coleta de 
informações se baseou na triangulação, isto é, na combinação de três métodos ao se estudar o 
fenômeno. Os três métodos diferentes utilizados são os seguintes: observação direta, 
entrevistas e análises do conteúdo de documentos. As entrevistas fornecem informações 
profundas, subjetivas e de sentimentos das pessoas. Os documentos fornecem fatos e a 
observação direta permite acesso aos processos do grupo e pode revelar diferenças entre o que 
foi dito e o que realmente acontece (Karlsson, 1996).
4.1 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DA 
EMPRESA PESQUISADA
A empresa em estudo é uma empresa de manufatura produzindo equipamentos 
mecânicos. Em dezembro de 1995, a empresa decidiu reestruturar suas operações. Os 
princípios para o novo sistema de produção eram consistentes com o conceito de “lean 
production” e gerenciamento por processos. Implementar uma nova forma de trabalhar no
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processo de desenvolvimento de produtos era uma estratégia vital durante esta reestruturação, 
bem como, nas áreas de produção, vendas e compras que integrou-se numa cadeia de 
processo.
A reestruturação das operações da empresa, focando os seus processos de negócio, 
tinha um objetivo em especial, que era de modificar a orientação voltada à organização para 
uma orientação voltada aos processos. Para alcançar este objetivo era necessário ocorrer uma 
mudança na forma como a organização trabalhava e pensava. Porém, a revisão da forma como 
a empresa desenvolvia e implantava novos produtos já havia sido foco de preocupação dos 
gerentes destas áreas.
4.1.1 Implementação Inicial do processo Estágios-Pontos de Decisão de 
Desenvolvimento de Produtos
Uma primeira tentativa de implementar um novo conceito de desenvolvimento de 
produtos aliado ao conceito de processo “Estágios-Pontos de decisão”, iniciou-se em 
fevereiro de 1995. Nesta época, a empresa não possuía um processo estruturado de 
desenvolvimento de produtos, com fases bem definidas, objetivos claros e interfaces bem 
resolvidas, portanto desenvolveu um novo modelo com base no processo “Estágios-Pontos de 
Decisão
Foi desenvolvido um processo com estágios bem definidos, atividades de cada fase bem 
descritas e pontos de avaliação foram identificados. Foi criada também, a figura do líder (ou 
coordenador) de projeto. O processo ““Estágios-Pontos de Decisão ”, nesta empresa, recebeu 
o nome de “Sistema de Engenharia” e foi constituído de três fases básicas (concepção, 
conversão e execução) e três pontos de avaliação (portões), conforme apresentado na 
figura 4.1.
As principais atividades do estágio de concepção são: a) a análise do mercado;
b) estudo de viabilidade técnica do produto proposto; c) estabelecimento dos requisitos 
preliminares do projeto; d) desenvolvimento preliminar do projeto; e e) desenvolvimento do 
plano para o estágio seguinte.
No estágio de conversão, as atividades principais são: a) a definição dos requisitos do 
projeto, b) o desenvolvimento do projeto através da elaboração das especificações de produto
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e processo, c) verificação da viabilidade comercial do produto e d) a elaboração do plano de 
negócio buscando avaliar se o produto é viável ou não, de acordo com os riscos técnicos, de 
mercado e de negócio.
O estágio de execução é dividido em duas etapas. A primeira se refere a aquisição e 
implantação dos processos de fabricação e a segunda envolve a avaliação e acompanhamento 
destes processos e do produto verificando se os níveis de qualidade e produtividade estão de 
acordo com as metas previamente estabelecidas.
Figura 4.1: Sistema de Engenharia
De maneira geral o modelo buscava contemplar as seguintes questões básicas:
• Estabelecimento de pontos de seleção e classificação de projetos;
• Definição clara dos requisitos e pontos de entrada;
• Uniformização da condução dos projetos;
• Definição do coordenador do projeto;
• Procedimentos de entrada de Atividades nas áreas;
• Uso de ferramentas padronizadas para planejamento e acompanhamento de projetos;
• Pontos de certificação de produto, processo e fornecedores bem definidos no 
processo de desenvolvimento;
• Caracterização dos procedimentos de rotina;
• Maior rastreabilidade e fortalecimento da documentação;
• Estabelecimento de um grupo de decisão especial para a avaliação de propostas de 
projetos produtos totalmente novos;
• Estabelecimento de um fórum de classificação para os demais projetos denominados 
“diversos”.
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Porém, alguns problemas de modelamento foram identificados, bem como, o processo 
de implementação do novo modelo apresentou muitas falhas. A seguir será apresentada uma 
avaliação superficial dos problemas encontrados:
a) Os projetos foram bem estruturados, divididos em sub-projetos e atividades com 
respectivos executantes alocados. Um cronograma de planejamento padrão foi estabelecido, 
com funções claras de monitoramento. Porém, tradicionalmente, o desenvolvimento de 
produtos não era formalmente organizado por times. Os especialistas estavam alocados em 
áreas funcionais de acordo com a sua especialidade e respondiam diretamente às chefias 
funcionais. Ao invés de existirem times de projeto, havia um líder de projeto que era 
responsável por levantar os recursos necessários e assegurar que todas as áreas funcionais 
necessárias estavam envolvidas. Este líder de projeto era responsável por coordenar as diversas 
atividades constantes no projeto, mas ele não possuía nenhuma autoridade formal sobre as 
áreas funcionais. A dificuldade na negociação de recursos era um fator limitante para os líderes 
de projeto.
Porém, o foco em times multifuncionais e a necessidade de atividades concorrentes não 
foi enfatizada. Não se decidiu quando times eram necessários ou não. Na verdade não 
procurou-se verificar se a estrutura organizacional era coerente com o novo conceito. 
Manteve-se a estrutura como estava, buscando alterar somente a forma de trabalho.
b) A engenharia simultânea não era utilizada intencionalmente, poucas fases/atividades 
eram sobrepostas, dependia mais do relacionamento entre os envolvidos no projeto do que de 
um modelo de trabalho estabelecido. Apesar de os estágios serem apenas três, dentro das áreas 
ele ocorria de forma sequencial. Primeiro, a área de desenvolvimento de produtos projetava e 
estabelecia as especificações e depois as áreas de processo desenvolviam os processos de 
fabricação. As atividades eram executadas de acordo com as três fases, porém não havia 
sobreposição entre elas.
c) Os fornecedores eram utilizados mais como consultores em questões técnicas do que 
como parceiros numa relação de desenvolvimento conjunto. As especificações utilizadas para 
guiar o trabalho dos fornecedores continham especificações detalhadas de projeto desejadas do 
produto. Portanto os fornecedores só eram envolvidos mais no final do projeto, conjuntamente 
com um pedido de desenvolvimento.
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d) Um outro problema detectado foi a rigidez e burocratização do sistema. O 
detalhamento e o estabelecimento de procedimentos minuciosos tiraram toda a flexibilidade na 
forma de trabalhar, bem como dificultou o entendimento do conceito pelos executantes do 
processo. Além disto, diversas instâncias de aprovação foram estabelecidas, complicando bem 
mais o fluxo dos processos.
e) O processo de desenvolvimento tecnológico, um componente estratégico para a 
organização não foi levado em consideração nesta revisão. O planejamento tecnológico era 
fraco e disperso entre as áreas funcionais, não havia uma estratégia global para a empresa. 
Cada área definia as tecnologias em que investiriam, e muitas vezes a importância deste 
assunto para empresa não era avaliado. O próprio desenvolvimento tecnológico era confuso e 
indefinido.
Geralmente desenvolvimento de tecnologia ocorria já num projeto comercial de 
desenvolvimento de um novo produto, durante a fase de concepção do projeto, sem antes ter 
sido comprovada sua viabilidade ou se ter controle sobre os parâmetros de aplicação da 
tecnologia. Não havia uma identificação clara pela empresa de quais eram os gap’s 
tencológicos nos quais deveria atuar.
f) O processo de desenvolvimento era único para todos os tipos de projetos. As 
diferenças de processo e procedimento para cada tipo de projeto não foram claramente 
especificadas.
g) O processo de seleção de projetos era realizado por um grupo especialmente 
constituído para este fim. O problema era que todas as oportunidades de projeto aprovadas por 
este grupo de avaliação de projetos eram tratadas simultaneamente. Não foi estabelecido 
nenhum processo formal para priorização dos projetos e alocação dos recursos, sendo que 
normalmente estas funções eram deixadas a cargo dos departamentos funcionais gerando 
conflitos de objetivos. Apesar do grupo ser responsável pela seleção, o processo não garantia 
uma distribuição homogênea dos projetos ao longo do tempo. Muitos projetos eram 
conduzidos ao mesmo tempo, afetando o tempo de ciclo destes.
Logo percebeu-se, que a elaboração de um modelo “Estágios-Pontos de Decisão” e sua 
imposição para utilização, não era a solução para todos os problemas. Para se atingir o 
conceito amplo de “lean product development”, outros aspectos deveriam também ser 
observados, planejados e modificados.
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Além dos problemas do modelo em si, o próprio processo de implementação não 
facilitou a assimilação do modelo pela organização. O processo não foi encarado como um 
processo de mudança e como tal deveria ser gerenciado. Não foi preparado um plano de 
mudanças, estabelecendo quando e como as mudanças iriam ocorrer e como o processo de 
transição seria gerenciado. O modelo foi introduzido de maneira brusca, sendo que o objetivo 
era de se passar direto de uma fase antiga para o modelo novo sem se gerenciar um processo 
de transição.
Podemos destacar alguns problemas com relação a difusão do processo na organização:
a) Durante a elaboração do modelo não foram levantados os desafios, e impedimentos 
para a implementação e de forma balanceada. Soluções para problemas específicos implantadas 
numa determinada etapa do processo, poderiam se manifestar como problemas em outras 
partes do sistema. Faltou uma análise sistêmica mais consistente.
b) O processo “Estágios-Pontos de Decisão” não foi posicionado como um serviço que 
poderia ser vendido para a organização. Deveria-se ter reconhecido que a implementação de 
tal processo é um desafio de mudança organizacional. Para ser eficiente se requer que as 
pessoas pensem diferentemente do passado e comprem o novo modelo de trabalho. Pelo 
processo de implantação ter se dado mais por imposição do que por convencimento, as 
pessoas não tiveram tempo para absorver e entender os benefícios da nova situação e se 
adaptar à nova maneira de se executar o trabalho.
c) As expectativas e percepções da gerência com relação aos resultados do processo e 
seus impactos não foram bem gerenciadas. Expectativas muito altas no início levaram à 
decepção com os resultados. O’Connor (1994) alerta que leva-se algum tempo para os 
resultados surgirem e a gerência deve estar preparada para esta espera.
d) Não houve uma adaptação do modelo aos requisitos organizacionais ao longo da 
implementação. Não se permitiu que a organização ajudasse a moldar o processo, sendo que 
este foi estabelecido de forma rígida e burocrática, com uma série de normas e procedimentos 
suportando-o.
e) Não foram estabelecidos objetivos claros com relação ao período necessário para a 
mudança. Este é um processo que continuamente estará sendo melhorado, porém pode-se
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estabelecer um meta de atingimento de alguns fatores de forma a concluir que o modelo estava 
implementado.
Comparando o modelo implantado na empresa estudada, com a evolução dos modelos 
de processo “Estágios-Pontos de Decisão”, descritos por Cooper (1994) e discutidos no 
capítulo 1 deste trabalho, podemos concluir que este modelo apresenta problemas parecidos 
com os modelos da segunda geração. Podemos destacar os problemas da falta de priorização e 
foco nos projetos mais promissores, da execução sequencial dos estágios e da rigidez do 
sistema. O modelo de processo de desenvolvimento desta empresa a partir deste ponto tenta 
evoluir para um modelo de terceira geração, buscando implementar os quatro princípios que 
norteiam estes modelos: fluidez, pontos de decisão difusos, foco e flexibilidade.
4.1.2 Reorganização por processos
Conjuntamente com a decisão de reestruturação das operações da organização, 
buscou-se então fazer uma análise mais apurada do processo de desenvolvimento de produtos, 
destacando seus pontos fortes e fracos de forma a buscar entender todas as dimensões do 
desenvolvimento de produtos que não haviam sido levadas em consideração na etapa anterior.
Nesta etapa, uma análise detalhada da situação atual do Desenvolvimento de Produtos 
como um todo, envolveu vários aspectos, como, organização, pessoas, sistema de 
informações, foco e o próprio processo de desenvolvimento em si (buscando a identificação 
das atividades que agregam e que não agregam valor). Na análise da situação atual 
detectaram-se os pontos fracos, e a partir destes pontos estabeleceu-se as metas de melhoria 
para o processo “Estágios-Pontos de Decisão” implantado. O novo modelo deveria tentar 
solucionar os problemas e rever os processos de forma que estes atendessem as metas de 
melhoria.
A metodologia aplicada para a restruturação dos processos da empresa pode ser 
chamada de “Business Process Reengineering”, ou a aplicação do conceito de gerenciamento 
de processos.
Na primeira fase da metodologia, “Organização para a melhoria ”, a cadeia de valor 
da empresa foi estabelecida, bem como os processos de suporte da organização que serviram 
de base então para a determinação dos processos críticos nos quais a empresa atuaria. Sendo
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que o processo de desenvolvimento de produtos foi considerado um dos processo críticos. 
Uma equipe foi treinada para liderar e executar a mudança e era constituída por três gerentes 
funcionais e três especialistas das áreas de produto e processo.
Uma das metas da empresa ao reavaliar o processo de desenvolvimento de produtos 
era de reduzir o tempo de execução do processo de desenvolvimento de produtos, utilizando 
por exemplo, a engenharia simultânea. A intenção era também de se utilizar times de projeto 
constituídos por pessoas de diferentes áreas/especialidades funcionais de uma forma mais 
organizada e focada nos projetos, diminuindo a relação dos recursos com as áreas funcionais.
Num processo inicial de levantamento e análise da situação atual, dos quais 
participaram todos os gerentes funcionais, foram levantados os principais pontos fracos 
detectados e algumas metas de melhoria com relação as quatro áreas de atuação: o modelo 
organizacional, as pessoas, foco e o processo de desenvolvimento de produtos. Um resumo 
desta avaliação inicial é apresentado na tabela 4.1.
A fase seguinte, de entendimento do processo, constituiu-se na análise da situação atual 
do processo de desenvolvimento de produtos e pode ser dividida em duas etapas importantes. 
A primeira considera o desenho dos processos atuais e a segunda o levantamento de medidas 
das função desenvolvimento de produto.
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Tabela 4.1: Avaliação do processo de desenvolvimento de produtos
Categorias de 
Avaliação
Situação Atual Meta para a situação futura
Modelo
Organizacional
• Forte enfoque funcional 
(departamental)
• Pouca prática de Eng. Simultânea
• Interfaces não definidas
• Estrutura orientada por processo
• Integração das Engenharias
• Orientação para trabalho em times
• Sobreposição de atividades
• Mais autonomia e autoridade para o líder 
de projeto
•  “PooF de recursos humanos
Pessoas • Especialistas
• Formação restrita
• Sobre/Subutilização da capacidade das 
pessoas
• Baixa autonomia das pessoas
• Poucos coordenadores de projeto
• Criação das figuras:
-  generalistas
-  consultores
• Maior autonomia/delegação
• Empreendedor
• Capacitar líderes de projeto
Foco • Prioridade departamental/ funcional
• Maior enfoque no desenvolvimento do 
Projeto do produto separado do Projeto 
do processo
• Planejamento dos portfolio de produtos 
fraco
• Por processo e no cliente
• Enfoque nos projetos: os objetivos dos 
projetos são prioritários
• Engenharia Simultânea
Processo de 
desenvolvi­
mento de 
produtos
• Tempo de ciclo elevado e processo fora 
de controle;
• Muitos projetos sendo conduzidos em 
paralelo
• Processamento seriado das atividades
• Planejamento e gerenciamento do 
portfolio de produtos fraco
• Muitos projetos sendo conduzidos em 
paralelo
• Poucos recursos dispersos em muitos 
projetos
• Planejamento dos projetos é fraco
• Elevado tempo p/projetos pequenos e 
médios
• Introdução do conceito de gerenciamento 
do processo de desenvolvimento de 
produtos
• Internalizar melhores práticas no 
planejamento dos projetos
• Buscar um melhor respeito ao prazo
• Reduzir o número de interfaces
• Capacidade de processamento simultâneo
• Buscar uma priorização dos projetos,de. 
forma a focar os recursos nos projetos 
mais
importantes através de um processo de 
seleção de projetos mais rigoroso e 
consistente com os objetivos da 
organização
• Buscar um melhor planejamento e 
gerenciamento do portfólio de produtos
• Buscar sempre que possível o conceito de 
equipes dedicadas para pequenos e 
médios projetos
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a) Desenho dos processos atuais
Seguindo a metodologia proposta fez-se um mapeamento dos processos, sub- 
processos, atividades do desenvolvimento de produtos, através de reuniões onde participavam 
os executantes de cada processo, clientes e fornecedores. Nestas reuniões os processos eram 
descritos no formato de fluxogramas. Para o desenho dos processos, na forma de fluxogramas, 
foi utilizado um software especializado. Ao todo foram descritos 30 sub-processos.
Por ser a função desenvolvimento muito departamentalizada, a descrição do processo 
cruzava várias áreas funcionais da empresa o que tomou o desenho muito difícil, pois cada 
área desenhava o fluxo da maneira como sua função enxergava o processo. Porém, foi uma 
maneira de se obter uma fotografia da situação atual, detectando todas as interfaces, 
obstáculos, duplicação de atividades, conflitos e inconsistências.
b) Levantamento de medidas da função desenvolvimento de produto
Ao descrever-se os processos e sub-processos percebeu-se que não havia uma distinção 
clara entre os tipos de projetos. Portanto, o processo de desenvolvimento de produtos era 
confuso na medida em que procurava contemplar todos os tipos de projeto. Uma primeira 
medida foi levantar dados quanto às características dos projetos executados pela função 
desenvolvimento na empresa, de forma a poder entender o fluxo do processo seguido por cada 
um, bem como comparar tempos entre eles. Utilizou-se como referencial duas variáveis de 
medida: a complexidade gerencial e a complexidade técnica (Griffin, 1993).
Como complexidade gerencial adotou-se como conceito o número de especialidades 
diferentes envolvidas no projeto, bem como, o número de pessoas envolvidas. Como 
complexidade técnica adotou-se como critério de avaliação o grau de domínio da tecnologia 
envolvida no projeto.
O fator quantidade de mudanças, no produto e no processo, foi avaliado num primeiro 
momento, de forma superficial, através da realização de consultas às pessoas que tinham tal 
conhecimento. A partir destas consultas obteve-se a classificação dos projetos neste item. 
Numa etapa posterior, uma amostragem de projetos de projetos foi realizada, bem como 
solcitou-se aos coordenadores destes projetos o preenchimento de questionários nos quais 
estes forneciam informações quanto aos tipos e complexidade das mudanças executadas nos 
respectivos projetos.
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Através de um banco de dados de cadastramento e acompanhamento de projetos pode- 
se ter acesso aos dados dos projetos e com base na classificação acima procurou-se avaliar 
todos os projetos cadastrados de maneira a classificá-los. Na população de projetos foram 
caracterizados três tipos de projetos, que podem ser classificados da seguinte forma:
• Pequenos: se caracterizavam por alterações e melhorias simples em produtos 
existentes, que não afetavam a performance ou confiabilidade dos produtos.
• Médios: melhorias ou customização de produtos existentes, porém que possuem uma
complexidade de gerenciamento e técnica média, podendo afetar a performance ou
confiabilidade dos produtos.
• Grandes: são projetos que adicionam benefícios significantes para os consumidores 
(como uma nova função) aos produtos existentes, ou produtos totalmente novos
envolvendo assim uma complexidade de gerenciamento alta e uma complexidade 
técnica média ou alta.
Para estes três tipos de projetos foram feitos levantamentos do histórico dos tempos de 
execução, de forma a estabelecer metas de redução de tempo de ciclo com o novo processo.
Na fase de levantamento de soluções e modelamento de um situação futura para os 
processos, a equipe construiu o modelo futuro do processo levando em consideração todos os 
pontos fortes e de melhoria planejados. A figura 4.2 apresenta um modelo geral para o 
processo proposta à organização de desenvolvimento de produtos.
O contexto do processo de desenvolvimento é muito abrangente, mas é fundamental 
quando se propõe a construir um modelo para avaliação de projetos, conhecer e levar em 
consideração os conceitos, paradigmas e problemas que regem o processo de desenvolvimento 
de produtos ao qual o modelo vai pertencer. A visualização da problemática num contexto 
mais amplo permite um melhor entendimento de todos os aspectos que envolvem e participam 
do problema.
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Figura 4.2: Modelo para o processo proposto
É importante ressaltar, que o processo de seleção e avaliação de projetos não deve ser 
visto como uma atividade estanque e pontual, mas sim, como parte integrante de um processo 
de inovação de produtos que inicia no planejamento da estratégia de novos produtos e na 
geração de novas idéias, e finaliza na sobrevivência da empresa através do lançamento 
contínuo de novos produtos bem sucedidos no mercado.
4.2 O DESENVOLVIMENTO DO MODELO MULTICRITÉRIO DE 
APOIO À DECISÃO
4.2.1 Definição do Problema
Como descrito anteriormente, após uma etapa de geração de idéias as empresas 
enfrentam uma multidão de oportunidades de novos produtos, serviços, processos, clientes ou 
mercados. E como nem todas as oportunidades podem ser perseguidas, passa-se por uma etapa 
de avaliação de todas as oportunidades de acordo com certos critérios a fim de ordená-las 
quanto ao potencial qué oferecem à organização.
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É usual nas empresas, o recurso a um modelo com base no qual é feita a avaliação de 
atratividade de projetos ou do portfólio de projetos, modelo este que permita determinar a 
capacidade destes projetos em trazer benefícios/retornos para a empresa, atribuindo-lhes 
determinada pontuação - o Rating- a partir do qual se estabelece uma hierarquia.
Face à identificação de uma nova oportunidade por parte da empresa, esta efetua uma 
análise do diagnóstico do potencial da oportunidade e da sua capacidade de gerar frutos para a 
empresa no futuro, comparando-a ao já existente rol de desenvolvimentos em andamento na 
empresa. Esta avaliação/classificação realizada dos projetos/oportunidades apenas serve de 
indicador para a decisão que a empresa toma relativo à apresentação da proposta de projeto. 
Esta fase de decisão está embutida num processo mais amplo de planejamento da inovação, 
onde um planejamento estratégico de produto é realizado antes que escolhas específicas sejam 
feitas. Logo, o que se pretende é aplicar o Método de Avaliação-Multicritério às decisões de 
escolha de oportunidades para transformá-las em projetos, por parte de uma empresa concreta, 
mas que designaremos por Empresa X e que será considerada a detentora do problema. Os 
decisores são gestores da empresa, ligados à avaliação de oportunidades estratégicas e 
responsáveis pela escolha dos projetos aos quais a Empresa X irá alocar recursos humanos e 
investimentos financeiros.
Avaliar as várias ações potenciais e as várias oportunidades de desenvolvimento, 
segundo os pontos de vista da empresa, é o objetivo do modelo de avaliação aqui 
desenvolvido. A construção de um modelo de valor para apoiar uma decisão, tendo em vista o 
objetivo citado, constitui uma forma de viabilizar a identificação da ação compatível com o 
sistema de valores do usuário. Assim, é essencial que durante as fases de estruturação e 
avaliação, os atores tenham sempre em mente o objetivo principal do modelo de avaliação a 
ser desenvolvido. O resultado da avaliação, fornecerá indícios de quais são as melhores 
alternativas de projeto com base nos parâmetros do modelo. Neste ponto a decisão final e a 
responsabilidade correspondente ainda pertencerão aos próprios decisores. A análise diz aos 
decisores quais são as consequências das diferentes alternativas de projeto, e não se constitui 
num instrumento automático de tomada de decisões para assegurar a escolha da melhor.
Vale lembrar que a avaliação e definição de uma estratégia em termos de produtos e 
mercados difere da avaliação da atratividade de projetos. Segundo Ansoff (1991), a primeira é 
uma diretriz estratégica para a empresa e serve para o estabelecimento dos objetivos da 
segunda. A avaliação de projetos de novos produtos podem levar em consideração, para
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efeitos de comparação: a) os projetos correntemente em execução; b) outros projetos que 
estiverem sendo reservados para o momento em que houver recursos disponíveis; c) os 
projetos futuros em potencial.
O modelo desenvolvido, tem como objetivo além de servir como uma ferramenta de 
contribuição para melhores decisões gerenciais de seleção e priorização de projetos, sirva 
também como uma ferramenta para gerenciar novos projetos. Pois igualmente importante à 
decisão de seleção de projetos, a avaliação, análise e diagnóstico do projeto também são 
fundamentais. Para tanto, ele realiza um diagnóstico profundo do projeto, identificando os 
pontos fortes e fracos do projetos, informações críticas necessárias para o gerenciamento do 
projeto durante sua execução, pontos chaves de incertezas bem como áreas críticas de 
desconhecimento. Geralmente a gerência e os times de projeto falham no entendimento e 
apreciação dos pontos fracos do projeto, não estabelecendo planos de ação para acompanhar e 
tratar estes pontos fracos. Muitos projetos são caracterizados por grandes áreas de incertezas e 
desconhecimentos onde não se tem domínio dos fatos. Infelizmente poucos gerentes encaram 
este fato e nenhum esforço é feito no sentido de se adquirir as informações necessárias.
Portanto o modelo desenvolvido pretende ser uma ferramenta para suporte ao processo 
de decisão, bem como para a avaliação e o diagnóstico do projeto. O modelo irá incluir tanto 
as características qualitativas quanto as quantitativas mais apropriadas para a avaliação do 
projeto antes deste entrar em uma fase de desenvolvimento. O modelo poderá também, além 
de auxiliar na decisão de continuidade ou rejeição do projeto, permitir o estabelecimento de 
uma priorização entre os diversos projetos. O modelo pode também ser usado como uma 
ferramenta de gerenciamento, de forma que permita que seja feita uma comparação com outros 
projetos, além de fornecer um melhor entendimento do contexto do projeto. Será possível 
também se detectar o perfil do projeto, seus pontos fracos, pontos fortes e incertezas 
direcionando assim os trabalhos de acompanhamento da gerência sobre o projeto.
Pretende-se construir um modelo multicritério que possibilite a determinação do nível 
de atratividade de uma oportunidade de um projeto. Este modelo conterá pontos de vista tanto 
quantitativos quanto qualitativos, de acordo com os valores dos decisores. Tal modelo deverá 
permitir ordenar os projetos em níveis de atratividade, permitindo assim estabelecer uma 
política de priorização na alocação de recursos tanto humanos quanto financeiros para o 
projeto, bem como, permitirá aos gestores gerenciar melhor o seu portfólio de projetos através 
de um melhor entendimento do perfil de cada projeto, bem como dos objetivos desejados. Com
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a ferramenta de avaliação de projetos desenvolvida é possível monitorar o perfil do projeto ao 
longo de sua vida. A figura 4.3 apresenta um esquema de como o modelo funcionará.
Plano de Produtos 
Estabelecido
Figura 4.3: Modelo Multicritério Proposto
4.2.2 Determinação dos Pontos de Vista Fundamentais
Numa primeira fase do processo de estruturação procura-se identificar critérios de 
valor, características ativas, ou seja características das ações susceptíveis de intervir na 
formação de valor dos decisores, bem como objetivos dos atores, elementos de natureza 
subjetiva ou não da avaliação.
A decisão de escolha de uma oportunidade para transformar em projetos envolve, por 
vezes, objetivos conflitantes e vários intervenientes, dificultando o processo. A atividade de 
apoio à decisão tem por finalidade a elaboração de pareceres ou recomendações que 
contribuam mais decisivamente para o esclarecimento das questões que o próprio processo de 
decisão levanta aos seus intervenientes. O facilitador nestes momentos, se faz presente, para 
ajudar na revelação de um sistema de valores e no desenvolvimento de um sistema de avaliação 
formal.
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No caso da Empresa X, existe um fórum, onde periodicamente se reúnem os principais 
gestores da organização para que ocorra a avaliação das oportunidades, bem como a decisão 
por algumas delas.
O trabalho foi realizado através de diversas reuniões individuais e em grupo com os 
decisores envolvidos, além de trabalhos individuais do facilitador entre cada uma das reuniões 
para organizar e estruturar os assuntos discutidos.
A primeira etapa dos trabalhos se caracterizou no processo de estruturação do 
problema. Para iniciar a estruturação, foi necessário fazer uma pesquisa com alguns dos 
integrantes deste fórum (denominados de decisores), solicitando que levantassem quais os 
aspectos eram considerados por eles como relevantes em influenciar a escolha ou a avaliação 
de projetos na empresa X. Em paralelo também foi realizada pesquisas em bibliografias visando 
complementar e enriquecer o rol de critérios desta nuvem de elementos primários de avaliação. 
Em reuniões conjuntas dos decisores e ao final do processo de “brainstorming”, obteve-se 
uma lista de aspectos, considerados pelos decisores como relevantes em influenciar a 
atratividade de um projeto, obtendo assim o primeiro resultado do processo de estruturação, 
os elementos primários de avaliação.
Como no início de um processo de apoio à decisão, as características e objetivos 
emergem de forma desorganizada, é preciso tomá-los operacionais, encontrar suas inter- 
relações e incompatibilidades (Bana e Costa, 1992). Ou seja, é necessário estruturar o 
problema, de forma a permitir a construção de um modelo de avaliação. Portanto, a partir do 
levantamento dos elementos primários de avaliação e dos conceitos considerados relevantes ao 
problema pelos decisores, buscou-se fazer uma inter-relação e agrupamentos destes aspectos, 
de forma a estabelecer as relações entre eles.
Apesar de ter sido utilizado, como base para a estruturação do trabalho o conceito dos 
mapas cognitivos, este não foi utilizada integralmente portanto sua utilização não foi detalhada 
neste trabalho. Os agrupamentos dos aspectos listados e a determinação das relações entre 
estes, serviu de base para a estruturação do problema na forma de uma estrutura arborescente, 
denominada árvore de pontos de vista. Os agrupamentos dos elementos primários permitiu por 
sua vez a identificação dos pontos de vista fundamentais e dos pontos de vista elementares que 
constituem os vários ramos da árvore. No topo da árvore de pontos de vista encontra-se o 
objetivo final do modelo, e a partir deste, a árvore foi desdobrada nas diversas áreas de
Avaliação de Atratividade 
de projetos de Novos Produtos
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interesse que por sua vez foi desdobrada nos diversos elementos de avaliação que agrupados 
determinam os pontos de vista fundamentais e elementares.
Durante toda a fase de estruturação, a árvore de pontos de vista foi construída 
gradualmente e sendo aperfeiçoada com a participação dos decisores e do facilitador, sendo 
que a decisão final levou em conta as preferências dos decisores envolvidos no processo. A 
figura 4 . 4  mostra a árvore de pontos de vista final para o problema, que após vários ajustes 
iterativos, foi julgada apropriada pelos decisores como modelo estrutural hipotético do 
problema.
4.2.3 Identificação dos Pontos de Vista
A estruturação consiste na identificação de uma família de pontos de vista fundamentais 
que garanta as propriedades de não redundância, exaustividade e independência, entre os 
pontos de vista, que seja representativa dos valores relevantes na avaliação da alternativa pelos 
decisores.
Os pontos de vista ligam objetivos e características da alternativa, assim, estes 
representam todo o aspecto de decisão real percebido como importante para a construção e 
um modelo de avaliação de ações existentes ou a serem criadas. Um ponto de vista (ou 
critério), para ser considerado fundamental, deve refletir um valor fundamental isolável, no 
sentido de que é possível e desejável avaliar ações segundo esse PVF, independentemente dos 
seus impactos segundo os outros PVF’s.
O objetivo principal da árvore de pontos de vista, apresentada na figura 4.4 é a 
identificação dos fatores que devem ser levados em consideração na avaliação do potencial dos 
projetos. Foram identificados onze pontos de vista fundamentais, que estão divididos em 
quatro grandes áreas de interesse: fatores econômicos, fatores internos, fatores de exposição e 
fatores de mercado. Esta divisão foi feita para facilitar o entendimento e a construção da 
árvore de pontos de vista, bem como para facilitar a análise dos resultados obtidos com a 
avaliação dos projetos, que irá identificar em quais aspectos cada projeto é mais forte e em 
quais é mais fraco.
Na área de interesse Fatores Econômicos, os decisores consideraram fundamental na 
avaliação do projeto o impacto financeiro na sua atratividade. Os pontos de vista fundamentais 
definidos foram o potencial financeiro e o nível de comprometimento financeiro do projeto. O
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potencial financeiro foi considerado um aspecto fundamental do problema, sendo que dois 
fatores possuem influência direta sobre ele: o faturamento esperado pelo projeto e a taxa 
interna de retomo (TIR) como um índice para avaliar o retomo relativo do projeto.
Apesar das recomendações encontradas na literatura (Taylor, 1984; Meredith, 1995; 
Roussel, 1991), de não se utilizar índices como o retomo do investimento ou a taxa interna de 
retomo em avaliações de atratividade de projetos, os decisores consideraram muito importante 
este objetivo como um ponto de vista elementar. Os decisores reconhecem que este valor não é 
muito preciso, pois os dados utilizados para estes cálculos são baseados em estimativas iniciais, 
porém ele é fundamental para se ter uma medida do retomo do projeto. Por sua vez, o valor 
do faturamento esperado se obtém com base no preço estimado do produto e no volume de 
vendas estimado por ano.
O nível de comprometimento financeiro, que também foi considerado um aspecto 
relevante ao problema pelos decisores, é uma medida estimada dos custos do projeto no 
tocante aos recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Estes recursos 
necessários envolvem os recursos humanos, software e hardware necessários para a execução 
do projeto, bem como o investimento previsto com novos equipamentos, estrutura fabril e 
suporte para a implantação do novo produto. O nível de comprometimento financeiro é a 
medida do tamanho de um projeto. Um projeto inicialmente considerado pequeno poderá gerar 
custos futuros mais elevados em termos de montagem dos equipamentos, instalações, início de 
operações de produção, comercialização, entre outras. E necessário estimar o investimento 
total exigido pelo projeto, desde o seu início até a fase de comercialização levando em conta 
de maneira geral os custos de P&D para a execução do projeto e os investimentos necessários.
Durante a evolução do projeto, no decorrer das diversas fases do processo de 
desenvolvimento, informações mais apuradas serão obtidas permitindo assim cálculos mais 
precisos, bem como, uma revisão freqüente da atratividade do projeto quanto ao aspecto 
financeiro.
Portanto dentro desta área de interesse foram considerados dois pontos de vista 
fundamentais:
• PVFi - Potencial Financeiro
• PVF2 - Nível de Comprometimento Financeiro
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O ponto de vista fundamental PVFi - Potencial Financeiro, é composto por dois pontos 
de vista elementares:
• PVEi.i - Faturamento esperado
• PVEi.2 - Taxa interna de Retomo (TIR)
A área de interesse Fatores de Exposição se refere aos riscos aos quais a empresa 
estará se expondo com o projeto e o tempo em que ela estará envolvida com o projeto até a 
obtenção dos resultado. Portanto, leva em consideração duas dimensões: tempo e risco. Para 
os decisores uma estimativa do tempo necessário para a obtenção do resultado é um fator 
relevante na avaliação da atratividade de um projeto, pois no mercado competitivo em que a 
empresa se encontra a velocidade na introdução de inovações ou melhorias é fundamental. 
Existem várias formas para se buscar a diminuição do tempo de desenvolvimento, atuando no 
processo de desenvolvimento de novos produtos (Murmann, 1994). Porém, sempre há 
restrições, como aquisição de equipamentos e desenvolvimento de fornecedores, que 
influenciam o tempo de desenvolvimento do projeto. A base de comparação para a variável 
tempo de execução do projeto inclui o tempo necessário para o desenvolvimento desde o início 
da fase concepção até a venda do primeiro lote do produto no final da fase execução.
O risco participa do problema de várias maneiras. Em primeiro lugar, somos obrigados 
a reconhecer desde o início, que a nossa capacidade de prever o futuro com algum detalhe está 
limitada a apenas alguns eventos previsíveis, e que temos muitos motivos para esperar que 
outros eventos ou situações tenham grande probabilidade de ocorrer pois estamos nos 
baseando em estimativas. Assim, como as projeções de condições econômicas são estimativas 
de eventos prováveis, os eventos mais previsíveis podem ter o desempenho muito diferente do 
esperado. Cabe ressaltar que as ações consideradas pela empresa também exercerão influência 
sobre as empresas concorrentes que poderão reagir de maneira a minimizar a eficácia dos 
resultados do projeto avaliado.
Em segundo lugar, de acordo com os decisores, ele participa como um fator de 
avaliação do projeto no tocante ao risco técnico e de mercado do projeto. O risco de um 
projeto é inversamente proporcional ao nível de grau domínio/novidade da tecnologia aplicada, 
isto é, quanto maior for o grau de domínio da tecnologia de produto ou processo aplicada no 
projeto menor será o seu risco. O mesmo conceito é aplicado para o risco de mercado, quanto 
menor for o domínio do mercado pela empresa, maior será o risco do projeto.
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Projetos envolvendo uma nova classe de produtos para a empresa, novas tecnologias 
de produto, novas abordagens de vendas, novos tipos de necessidades dos consumidores ou 
novas tecnologias de processos de fabricação, introduzem um forte componente de risco para 
a empresa.
Esta área de interesse é composta por três pontos de vista fundamentais:
•  PVF3 - Tempo de execução
• PVF4 - Risco de Mercado
• PVF5 - Risco Técnico
Dentro do PVF5 - Risco Técnico foram levados em consideração dois aspectos, que 
formaram um conjunto de dois pontos de vista elementares, o domínio da tecnologia de 
produto e o domínio da tecnologia de processo. Portanto neste PVF foram avaliados dois 
pontos de vista elementares:
• PVE5.1 -  Domínio da Tecnologia de produto
• PVE5.2 - Domínio da Tecnologia de processo
A  terceira área de interesse, Fatores de Mercado, preocupa-se com os aspectos do 
projeto que influenciam sua performance no mercado. Foram considerados quatro pontos de 
vista fundamentais nesta área:
• PVFô - Contribuição para a Imagem da Empresa
• PVF7 - Potencial do Mercado
•PVF 8 - Diferencial do Produto
• PVF? - Durabilidade do Diferencial Competitivo
Um dos pontos considerados relevantes pelos decisores foi o nível de contribuição do 
projeto para a imagem da empresa perante o mercado, o PVFé - Contribuição para a Imagem 
da Empresa. A  imagem da empresa pode ser afetada de diversas formas, mas segundo os 
decisores o projeto de um novo produto pode influenciar a imagem da empresa principalmente 
nos aspectos de liderança estratégica /tecnológica e de adequação ambiental. Segundo 
Vasconcellos (1995), a empresa detêm liderança tecnológica/ estratégica quando lança 
inovações no mercado antes de seus competidores.
A  questão ambiental vem se tornando uma forte preocupação no mundo atual, esta 
evolução se deve a uma maior consciência da sociedade como um todo. As exigências dos
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consumidores que, notadamente estão rejeitando os produtos considerados ambientalmente 
nocivos, determinam posturas proativas da empresa em relação ao emprego de processos 
produtivos menos agressivos e no melhor design do produto de maneira a reduzir o seu 
impacto no meio ambiente. Para os decisores adequações ambientais significativas, podem 
servir de agente de melhoria da imagem da empresa perante o mercado.
Assim, dentro do PVF6 - Contribuição para a imagem da empresa, foram considerados 
dois pontos de vista elementares:
• PVEô.i - Liderança Tecnológica/Estratégica
• PVEg.2 - Adequação Ambiental
Já o PVF7 - Potencial do Mercado, se refere a atratividade do mercado alvo do projeto. 
Para os decisores informações quanto a oportunidade do mercado podem agregar muito na 
avaliação de um projeto. Neste ponto de vista foram levados em consideração diversos 
aspectos, que formaram um conjunto bastante extenso de pontos de vista elementares, que são 
a taxa de crescimento do mercado alvo (em termos qualitativos), o interesse dos clientes pelo 
produto proposto e a competitividade do mercado alvo. Portanto dentro deste ponto de vista 
fundamental foram avaliados três pontos de vista elementares:
•  PVE7.1 - Potencial de crescimento: avalia o grau de crescimento do mercado
•  PVE7.2 - Competitividade do Mercado
• PVE7.3 - Interesse do cliente : avalia o nível de interesse dos clientes no projeto em
questão.
O objetivo, competitividade, é uma sub-área da área fatores de mercado, e busca 
avaliar a competitividade proporcionada pelo projeto para a empresa no mercado. Para tanto, 
se levou em consideração a determinação do diferencial do produto em relação aos produtos 
concorrentes e a durabilidade do diferencial competitivo proporcionado pelo projeto.
O ponto de vista fundamental PVFg - Diferencial do produto, busca avaliar todos os 
aspectos considerados importantes pelos decisores no qual um produto deve se diferenciar dos 
concorrentes. Segundo os decisores, atingir um diferencial através do design do produto, 
atributos de desempenho e montagem, redução de custos para o cliente ou qualidade é 
fundamental para um produto ser bem sucedido no mercado. Este ponto de vista é composto 
por um conjunto de três pontos de vista elementares :
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• PVEg.i -  Vantagem econômica ao cliente: que envolve um preço mais baixo para o
valor do produto e reduções de custo no cliente;
• PVEg.2 - Atributos do Produto: se refere a comparação da performance do produto
e atributos de montagem com os produtos concorrentes;
• PVEg.3- Qualidade Intrínseca, do produto proposto comparado com os produtos
concorrentes.
O PVF9- Durabilidade do diferencial competitivo, busca avaliar o grau de dificuldade que 
a solução proposta, pelo projeto em avaliação, pode ser seguida quanto à tecnologia, 
qualidade, ou estrutura industrial. Os decisores consideraram muito importante avaliar a 
vantagem competitiva proporcionada por um projeto para a empresa.
A quarta área de interesse, “Fatores Internos”, preocupa-se com os aspectos que 
podem beneficiar internamente a organização. Foram considerados dois pontos de vista 
fixndamentais nesta área:
• PVFio -  Alavancagem Interna do Projeto
• PVFn -  Simplificação Operacional
A alavancagem interna do projeto consiste em avaliar se o projeto irá proporcionar uma 
construção ou aprimoramento das habilidades técnicas da empresa, bem como o 
desenvolvimento de novas habilidades técnicas. Segundo os decisores, como consequência 
deste aprimoramento das habilidades técnicas da empresa, ocorre uma repercussão interna em 
termos de melhoria da imagem interna perante os funcionários, motivação dos funcionários, 
possível utilização das soluções propostas em demais projetos e atividades da empresa e por 
fim a geração de conhecimento interno.
O Ponto de vista fundamental PVFn- Simplificação Operacional, procura avaliar o 
impacto do produto ou solução proposta na operação interna da empresa. Para os decisores 
dois aspectos influenciam significativamente na simplificação operacional proporcionada por 
um projeto, a padronização do produto e os impactos dos processos de fabricação 
desenvolvidos ou modificados na operacionalização da fábrica. Portanto, neste ponto de vista 
fundamental foram considerados dois pontos de vista elementares:
• PVEii.i- Padronização
• PVEii.2 -  Operacionalização da Fábrica
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O ponto de vista elementar Padronização, busca avaliar se o produto poderá ser 
atrativo para uma variedade de consumidores correntes. Na linguagem dos decisores se o 
produto é mais customizado, visando atender um ou poucos clientes gera um trabalho interno 
de gerenciamento mais complexo e caro. Um produto mais padronizado que pretende atingir 
um maior número de clientes, simplifica o trabalho interno de gerenciamento reduzindo custos 
e facilitando trabalho. Na opinião dos decisores, um produto padrão fornece uma base mais 
sustentável de custos para a empresa, principalmente devido ao tipo de produto que ela 
fabrica. Os decisores também levaram em consideração o conceito de padronização e 
diminuição do número de componentes, pois quanto menos componentes possuir o produto 
menor serão os custos internos de fabricação e controle, bem como simplificará processo de 
gerenciamento do produto ao longo de sua vida.
Já o ponto de vista elementar - Operacionalização da Fábrica, avalia o grau com que a 
solução proposta permitirá uma simplificação do gerenciamento da rotina de fábrica. Quanto 
mais operações forem necessárias, quanto maior for a complexidade do produto mais difícil 
será o gerenciamento e condução do processo na fábrica com a implantação do novo produto 
ou processo.
Após a construção da árvore dos pontos de vista e definido os pontos de vista 
fundamentais e elementares do problema, o processo de estruturação caminhou para a 
operacionalização dos pontos de vista através da construção de descritores. A próxima seção 
vai tratar do processo de operacionalização dos pontos de vista fundamentais e elementares 
considerados importantes pelos decisores na construção da árvore.
4.2.4 Operacionalização dos Pontos de Vista Fundamentais
Após definidos os PVF’s, há que se ter condições de avaliar o impacto das ações 
potenciais sobre cada PVF. Para tanto, se faz necessário que o mesmo satisfaça a propriedade 
de operacionalidade, isto é, que seja possível construir um descritor para este PVF. Um 
descritor consiste num conjunto de níveis que servem como base para descrever impactos 
plausíveis das ações potenciais em termos de cada PVF.
O facilitador, através de debates com os atores ou recorrendo a bibliografias referentes 
ao assunto, conduz a definição de um conjunto de níveis, com um significado bem entendido 
por todos, com cada um destes níveis definidos de forma precisa. Assim, para definir este
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conjunto de níveis de impacto é necessário recorrer aos decisores para que estes forneçam 
informações sobre os elementos primários que compõem o ponto de vista em questão.
Ao longo deste trabalho, procura-se avaliar os projetos de forma eqüitativa, segundo 
os mesmos critérios ou pontos de vista. Definir descritores adequados para os vários projetos 
consiste numa tarefa complexa. Não se pode generalizar as características ou impactos 
relevantes de um projeto e aplicá-los a todos aqueles considerados ações potenciais 
(alternativas potenciais de projeto).
Segundo Corrêa (1996), a construção dos descritores deve ser feita, preferencialmente, 
para os pontos de vista fundamentais do problema. Porém, pode-se construir descritores para 
alguns PVE’s, principalmente em situações onde o número de pontos de vista elementares sob 
um PVF é muito elevado. Neste caso, se a propriedade de independência preferencial for 
respeitada, pode-se agregar os julgamentos segundo estes PVE’s de forma a se obter uma 
avaliação das ações sobre o ponto de vista fundamental em questão.
Em algumas situações os PVF’s necessitam de descritores qualitativos, notadamente 
quando os PVE’s são de caráter qualitativo e estão fortemente interligados. Neste caso, a 
operacionalização consiste na construção de um número pouco elevado de níveis de impacto, 
definidos pela combinação de estados de referência dos diversos PVE’s que foram 
considerados como influenciando o PVF.
Caso os PVE’s sejam estruturalmente independentes, e tiverem tanto descritores 
quantitativos quanto qualitativos, pode-se utilizar duas opções na construção dos descritores:
• Construir um descritor único para PVF via combinação dos PVE’s; ou
• Utilizar um modelo de agregação em que são definidos os descritores (com uma 
escala de valores associada a seus níveis de impacto) e as taxas de substituição (pesos 
internos) para cada um dos PVE’s constituintes do PVF em questão.
A seguir será apresentado os descritores construídos para os diversos pontos de vista 
de acordo com as áreas de interesse aos quais pertencem.
4.2.4.1 Descritores dos pontos de vista da área de interesse “Fatores Econômicos”
A área de interesse fatores econômicos é composta por dois pontos de vista 
fundamentais que estão apresentados na figura 4.5.
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Figura 4.5: Árvore de decisão da área de interesse “FatoresEconômicos”
O ponto de vista fundamental PVFi - Potencial Financeiro, é composto por dois pontos 
de vista elementares, faturamento esperado e a taxa interna de retorno (TIR). Devido a 
complexidade de combinação destes dois PVE’s, decidiu-se construir um descritor para cada 
um destes pontos de vista elementares e agregar os julgamentos segundo estes PVE’s de forma 
a se obter uma avaliação das ações sobre o ponto de vista fundamental em questão.
Para o PVE1.1 -“Faturamento esperado”, foi descrito através de um conjunto de níveis 
de impacto apresentado na tabela 4.2. Pode-se perceber que este é um descritor contínuo e 
quantitativo composto por seis níveis de impacto, que correspondem ao valor esperado em 
dólares, do faturamento esperado. O faturamento esperado é resultado do preço estimado do 
produto multiplicado pelo valor do volume de vendas anual esperado. Para cada nível 
estabeleceu-se faixas de valores de faturamento esperado.
Tabela 4.2: Descritor do PVEi.i - “Faturamento Esperado"
Nível de 
Impacto
Descrição
n 6 Faturamento esperado de ] 50 KK , oo ] US$ por ano
n 5 Faturamento esperado de ] 30 KK ,50 KK ] US$ por ano
n4 Faturamento esperado de ] 15 KK, 30 KK] US$ por ano
n 3 Faturamento esperado de ] 5 KK, 15 KK] US$ por ano
n 2 Faturamento esperado de ] IKK, 5 KK] US$ por ano
N, Faturamento esperado de [ 0, IKK] US$ por ano
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O PVEi.2 -“Taxa Interna de Retomo”, também foi operacionalizado através de um 
descritor contínuo e quantitativo, que corresponde ao valor calculado da taxa intema de 
retomo. Conforme apresentado na tabela 4.3, o descritor é constituído de seis níveis de 
impacto, que representam faixas de valores do retomo esperado, cujo valor se dá em função da 
razão Fluxo de Caixa/Volume de Negócios.
Tabela 4.3 : Descritor do PVEi.2 - “Taxa Interna de Retomo”
Nível de 
Impacto
Descrição
N6 TIR entre ] 0.25, 1 ]
N5 TIR entre ] 0.20, 0.25]
N4 TER. entre ] 0.15, 0.20]
N3 TIR entre ] 0.10, 0.15]
N2 TIR entre ] 0.5, 0.10]
NI TIR entre [ 0, 0.5]
Para o PVF2 - “Nível de Comprometimento Financeiro”, usa-se um descritor contínuo e 
quantitativo, que corresponde ao valor em dólares que a empresa deve comprometer para a 
execução do projeto. O descritor é constituído de seis níveis de impacto, que representam 
faixas de valores do valor que será necessário investir no projeto, conforme apresentado na 
tabela 4.4.
Tabela 4.4: Descritor do PVF2 - “Nível de Comprometimento financeiro”
Nível de 
Impacto
Descrição
N6 Nível de comprometimento financeiro de [ 0, IKK ] US$
N5 Nível de comprometimento financeiro de ] IKK, 5KK ] US$
N4 Nível de comprometimento financeiro de ] 5KK, 15KK ] US$
N3 Nível de comprometimento financeiro de ] 15KK, 30KK ] US$
N2 Nível de comprometimento financeiro de ] 30KK, 50KK ] USS
NI Nível de comprometimento financeiro de ] 50KK, 0 0 ] US$
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4.2.4.2 Descritores dos pontos de vista da área de interesse “Fatores de Exposição”
A área de interesse fatores de exposição é composta por três pontos de vista 
fundamentais conforme apresentado na figura 4.6.
Figura 4.6: Árvore de decisão da área de interesse “Fatores de exposição”
O ponto de vista fundamental PVF3 - “Tempo de execução” foi operacionalizado 
através de um descritor contínuo e quantitativo constituído de seis níveis de impacto, de 
acordo com o valor do tempo estimado para a execução do projeto, conforme a tabela 4.5. 
Como referencial de medida deste tempo utilizou-se como marco inicial o início da fase 
concepção do projeto e como marco final o encerramento da fase execução do projeto.
Tabela 4.5 : Descritor do PVF3 - “Tempo de execução do projeto”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 6 [ 0 , 6  meses [
n 5 [ 6  meses, 1 ano[
n 4 [ 1 ano, 2  anos [
n 3 [ 2 anos, 3 anos [
n 2 [3 , 5 anos [
N, > 5 anos
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A sub-área de interesse risco é composta por dois pontos de vista fundamentais o 
PVF4  - Risco de Mercado e o PVF5 - Risco Técnico. O risco técnico de um projeto se refere a 
probabilidade de se atingir o objetivo técnico definido. A medida deste risco está associada 
com o nível de maturidade e domínio da tecnologia que se está empregando como solução no 
projeto (Roussel,1991). Para os decisores diferenciar o domínio da tecnologia de produto e 
processo empregada no projeto é altamente relevante. Wheelwright e Clark (1992) também 
avaliam, em seu modelo de avaliação do portfólio, ambos os riscos de tecnologia de processo 
e de produto. Para eles projetos inovativos são aqueles que possuem tanto uma nova 
tecnologia de produto quanto de processo. Sugerem que um balanceamento dos projetos 
nestes dois aspectos é fundamental.
Segundo Roussel (1991), podemos classificar um projeto, segundo o grau de inovação, 
em três tipos de desenvolvimento: incremental, radical e fundamental (tabela 4.6).
Tabela 4.6: Tipos de Desenvolvimento
Tipos de 
Desenvolvimento
Característica
Incremental
Significa a exploração inteligente de conhecimento de científico existente de 
uma nova maneira. Caracterizado por um risco baixo, mas um retomo 
modesto.
Radical
A criação de novos conhecimentos para a empresa e possivelmente novas para 
o mercado- para um objetivo específico do negócio. Caracterizado por uma alto 
risco e alto retomo.
Fundamental
A criação de novos conhecimento para a empresa e provavelmente para o 
mundo para aprofundar e expandir o entendimento de alguma área da ciência 
pela empresa.
As características destes três tipos de desenvolvimento, podem ajudar a definir melhor 
o perfil de um projeto com relação a vários aspectos como, probabilidade de sucesso técnico, 
tempo de execução potencial competitivo e vantagem competitiva (tabela 4.7).
A maturidade tecnológica também ajuda a definir o risco/incerteza do projeto, pois 
quanto mais desconhecida for a tecnologia para a empresa menor será a sua previsibilidade 
(Roussel, 1991; Zangwill, 1993).
163
Tabela 4.7: Características dos três tipos de desenvolvimento
Tipo de 
Desenvolvimento
Probabilidade de 
Sucesso Técnico
Tempo para execução Potencial
Competitivo
Vantagem competitiva
Incremental Muito Alta Curto, tipicamente 
entre 6 a 24 meses
Modesto Curto, facilmente 
imitável pelos 
concorrentes
Radical Modesta Médio, entre 2 a 7 anos Grande Longo, geralmente 
protegido por patentes
Fundamental Difícil de acessar Longo entre 4 a 10 
anos ou mais
Grande Longo, geralmente 
protegido por patentes
Assim, o PVF5 - Risco Técnico é composto por dois pontos de vista elementares:
•  PVE5.1 -  Domínio da tecnologia de produto
• PVE5.2 - Domínio da tecnologia de processo
Os estados e direção de atratividade para cada um destes PVE’s (quanto menor o risco, 
maior será a atratividade do projeto) estão apresentados na figura 4.7. Como não foi possível a 
construção de um descritor único para este ponto de vista fundamental devido a dificuldade de 
combinação entre os estados dos pontos de vista elementares, para cada um dos seus pontos 
de vista elementares construiu-se um descritor individual. Agregando-se os julgamentos 
segundo cada um dos PVE’s obtêm-se uma avaliação das ações sobre o PVF5 .
PVE5.1 PVE5.2
Domínio da Tecnologia de Produto Domínio da Tecnologia de Processo
t 1> Tecnologia conhecida pela 1 \ Tecnologia conhecida pela
empresa (dominada) empresa (dominada)
«, Tecnologia conhecida pela (, Tecnologia conhecida pela
empresa, porém pouco aplicada empresa -porém pouco aplicada
Grau
Atratividade Tecnologia conhecida pela empresa Tecnologia conhecida pela empresa de risco• -somente em termos de capacitação 1 -somente em termos de capacitação
Tecnologia nova para a empresa Tecnologia nova para a empresa( (mas existem aplicações no mercado) 1 (mas existem aplicações no mercado)
(' Tecnologia nova - nível de ( Tecnologia nova - nível de
f
mercado mercado
Figura 4.7: Estados dos PVEs do PVF5 - “Risco Técnico”
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É importante apresentar o conceito utilizado pelos decisores, na construção dos 
descritores dos PVE’s, para diferenciar os diferentes níveis de domínio da tecnologia. A 
classificação apresenta os seguintes níveis:
• Tecnologia dominada: significa que aplicações constantes da tecnologia em questão já 
foram realizadas na empresa.
• Tecnologia conhecida em termos de capacitação: significa que desenvolvimentos 
tecnológicos e pesquisas sobre a tecnologia em questão foram realizadas pela empresa, 
porém não existem aplicações práticas em produtos comercializados desta tecnologia.
• Tecnologia nova para a empresa: Significa que a tecnologia em questão não foi 
estudada nem aplicada pela empresa, porém existem aplicações e experiências no 
mercado com a tecnologia.
• Tecnologia nova a nível de mercado: significa que a tecnologia não é conhecida pela 
empresa nem existem experiências ou aplicações no mercado.
Nas tabela 4.8 e 4.9 são apresentados, respectivamente, os descritores do PVE5.1 - 
Domínio da tecnologia de produto e do PVE5.2 - Domínio da tecnologia de processo, ambos 
indiretos e qualitativos e constituídos de cinco de níveis de impacto.
Tabela 4.8: Descritor do PVE5.1 Domínio da tecnologia de produto”
Níveis de 
Impacto
Descrição
n 5 Tecnologia de produto dominada pela empresa (dominada), sendo a proposta plenamente 
compatível com a capacitação tecnológica de projeto de produto atual da empresa.
n 4 Tecnologia de produto é conhecida pela empresa, porém existindo somente algumas 
aplicações restritas, portanto 0 domínio não é completo, sendo portanto parcialmente 
compatível com a capacitação tecnológica atual.
n 3 Tecnologia de produto conhecida pela empresa em termos de capacitação, nenhuma 
aplicação sistemática suporta esta tecnologia sendo portanto parcialmente compatível 
com a capacitação tecnológica de projeto de produto atual.
n 2 Tecnologia de produto nova para a empresa sendo a proposta distante da capacitação 
tecnológica de projeto de produto atual, exigindo desenvolvimento conjunto e ou compra 
de tecnologia.
N, Tecnologia de produto nova a nível de mercado
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Tabela 4.9: Descritor do PVE5.2 Domínio da tecnologia de processo”
Níveis de 
Impacto
Descrição
n 5 Tecnologia de processo dominada pela empresa (dominada), sendo a proposta 
plenamente compatível com a capacitação tecnológica de processo atual da empresa.
n 4 Tecnologia de produto é conhecida pela empresa, existindo somente algumas aplicações 
restritas, portanto o domínio não é completo, sendo portanto parcialmente compatível 
com a capacitação tecnológica atual.
n 3 Tecnologia de processo conhecida pela empresa em termos de capacitação, nenhuma 
aplicação sistemática suporta esta tecnologia sendo portanto parcialmente compatível 
com a capacitação tecnológica de processo atual.
n 2 Tecnologia de processo nova para a empresa sendo a proposta distante da capacitação 
tecnológica de processo atual, exigindo desenvolvimento conjunto e ou compra de 
tecnologia.
N, Tecnologia de processo nova a nível de mercado.
Finalmente o último ponto de vista fundamental desta área de interesse é o PVF4- Risco 
de Mercado. Muitas medidas do risco do mercado foram propostas na literatura, porém parece 
que não existe um padrão estabelecido. O conceito para avaliação do risco percebido alto ou 
baixo do mercado de cada projeto mais citado na literatura (Cooper, 1991; Souder,1997; 
Zangwill, 1993), leva em consideração o nível de familiaridade ou domínio percebido da 
empresa com o mercado alvo do projeto. Alta familiaridade ou domínio do mercado pela 
empresa, segundo Souder (1997), implica em que os participantes do mercado, práticas de 
vendas e compra, economia e estrutura do mercado sejam bem conhecidos pela empresa 
devido a experiência dos recursos da empresa ou então através de estudo. Já Zangwill (1991), 
classifica o grau de novidade de um mercado em três tipos: mercado existente, extensão de um 
mercado existente e mercado novo.
O PVF4 - Risco de Mercado, foi operacionalizado através de um descritor qualitativo 
constituído de cinco níveis de impacto, conforme apresentado na tabela 4.10. O descritor foi 
construído pelos decisores em conjunto com o facilitador, utilizando-se como base os 
conceitos obtidos da literatura, bem como da experiência dos decisores.
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Tabela 4.10: Descritor do PVF4 Risco de Mercado”
Níveis de 
Impacto
Descrição
n 5 Mercado existente e dominado pela empresa, sendo a proposta plenamente compatível 
com as habilidades e recursos de marketing/vendas devido a uma longa experiência neste 
mercado.
n 4 Mercado existente e parcialmente conhecido pela empresa, tendo alguns recursos de 
marketing/vendas habilitados para atuar neste mercado, devido a algumas experiências 
neste mercado.
n 3 Mercado existente e parcialmente conhecido pela empresa, tendo alguns recursos de 
marketing/vendas habilitados para atuar neste mercado, devido a um intenso estudo das 
características deste mercado. Porém não existem experiências anteriores neste mercado.
n 2 Mercado existente, porém totalmente novo para a empresa, sendo que os recursos de 
marketing/vendas não estão habilitados para atuar neste mercado.
N, Mercado novo no ambiente do negócio, sendo que os recursos de marketing/vendas não 
estão habilitados para atuar neste mercado.
4.2.4.3 Descritores dos pontos de vista da área de interesse “Fatores de Mercado”
Os objetivos de avaliação da área de interesse “Fatores de Mercado” podem ser 
visualizados na figura 4.8, onde além de estarem representados os PVFs encontram-se também 
os PVEs utilizados.
Figura 4.8: Árvore de decisão da área de interesse “Fatores de Mercado”
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O PVF7 “Potencial do mercado” é composto por três pontos de vista elementares: 
PVE7.1 - Potencial de crescimento, PVE7.2 - Competitividade do Mercado e PVE7.2 - Interesse 
do Cliente. Não foi possível a construção de um descritor único para este ponto de vista 
fundamental devido ao número de pontos de vista elementares existentes, portanto para cada 
um dos seus pontos de vista elementares construiu-se um descritor individual.
p v f 7
Figura 4.9: Árvore de decisão de decisão do PVF7- “Potencial de Mercado”
O Ponto de vista elementar “Potencial de Crescimento” (PVE7.1), como mostra a 
figura 4.9, é composto por dois pontos de vista mais elementares qualitativos: 
PVE7 .1.1 - Mercado Atual e PVE7.1.2 - Mercado Futuro. Ele foi operacionalizado através de um 
descritor qualitativo, resultante da combinação entre seus pontos de vista mais elementares. 
Para cada um dos pontos de vista mais elementares foram definidos estados possíveis, que 
estão representados graficamente com a direção de atratividade na figura 4 .1 0 .
PVE7.1., PVE7.1.2
Mercado Atual Mercado Futuro
i > Expansão » Expansão
Atratividade * Estável <i Estável
* Declínio 1 Declínio
Figura 4.10: Estados dos pontos de vista mais elementares do PVE7.1
Foram determinados três estados (conforme tabelas 4.11 e 4.12), tanto para o 
PVE7 .1 1  - Potencial do Mercado Atual quanto para o PVE7.1.2 - Potencial do mercado Futuro,
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seguindo uma ordem decrescente de atratividade ( sendo, MA3 e MF3, os ’’melhores” estados e, 
MAi e MFi os “piores” estados).
Tabela 4.11: Descritor do PVE7 .1 1  Mercado Atuar
Nível de 
Impacto
Descrição
MA3 Mercado Atual em Expansão
m a2 Mercado Atual Estável
MA] Mercado Atual em Declínio
Tabela 4.12: Descritor do PVE7.1.2 Mercado Futuro ”
Nível de 
Impacto
Descrição
m f3 Mercado Futuro em Expansão
m f2 Mercado Futuro Estável
MF] Mercado Futuro em Declínio
Para a construção do descritor foram compostas todas as combinações possíveis de 
estados dos PVEs existentes, a partir da figura 4.9, conforme mostra a tabela 4.13. A última 
coluna da tabela 4.13 apresenta uma letra de referência para cada combinação.
As combinações são comparadas par-a-par, em termos de preferência. Assim, as 
combinações “a ” e “b ” da tabela 4.13 são comparadas segundo sua atratividade respondendo 
à pergunta: Qual dos dois casos é mais atrativo: aquele projeto que visa um mercado atual e 
futuro em expansão ou aquele projeto em que visa um mercado atual em expansão e o futuro 
estável? Foi definido então que a combinação de estados “a ” era mais atrativa que a 
combinação “b ” . Para comparar-se todas as combinações de estados entre si par-a-par, como 
foi feito para o par “ab ” acima, utiliza-se o artifício apresentado na tabela 4.14.
Cada célula da tabela 4.14 representa a comparação de duas combinações de estado 
que recebe número 1 caso a combinação da linha seja preferível à da coluna e o número 0 caso 
a combinação da coluna seja preferível à da linha. Logo, ao comparar-se as combinações a e
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“b”, a célula “ab” recebeu 1 e a célula “ba” recebeu 0. A somatória por linha na tabela 4.14 
indica a ordenação dos níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.13: Combinações de Estados para o PVE7.1
PVE7 11 - Mercado Atual PVE7.i.2 -Mercado Futuro Combinação
m a 3 m f3 a
m a 3 m f2 b
m a 3 MFi c
m a 2 m f3 d
m a 2 m f2 e
m a 2 MFi f
MAi m f3 g
MAj m f2 h
MA, MFi i
Tabela 4.14: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVE7.1
a b c d e f g h i Z
a
,&
M
í#M 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b 0 1 0 1 1 1 1 1 6
c 0 0 ■ssssiislll 1
0 1 1 1 1 5
d 0 0 1
l l l l l l i
ÍM 8g 1 1 1 1 1 6
e 0 0 1 0
s->\ ;
■....... 1 1 1 1 5
f 0 0 0 0 0 MÉISI É I I 0 0 1 1
g 0 0 0 0 0 1 1 1 3
h 0 0 0 0 0 1 0
: ' 
% 1 2
i 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0
A seguir ordena-se os níveis de impacto, segundo a tabela 4.15, e a partir desta 
ordenação e das descrições dos estados obtidos nas tabela 4.11 e 4.12 é possível definir o 
descritor para o PVE7.1.
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Tabela 4.15: Ordenação dos Níveis de Impacto para o PVE7.1
Nível de 
Impacto
PVE7.11 - Mercado Atual PVE7.i.2 -Mercado Futuro Combinação
n 7 m a 3 m f3 a
n 6 m a 3 m f2 b
m a 2 m f3 d
Ns m a 3 MF] c
m a 2 m f2 e
n 4 MA, m f3 g
n 3 MA, MF2 h
n 2 m a 2 MFi f
n , M A i MF] i
A tabela 4.16 apresenta o descritor construído para o PVE7.1, através da combinação 
de estados dos pontos de vista mais elementares que o formaram.
Tabela 4.16: Descritor do PVE7.1 - “Potencial de crescimento”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 7 Mercado Atual em expansão e Mercado Futuro em expansão
n 6 Mercado Atual em Expansão e Mercado Futuro Estável
OU
Mercado Atual estável e Mercado Futuro em expansão
n 5 Mercado Atual em expansão e Mercado Futuro em declínio
OU
Mercado Atual estável e Mercado futuro estável
n 4 Mercado atual em declínio e Mercado futuro em expansão
n 3 Mercado atual em declíneo e mercado futuro estável
n 2 Mercado atual estável e mercado futuro em declínio
N, Mercado atual em declínio e mercado futuro em declínio
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O Ponto de Vista Elementar “Competitividade do Mercado” (PVE7.2 ) se refere a 
intensidade de competição no mercado alvo do produto, levando em consideração aspectos 
como número de competidores, a exigência do mercado em termos de qualidade e a força dos 
concorrentes no mercado (Song, 1997; Cooper, 1985).
O PVE7.2 foi operacionalizado através da combinação dos seus pontos de vista mais 
elementares qualitativos: PVE7.2.1 - Número de concorrentes, PVE7.2.2 - Exigência do Mercado 
e P V E 7.2.3 - Domínio do Mercado. A figura 4.11 apresenta graficamente os três pontos de vista 
mais elementares, seus estados e direção de atratividade.
PVE 7.2.1 
Número de 
concorrentes
PVE 7.2.2 
Exigência do 
Mercado
PVE 7.2.2 
Domínio do 
Mercado
Atratividade
<i á
Muitos participantes 1 Mercado muito exigente 1' Existe um concorrente
forte que domina este
mercado (possui uma
alta fatia do mercado)
r i Poucos participantes <^ Mercado pouco exigente Não existe nenhum>
no mercado concorrente que 
domine o mercado
Figura 4.11: Estados dos Pontos de Vista mais Elementares do PVE7.2
Para o PVE7.2.1 - Número de concorrentes, utilizou-se o descritor apresentado na tabela 
4.17. Segundo o juízo dos decisores, a utilização de somente dois estados possíveis, cujas 
descrições estão apresentadas na tabela 4.17, foi suficiente para descreve adequadamente este 
ponto de vista mais elementar.
Tabela 4.17: Descritor do PVE7.2.i - “Número de Concorrentes”
Nível de 
Impacto
Descrição
n c 2 Existem poucos concorrentes atuando neste mercado
NCi Existem muitos concorrentes atuando neste mercado
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Para o PVE7.2.2 - Exigência do Mercado, que avalia o nível de exigência do mercado 
com relação a qualidade, também foram definidos apenas dois estados conforme a tabela 4.18, 
sendo EM2 o “melhor” e o EMli o “pior” em termos de atratividade. O PVE7.2.3- Domínio do 
mercado, procura avaliar se no mercado alvo em questão existe ou não um concorrente forte 
que possua um grande domínio do mercado, isto é, uma grande fatia do mercado. O descritor 
para este PVE, também possui apenas dois estados cuja descrição é apresentada na tabela 4.19.
Tabela 4.18: Descritor do PVE7.2.2- “Exigência do Mercado ”
Nível de 
Impacto
Descrição
EM2 É um mercado pouco exigente
EM, É um mercado muito exigente
Tabela 4.19: Descritor do PVE7.2.3 -  “Domínio do Mercado”
Nível de 
Impacto
Descrição
d 2 Não existe nenhum concorrente que domine 0  mercado, sendo que a participação do 
mercado entre os concorrentes é aproximadamente igual.
D, Existe um concorrente forte que domina este mercado (possui uma grande fatia do 
mercado)
As combinações possíveis de acordo com a figura 4.11, e apresentadas na tabela 4.20, 
são comparadas par-a-par, em termos de preferência do decisor (atratividade) utilizando-se do
artifício apresentado na tabela 4.21.
A somatória por linha na tabela 4.21 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.22 apresenta o resultado da ordenação, com definição de 
sete níveis de impacto que constituirão o descritor.
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Tabela 4.20: Combinações de Estados para o PVE7.2 - “Competitividade do Mercado ”
PVE7.2.1 - Número de 
Concorrentes
PVE7.2.2- Exigência do 
Mercado
PVE7 2 3- Domínio do 
Mercado
Combinação
NC2 em 2 d2 a
n c 2 em 2 D, b
n c 2 EMi d2 c
n c 2 EM, D, d
NC, em 2 d2 e
NCi em 2 D, f
NCi EM, d2 g
NCi EM, D, h
Tabela 4.21: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVE7.2
a b c d e f g h Z
a 1 1 1 1 1 1 1 7
b 0 0 1 1 1 1 1 5
c 0 1 1 1 1 1 1 6
d 0 0 0 «■v8* ^ - 1 1 1 3
e 0 0 0 -
| l p i | 1 1 1 3
f 0 0 0 0 0
's '
1 1 2
g 0 0 1 0 0 1 l l É I 1
1
h 0 0 1 0 0 1 0
l l l i 0
Com as descrições dos pontos de vista mais elementares mostradas nas tabelas 4.18, 
4.19 e 4.20, e a combinação entre eles, foi possível construir 0  descritor para operacionalizar o 
PVE7.2 - Competitividade do Mercado, apresentado na tabela 4.23.
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Tabela 4.22: Ordenação dos Níveis de Impacto para o PYE7.2
Nível de 
Impacto
P V E 7 .2 .1  - N ú m e r o  d e  
C o n c o r r e n t e s
P V E , . 2.2- E x i g ê n c i a  d o  
M e r c a d o
P V E 7 2.3- D o m í n i o  d o  
M e r c a d o
Combinação
n 7 n c 2 em 2 d 2 a
n 6 n c 2 EMi d 2 c
n 5 n c 2 em 2 D, b
N4 NCi EM, d 2 e
n c 2 EM, D, d
n 3 n c . EM2 D, f
n 2 NCi EM, d 2 g
N, NC, EM, D, h
Tabela 4.23: Descritor do PVE7.2 Competitividade do Mercado”
Nível de 
Impacto
Descrição
N 7 É um mercado pouco exigente, onde existem poucos concorrentes atuando e não existe 
um concorrente que domine 0  mercado, a participação do mercado entre os concorrentes 
existentes é aproximadamente a mesma
n 6 É um mercado muito exigente, porém existem poucos concorrentes atuando no mercado e 
não existe um concorrente que domine 0  mercado, a participação do mercado entre os 
concorrentes existentes é aproximadamente a mesma
n 5 É um mercado pouco exigente, onde existem poucos concorrentes, porém existe um 
concorrente: fnrte que domina este mercado (possui uma alta fatia do mercado)
n 4 É um mercado pouco exigente, onde existem muitos concorrentes atuando, porém não 
existe um concorrente que domine 0  mercado, a participação do mercado entre os 
concorrentes existentes é aproximadamente a mesma.
OU
É um mercado muito exigente, porém existem poucos concorrentes sendo que existe um 
concorrente forte que domina este mercado (possui uma alta fatia do mercado)
n 3 É um mercado pouco exigente, onde existem muitos concorrentes atuando, sendo que 
existe um concorrente forte que domina este mercado (possui uma alta fatia do mercado)
n 2 É um mercado muito exigente, onde existem muitos concorrentes atuando, porém não 
existe um concorrente que domine 0  mercado, a participação do mercado entre os 
concorrentes existentes é aproximadamente a mesma.
N, É um mercado muito exigente, onde existem muitos concorrentes atuando, sendo que 
existe um concorrente forte que domina este mercado (possui uma alta fatia do mercado).
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O Ponto de Vista Elementar “Interesse do Cliente” (PVF7.3) busca avaliar o grau de 
interesse dos clientes com relação ao produto proposto. Para auxiliar na construção do 
descritor para este PVF utilizou-se alguns conceitos selecionados na literatura (Souder, 1997). 
A operacionalização deste ponto de vista fundamental, foi bastante simples, através de um 
descritor qualitativo constituído de cinco níveis de impacto conforme apresentado na 
tabela 4.24.
Tabela 4.24: Descritor do PVE7.3 - “Interesse do cliente”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 5 Os clientes potenciais tem necessidade e interesse por este produto e não possuem 
produtos alternativos
n4 Os clientes potenciais tem necessidade e interesse por este produto, sendo que existem 
produtos alternativos mas não estão satisfeitos com os produtos alternativos
n 3 Os clientes potenciais tem necessidade e interesse por este produto, porém estão 
satisfeitos com os produtos alternativos existentes
n 2 Os clientes potenciais tem a necessidade por este produto, porém ainda não foi percebido 
por estes.
n , Os clientes potenciais não tem necessidade ou interesse por este produto.
O PVFó é composto por dois pontos de vista elementares: PVEô.i - Liderança 
Tecnológica/ Estratégica e PVE62 - Adequação Ambiental conforme apresentado na figura 
4.12.
Figura 4.12: Árvore de decisão do PVF6 - “Contribuiçãopara a Imagem da Empresa ”
O trabalho de operacionalização do PVF6 exigiu a utilização de dois descritores para 
os pontos de vista elementares componentes deste ponto de vista fundamental.
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O ponto de vista elementar Liderança tecnológica/estratégica (PVE6.i) é avaliado com 
base no grau de inovação proposto pelo projeto. Segundo Vasconcellos (1993), a empresa 
detêm a liderança tecnológica em determinada linha de produtos quando lança inovações no 
mercado antes de seus competidores. Pode ser líder mundial ou num mercado localizado, 
dependendo do âmbito em que isto ocorra. Seguidora é a empresa que acompanha as 
inovações pelas líderes. Mesmo que a empresa seja seguidora, dependendo do tempo de 
resposta e da qualidade do produto e das melhorias promovidas, pode contribuir como ponto 
positivo na sua imagem. Roussel (1991) classifica o desenvolvimento em três categorias de 
inovação: incremental, radical e fundamental.
Para construir este PVE utilizou-se dos seguintes conceitos: Grau de Inovação (radical 
ou incremental), Âmbito da liderança (líder mundial, líder num mercado localizado ou 
seguidora) e Tempo de resposta. Assim o PVE6.i, foi operacionalizado através de um descritor 
indireto, qualitativo, constituído de seis níveis de impacto, que segundo os decisores foi 
suficiente para descrever adequadamente este ponto de vista fundamental, conforme mostra a 
tabela 4.25.
Tabela 4.25: Descritor do PVE6.i -“ Liderança Tecnológica/Estratégica ”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 6 A empresa poderá ser reconhecida como líder mundial devido uma solução altamente 
inovadora (radical), sem precedentes no mercado, sendo o primeiro de sua linha.
n 5 A empresa poderá ser reconhecida como líder num mercado localizado devido a uma 
solução altamente inovadora (radical), sem precedentes no mercado alvo, sendo o 
primeiro de sua linha.
n 4 A empresa poderá ser reconhecida como líder mundial devido a uma solução já não muito 
inovadora (incremental), sem precedentes no mercado, sendo o primeiro de sua linha.
n 3 A empresa poderá ser reconhecida como líder num mercado localizado devido a uma 
solução já não muito inovadora (incremental), porém sem precedentes no mercado alvo, 
sendo o primeiro de sua linha.
n 2 Solução já não muito inovadora, com precedentes no mercado. A empresa está tendo 
postura seguidora, mas está reagindo com um tempo rápido de resposta em relação ao 
líder no mercado.
N, Seguidora de soluções com precedentes no mercado (incrementais/radicais) num tempo 
muito lento de resposta em relação ao líder.
177
O ponto de vista elementar “Adequação Ambientar (PVE6.2), leva em consideração o 
fato de que qualquer produto produz algum efeito sobre o meio ambiente durante sua fase de 
fabricação, distribuição, uso e descarte. Estes efeitos podem variar de leves a significantes e 
podem ocorrer nos níveis local, regional ou global. Soluções de projeto podem influenciar 
significativamente a extensão de tais efeitos ambientais de forma a atenuá-los ou então eliminá- 
los (Reis, 1995).
Assim, o PVEô.2- Adequação Ambiental foi operacionalizado com a construção de um 
descritor através da combinação dos estados admissíveis de dois pontos de vista mais 
elementares: PVE6.2.1 - Grau dos efeitos, PVE6.2.2 ■ Tipo de atuação sobre o efeito. A figura 
4.13 apresenta graficamente os três pontos de vista mais elementares com seus estados e a 
direção de atratividade.
Atratividade
pv e62.,
Grau dos efeitos
« Significantes 
k Médios
PVE 6.2.2 
Tipo de atuação 
sobre 0  efeito
¥ Elimina
A Não atua diretamente JL Atenua
Figura 4.13: Estados dos pontos de vista mais elementares do PVE6.2
Foram determinados quatro estados para o PVE6.2.1 - Grau dos efeitos, seguindo uma 
ordem decrescente de atratividade (sendo o G4 0  “melhor” estado eoGi O “pior” estado) cuja 
descrição pode ser vista na tabela 4.26.
Tabela 4.26: Descritor do PVE 6.2.i - “  Grau dos Efeito^
i
1 Descrição
1 G 4 I 0  projeto atua sobre algum efeito de nível significante
! g 3 í 0  projeto atua sobre algum efeito de nível médio
I g2 i 0  projeto atua sobre algum efeito de nível leve
í  O , 1 0  projeto não atua diretamente sobre algum efeito sobre 0  meio ambiente
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Foram determinados dois estados admissíveis, para o P V E 6.z2 -Tipo de atuação sobre os 
efeitos, seguindo uma ordem decrescente de atratividade ( sendo o TA2 ’’melhor” e sendo o 
TAi “pior” estado) cuja descrição é apresentada na tabela 4.27.
Tabela 4.27: Descritor do P V E 6.z2- “Tipo de atuação sobre os efeitos”
Estado Descrição
ta 2 A solução busca uma eliminação do efeito
TA, A solução busca uma atenuação do efeito
As combinações possíveis entre os estados dos pontos de vista elementares, de acordo 
com a figura 4.13 e apresentadas na tabela 4.28, são comparadas par-a-par, em termos de 
preferência do decisor utilizando-se do artificio apresentado na tabela 4.29.
Tabela 4.28: Combinações dos estados para o P V E 6.2
PVE61.i- Grau dos efeitos PVEô ] 2 - Tipo de atuação sobre os 
efeitos
Combinação
g4 ta2 a
g4 TAi b
g3 ta2 c
g3 TA, d
g2 ta2 e
g2 TA, f
G, ta2 g
Gi TA, h
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Tabela 4.29: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVE62
a b c d e f g h I
a 1 1 1 1 1 1 1 7
b 0 - 1 1 1 1 1 5
c 0 - 1 1 1 1 1 5
d 0 0 0 - 1 1 1 3
e 0 0 0 - i i i l i 1 1 1 3
f 0 0 0 0 0 1 1 2
g 0 0 0 0 0 0
■W
W
W
/.
iW
íftííSW
í: —
0
h 0 0 0 0 0 0 - iííSííSSSi:
0
Tabela 4.30: Ordenação dos Níveis de Impacto para o PVE6 .2
Nível de Impacto PVE6.i í- Grau dos efeitos PVE6.i.2 - Tipo de atuação 
sobre os efeito
Combinação
n 5 g4 ta2 a
n 4 g4 TA, b
g3 TA2 c
n 3 g3 TA, d
g2 ta2 e
n 2 g2 TA, f
N, G, ta2 g
G, ta . h
Com as descrições dos PVEs (mais elementares) mostradas nas tabelas 4.26 e 4.27, e a 
ordenação dos níveis de impacto da tabela 4.30, foi possível construir o descritor para o 
PVEg.2, constituído de cinco níveis de impacto conforme pode ser visto na tabela 4.31.
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Tabela 4.31: Descritor do PVE6.2- “Adequação Ambientar
Nível de 
Impacto
Descrição
n 5 0  projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível significante, 
sendo que a solução proposta busca uma eliminação do efeito
n4 0  projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível médio, sendo que a solução proposta busca uma eliminação do efeito
OU
0 projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível significante, 
sendo que a solução proposta busca uma atenuação do efeito.
n 3
0  projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível leve, sendo 
que a solução proposta busca uma eliminação do efeito
OU
0  projeto em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível médio, sendo que a 
solução proposta busca uma atenuação do efeito.
n 2 0  projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível leve, sendo 
que a solução proposta busca tuna atenuação do efeito.
N, 0  projeto não atua diretamente em algum efeito do produto sobre o meio ambiente
Um desdobramento da área de interesse “Fatores de Mercado” é a sub-área 
“Competitividade“ cujos objetivos podem ser visualizados na árvore de pontos de vista 
apresentada na figura 4.14.
PVEgj, p v e „ 2. p v e eí1 p v e 18.2.2
Figura 4.14: Árvore de decisão da sub-área de interesse “Competitividade no Mercado ”
O PVFg - “Diferencial do Produto” avalia os fatores que diferenciam o produto do 
projeto proposto dos produtos concorrentes. Este ponto de vista fundamental é composto por 
três pontos de vista elementares: PVE8.i - Vantagem econômica ao cliente, PVE8.2 - Atributos
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do Produto e PVEg.3- Qualidade Intrínseca, conforme apresentado na figura 4.14. O trabalho 
de operacionalização do PVFg exigiu a utilização de três descritores para os pontos de vista 
elementares. O PVEg.i- Vantagem econômica aos clientes foi operacionalizado com a 
construção de um descritor através da combinação dos estados admissíveis de dois pontos de 
vista mais elementares:
• PVEg.i.i - Preço
• PVEg.i.2 - Redução de Custos no Cliente
A figura 4.15 apresenta graficamente os dois pontos de vista mais elementares, com 
seus estados e a direção da atratividade.
Atratividade
PVEg.i.i
Preço
# Inferior ao dos concorrentes
Igual aos concorrentes
* Superior ao dos concorrentes
PVEg.i.2 
Redução de custos 
no cliente
Permite uma grande redução de 
de custo
Permite pouca redução de 
custos
Não permite uma redução de custos
Figura 4.15: Estados dos pontos de vista mais elementares do PVE g.i
Para o PVEg.i.i - Preço, foram definidos três estados conforme a tabela 4.32, sendo P3
o “melhor”, onde o preço estimado do produto proposto será inferior aos dos produtos 
concorrentes, e Pi o “pior” em termos de atratividade, onde o produto proposto terá um preço 
superior ao dos produto concorrentes
Tabela 4.32: Descritor do PVEg.u - “Preço”
Estado Descrição
P3 0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes.
P2! 0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes.
Pi 0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes.
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No PVEg.i.2 - Redução de custos no cliente, considerou-se três estados admissíveis, 
conforme apresentado na figura 4.15 e descrito na tabela 4.33.
Tabela 4.33: Descritor do PVEs.i.2 - “Redução de Custos no Cliente”
1
Estado Descrição
RCs 0  produto/solução proposta permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, 
quando comparado com os produtos disponíveis no mercado.
............  j
rc2
1t
0  produto/solução proposta permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando 
comparado com os produtos disponíveis no mercado.
RCi Ii!
0  produto/solução proposta não permitirá ao cliente alguma redução dos seus custos, 
quando comparado com os produtos disponíveis no mercado.
Para a construção do descritor foram compostas todas as possíveis combinações de 
estados dos PVEs (mais elementares) existentes, a partir da figura 4.15, conforme mostra a
tabela 4.34. As combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do 
decisor através do artifício apresentado na tabela 4.35.
Tabela 4.34: Combinações de Estados para o PVEg.r “Vantagem econômica ao cliente”
i PVE8.il-Preço \ PVEg 1.2 -Redução de custos no 
cliente
| Combinação j
! p3 1 rc3 : a í
j P3 rc2 ! b |
! p3 RCi i c i
! *2 ! rc3 ! d !
! p2 j rc2 ! e ;
! p2 1 RC, 1 f  |
! Pi r c3 I g j
1 pi ! r c2 1 h 1
! Pi RC, 1 i i
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Tabela 4.35: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVEg.i
A somatória por linha na tabela 4.35 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.36 apresenta o resultado da ordenação, com a definição de 
nove níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.36: Ordenação dos níveis de Impacto para o PVEg.i
N í v e l  d e  j 
I m p a c t o
P V E g . i  . i  -  P r e ç o | P V E g . i  .2 -  R e d u ç ã o  d e  c u s t o s  n o  
c l i e n t e
j |  |  C o m b i n a ç ã o  ji \i ) j !
» s
n 9  i P 3 1 r c 3 \ a  i
N 8  1 P s r c 2 ! b  ! j 1
n 7  1 P 2 r c 3 ! d  |
n 6  1 P 3 1 R C i 1 c  í i |
n 5  j P 2 I r c 2
« ^ i ) |  e  i
n 4  1 P 2 R C i
i ) 
i f  !
n 3  i P i 1 r c 3 ! §  i
n 2  j P i ! r c 2
\ |
1 h  í 
i |
N ,  1 P i R C i i i  j
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A partir da ordenação obtida na tabela 4.36, e das descrições dos PVEs, foi possível 
construir o descritor para o PVF 8.i, constituído de nove níveis de impacto, conforme mostra a 
tabela 4.37.
Tabela 4.37: Descritor do PVEg.i: “Vantagem econômica ao cliente ”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 9 0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 8 0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
n 7 0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes porém 
permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 6 0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes 
porém não permitirá ao cliente uma redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 5 0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
n 4 0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes porém 
não permitirá ao cliente uma redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 3 0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 2 0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
n , 0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes e 
não permitirá ao cliente redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
185
O PVEg.2 - Atributos do Produto, foi operacionalizado com a construção de um 
descritor através da combinação dos estados admissíveis dos dois pontos de vista mais 
elementares que o compõem:
• PVEg.2. i -  Performance
• PVEg.2.2 — Atributos de Montagem
A figura 4.16 apresenta graficamente os dois pontos de vista mais elementares, com 
seus estados admissíveis e a direção de atratividade.
PVE g.2.1 
Performance
PVE 8.2.2 
Atributos de Montagem
Atratividade
f  Claramente superior aos 
concorrentes
< í Igual aos concorrentes
Inferior aos concorrentes
Melhor que os concorrentes
Praticamente igual aos 
concorrentes
» Inferior aos concorrentes
Figura 4.16: Estados dos Pontos de Vista mais Elementares do PVE 8 2
Foram determinados três estados admissíveis tanto para o PVE82.i -  Performance, 
quanto para o PVEg.2.2 -  Atributos de Montagem, seguindo uma ordem decrescente de 
atratividade, conforme pode ser visto nas tabelas 4.38 e 4.39.
Tabela 4.38: Descritor do PVE 8.2.i - “Performance’’
Estado Descrição
an3 0  produto/solução proposta é claramente superior ao dos produtos concorrentes em 
termos de performance/desempenho do produto.
an2 0  produto/solução proposta é igual aos dos concorrentes em termos de 
performance/desempenho do produto.
AN, 0  produto/solução proposta é inferior ao dos produtos concorrentes em termos de 
performance/desempenho do produto.
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Tabela 4.39: Descritor do PVE g.2.2 - “Atributos de Montagem ”
:
Estadoi Descrição
QIb 0  produto/solução proposta será melhor do que os concorrentes em termos de facilidade 
de montagem.
Qi2 0  produto/solução proposta será igual aos concorrentes em termos de facilidade de 
montagem.
Qli 0  produto/solução proposta será inferior aos concorrentes em termos de facilidade de 
montagem.
Para a construção do descritor foram compostas todas as possíveis combinações de 
estados dos PVEs (mais elementares) existentes, a partir da figura 4.16, conforme mostra a 
tabela 4.40. As combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do 
decisor através do artifício apresentado na tabela 4.41.
Tabela 4.40: Combinações de Estados para o PVEs.2 - “Atributos do Produto”
ii
I PVEg.2.1 -  Performancejji
PVEg.2.2-  Atributos de 
Montagem
Combinação
j an3 ......................Qk................... \ a
! ANs QI2 ! bi
1 ANs QIi ! c
! an2 OI3 ! d
! an2 Ol2 ! e
i an2 Qii I f
! AN! QI3 I S1
I AN, Qi2 h
! AN, Qi. I i
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Tabela 4.41: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVE82
i Z
1 8
1 6
1 4
1 6
1 5
1 3
1 3
1 2
mm
11® o
A somatória por linha na tabela 4.41 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.42 apresenta o resultado da ordenação, com a definição de 
sete níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.42: Ordenação dos níveis de Impacto para o PVE82 - “Atributos do Produto
Nível de 
Impacto
PVEs.2.1 -  Performance PVE8.2.2 -  Atributos de 
Montagem
Combinação
n 7 AN, OI, a
n 6 AN, 01, b
AN, Oh d
n 5 AN, Oh e
n 4 AN, QIi c
n 3 AN, 01, f
AN, OIs g
n 2 AN, OI2 h
N, AN, 01, i
188
A partir da ordenação dos níveis de impacto obtida na tabela 4.42, e das descrições dos 
PVEs, foi possível construir o descritor para o PVE 8 2 , constituído de sete níveis de impacto,
conforme apresentado na tabela 4.43.
Tabela 4.43: Descritor do PVEg.2 - “Atributos do Produto
Nível de 
Tmnacto
Descrição
N 7 0  produto proposto é claramente superior ao dos produtos concorrentes em termos de performance do produto, bem como será melhor do que os concorrentes em termos de
atributos de montagem.
n 6
0  produto proposto é claramente superior ao dos produtos concorrentes em termos de 
performance do produto, mas será igual aos concorrentes em termos de atributos de
montagem.
OU
0 produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de performance do produto, 
mas será de melhor que os concorrentes em termos atributos de montagem.
n 5 0  produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de performance do produto, bem como será igual aos concorrentes em termos de atributos de montagem.
n 4
0  produto proposto é claramente superior ao dos produtos concorrentes em termos de 
performance do produto e será inferior aos concorrentes em termos de atributos de
montagem
n 3
0  produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de performance do produto e 
será inferior aos concorrentes em termos atributos de montagem
OU
0  produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes em termos performance do 
produto e será melhor que os concorrentes em termos de atributos de montagem.
n 2 0  produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes em termos performance do produto e será de qualidade igual aos concorrentes em termos de atributos de montagem
Nj 0  produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes em termos de performance do produto bem como será inferior aos concorrentes em termos de atributos de montagem. 
------------------------------ - -----—----------------------- -
O PVEg.3- Qualidade Intrínseca, do produto, também foi operacionalizado com a 
construção de um descritor através da combinação de estados de dois pontos de vista mais
elementares:
• PVEg.3. i - Conformidade
• PVEg.3.2 - Confiabilidade
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Segundo os decisores, essencialmente dois aspectos influenciam diretamente a 
qualidade do produto da empresa: a conformidade e a confiabilidade. A conformidade significa 
garantir um produto sem defeitos na linha de montagem do cliente e a confiabilidade significa 
a garantia da vida determinada do produto sem defeitos no campo. A figura 4.17 apresenta 
graficamente os dois pontos de vista mais elementares, com seus estados e a direção da
atratividade.
Atratividade
PVE 8 .3.1 PVE 8 .3.2
Conformidade Confiabilidade
* riaramp.ntf: superior aos 1' Melhor que os concorrentes 
concorrentes
4 , Igual aos concorrentes < *
Inferior aos concorrentes
Praticamente igual aos 
concorrentes
Inferior aos concorrentes
Figura 4.17: Estados dos Pontos de Vista mais Elementares do PVE 8.3
Foram determinados quatro estados possíveis para o PVE s.s.i - Conformidade, 
seguindo uma ordem decrescente de atratividade (sendo o CM3’’melhor” e sendo o CM! pior5 
estado) conforme apresentado na tabela 4.43.1.
Tabela 4.43.1: Descritor do PVE 8.3.1 - “Conformidade
Estado Descrição
cm 3 0  produto proposto é claramente superior ao dos produtos concorrentes em termos de 
conformidade/acabamento
c m 2 0  produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de 
conformidade/acabamento.
CM, 0  produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes em termos de 
conformidade/acabamento.
Também foram determinados três estados, conforme mostra a tabela 4.44, para o 
PVEs.3.2 - Confiabilidade, seguindo uma ordem decrescente de atratividade (sendo CB3 o 
’’melhor” estado e, CB, o “pior” estado).
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Tabela 4.44: Descritor do PVE 8.3.2 - “Confiabilidade
Estado Descrição
cb3 0  produto proposto será de melhor qualidade que os concorrentes em termos de 
confiabilidade
cb2 0  produto proposto será de qualidade igual aos concorrentes em termos de confiabilidade
CBi 0  produto proposto será inferior aos concorrentes em termos de confiabilidade
Para a construção do descritor foram compostas todas as possíveis combinações de 
estados dos PVEs (mais elementares) existentes, a partir da figura 4.17, conforme mostra a 
tabela 4.45. As combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do 
decisor através do artifício apresentado na tabela 4.46.
Tabela 4.45: Combinações de Estados para o PVEs.3- “Qualidade Intrínseca
PVE 8.3.1 -
Conformidade/Acabamento
PVE 8.3.2 - Confiabilidade Combinação
CM 3 cb3 a
CM 3 c b 2 b
CM 3 CB, c
CM 2 c b 3 d
CM 2 c b 2 e
CM 2 CB, f
CM, c b 3 g
CM, c b 2 h
CM, CB,j------- - --------- - ---------- - -
i
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Tabela 4.46: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVE83
A somatória por linha na tabela 4.46 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.47 apresenta o resultado da ordenação, com a definição de 
nove níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.47: Ordenação dos níveis de Impacto para o PVEg.3
Nível de 
Impacto
PVE g.3.1- Atendimento das 
necessidades dos clientes
PVE 8.3 2 - Qualidade Intrínseca Combinação
n 7 CM, CB, a
n 6 CM, CB, b
CM 2 CB, d
n 5 CM, CB, e
n 4 CM, CB, c
n 3 CM, CB, f
CM, CB, §
n 2 CM, CB, h
N, CM, CB, i
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A partir da ordenação obtida na tabela 4 47, e das descrições dos PVEs obtidas nas 
tabelas 4.43 e 4.44, foi possível construir o descritor para o PVE s.3 , composto por 7 mveis de 
impacto conforme apresentado na tabela 4.48.
Tabela 4.48: Descritor do PVEg.3 - “Qualidade Intrínseca
N,
N4
n 3
n 2
O produto proposto é claramente superior ao dos produtos concorrentes em tf ™ s ^e 
conformidade, mas será de qualidade igual aos concorrentes em termos de confiabilidade
OU
O produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de conformidade, mas sera 
de melhor qualidade que os concorrentes em termos de confiabilidade,----------------------
O produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de conformidade, bem como
em confiabilidade
O produto proposto é claramente superior ao dos produtos concorrentes em termos de 
conformidade e será inferior aos concorrentes em termos de confiabilidade.conTor ioauc c acia uuww ——-------- --------------------- ------- - -  , .
O produto proposto é igual aos dos concorrentes em termos de conformidade e sera
inferior aos concorrentes em termos de confiabilidade
OU
O produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes em termos de conformidade e 
será melhor que os concorrentes em termos de confiabilidade.------- -----------------------
O produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes em termos de conformidade e 
será de qualidade igual aos concorrentes em termos de confiabilidade,
N, O produto proposto é inferior ao dos produtos concorrentes emtermos de conformidade 
bem como será inferior aos concorrentes em termos de confiabilidade. __---------------
O ponto de vista fundamental PVF9- Durabilidade do diferencial competitivo, busca 
avaliar grau de vantagem competitiva do projeto. Segundo Roussel (1993), se as soluçSes 
em um projeto podem ser rapidamente e facilmente iniciadas pelos concorrentes, ele 
é menos atrativo do que aquele que provê uma proteção a longo prazo. Este ponto de vista 
fundamental foi operacionalizado através da constmçío de um descritor indireto e qualitativo, 
constituído por cinco níveis de impacto. Segundo os julgamentos dos decisores um descritor 
como o apresentado na tabela 4.49 foi considerado suficiente para avaliar este ponto de vista
fundamental.
Tabela 4.49: Descritor do PVF9 - “Durabilidade do diferencial competitivo”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 5 Solução quanto a tecnologia, qualidade, ou estrutura industrial com elevada dificuldade 
para ser seguida requerendo altos custos e recursos compatíveis, somente pequeno grupo 
de melhores concorrentes poderá alcançar solução equivalente a longo prazo.
n 4 Solução quanto a tecnologia, qualidade, ou estrutura industrial com nível médio de 
dificuldades para ser seguida requerendo custos médios e recursos compatíveis, somente 
um pequeno grupo de melhores concorrentes poderão alcançar solução equivalente a
médio prazo.
n 3 Solução quanto a tecnologia, qualidade, ou estrutura industrial facilmente copiável requerendo custos baixos mas que ainda pode apresentar restrição para fabricantes 
menos estruturados, somente um grupo de melhores concorrentes poderá alcançar 
solução equivalente num curto prazo e somente a médio prazo pela maiona dos 
concorrentes.
n 2 Solução quanto a tecnologia, qualidade, ou estrutura industrial facilmente copiável 
requerendo custos baixos, podendo ser seguida a curto prazo pela maiona dos 
concorrentes.
Ni Solução quanto a tecnologia, qualidade, ou estrutura industrial já existente no mercado.
4.2.4.4 Descritores dos PVFs da área de interesse “Fatores internos”
Os objetivos de avaliação da área de interesse “Fatores Internos” podem ser 
visualizados na figura 4.18, onde além de estarem representados os PVFs encontram-se 
também os PVEs utilizados.
PVE,,.,., PVEUIJ PVEUJ1
Figura 4.18: Árvore de decisão da área de interesse “Fatores Internos
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O ponto de vista fundamental PVFio - Alavancagem interna do projeto, foi 
operacionalizado através da combinação entre os estados admissíveis dos dois pontos de vista
elementares que o compõem:
•  PVEio.i- Habilidades tecnológicas de produto
•  PVEio.2- Habilidades tecnológicas de processo
A figura 4.19 apresenta graficamente os dois pontos de vista elementares, com seus 
estados admissíveis e a direção da atratividade.
PVE10.1
Habilidades tecnológicas de produto
PVEio.2
Habilidades tecnológicas de processo
< Permite desenvolver novas , Permite desenvolver novas
habilidades tecnológicas habilidades tecnológicas
Atratividade (> Aprimora as habilidades ( 
tecnológicas atuais
> Aprimora as habilidades 
tecnológicas atuais
, Influência insignificante nas 
habilidades tecnológicas
Influência insignificante nas 
habilidades tecnológicas
Figura 4.19: Estados dos pontos de vista elementares do PVF io
Foram determinados três estados admissíveis, tanto para o PVEku -  Habilidades 
tecnológicas de produto quanto para o PVE10..2 -  Habilidade tecnológicas de processo, 
seguindo uma ordem decrescente de atratividade, conforme apresentado, respectivamente nas
tabelas 4.50 e 4.51.
Tabela 4.50: Descritor do PVEw.i -  “Habilidades tecnológicas de Produto ”
Estado Descrição
HP3 0  projeto proposto permite o desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de 
produto
h p2 0  projeto proposto permite a consolidação ou aprimoramento das habilidades 
tecnológicas de produto da empresa
HP, 0  projeto proposto permite apenas uma aplicação básica das habilidades tecnológicas de 
produto da empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
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Tabela 4.51: Descritor do PVE10.2 -  “Habilidades tecnológicas de Processo”
Estado Descrição
h r3 0  projeto proposto permite o desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de 
processo/ conceitos de manufatura
h r2 0  projeto proposto permite a consolidação ou aprimoramento das habilidades 
tecnológicas de processo/conceitos de manufatura da empresa
HRi 0  projeto proposto permite apenas uma aplicação básica das habilidades tecnológicas de processo/conceitos de manufatura da empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
Para a construção do descritor foram compostas todas as possíveis combinações de 
estados dos PVEs existentes, a partir da figura 4.19, conforme mostra a tabela 4.52. As 
combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do decisor através
do artificio apresentado na tabela 4.53.
Tabela 4.52: Combinações de Estados para o PVF,„ - “Alavancagem interna do projeto"
PVEio , i  -Habilidades 
tecnológicas de produto
PVEio.2 -  Habilidades 
tecnológicas de processo
Combinação
h p 3 h r 3 a
h p 3 h r 2 b
h p 3 h r , c
h p 2 h r 3 d
h p 2 h r 2 e
h p 2 h r . f
h p , h r 3 g
HP, h r 2 h
HP, HR, i
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Tabela 4.53: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVFio - 
“Alavancagem interna do projeto ”
A somatória por linha na tabela 4.53 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.54 apresenta o resultado da ordenação, com a definição de 
nove níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.54: Ordenação dos níveis de Impacto para o PVFio - “Alavancagem interna do
projeto ”
Nível de 
Impacto
PVEio.i -Habilidades 
tecnológicas de produto
PVEio.,2 -HabiUdades 
tecnológicas de processo
Combinação
n 7 HP, HR, a
N« HP, HR, c
Ns HP, HR, b
n 4 HP, HR,
HP, HR, c
N, HP? HR, f
n 2 HP, HR, g
HP, HR, h
N, HP, HR, i
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A partir da ordenação obtida na tabela 4.54, e das descrições dos PVEs, segundo as 
tabelas 4.50 e 4.51, foi possível construir o descritor para o PVE 8.2 , constituído de 7 níveis de 
impacto, conforme pode ser visto na tabela 4.55.
Tabela 4.55: Descritor do PVFio- “Alavancagem interna do projeto”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 7 A proposta do projeto permite uma alta alavancagem interna em termos de 
desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de produto e processo/ conceitos de 
manufatura através do desenvolvimento de conhecimento e de recursos.
n 6 A proposta do projeto permite uma alta alavancagem interna em termos de 
desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de produto, através do 
desenvolvimento de conhecimento e de recursos, bem como permite a consolidação ou 
aprimoramento das habilidades tecnológicas de processo da empresa.
n 5 A proposta do projeto permite uma alta alavancagem interna em termos de 
desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de processo, através do 
desenvolvimento de conhecimento e de recursos, bem como permite a consolidaçao ou 
aprimoramento das habilidades tecnológicas de produto da empresa.
n 4 0  projeto proposto permite o desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de 
produto, porém quanto a tecnologia de processo permite apenas uma aplicação básica das 
habilidades tecnológicas da empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
0 U
0  projeto proposto permite o desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas de 
processo, porém quanto a tecnologia de produto permite apenas uma aplicação básica das 
habilidades tecnológicas da empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
n 3 Permite a consolidação ou aprimoramento das habilidades tecnológicas de produto e 
processo da empresa.
n 2 Permite a consolidação ou aprimoramento das habilidades tecnológicas de produto da 
empresa, porém quanto a tecnologia de processo permite apenas uma aplicação básica 
das habilidades tecnológicas da empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
0 UPermite a consolidação ou aprimoramento das habilidades tecnológicas de processo da 
empresa, porém quanto a tecnologia de produto permite apenas uma aplicação básica das 
habilidades tecnológicas da empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
N, 0  projeto proposto permite uma alvancem interna muito baixa devido a uma aplicação 
básica das habilidades tecnológicas de produto e processo/conceitos de manufatura da 
empresa, permitindo pouco aprimoramento destas.
Para tomar operacional o PVFn- Simplificação Operacional, foi necessário a 
construção de dois descritores, para cada um dos PVE’s que o compõem, de forma que todos
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os aspectos considerados importantes pelos decisores pudessem ser avaliados de um forma 
clara:
•PVEii.i- Padronização
•PVEii.2 -  Operacionalização da fábrica
O ponto de vista fundamental PVEn.i— Padronização, foi operacionalizado através de 
um descritor construído da combinação de estados de dois pontos de vista mais elementares:
• PVEn.u- Nível de Customização
• PVEh.1.2 - Número de Componentes
A figura 4.20 apresenta graficamente os dois pontos de vista elementares, com seus 
estados admissíveis e a direção da atratividade.
PVEii.i.i PVEh.1.2
Nível de customização Número de Componentes
i i* Padrão i» Diminui
Atratividade 1* Parcialmente customizado i» Mantêm
► Customizado ( Aumenta
Figura 4.20: Estados dos pontos de vista mais elementares do PVE u.i
Foram determinados três estados admissíveis tanto para o PVEn.i.i -  Nível de 
Customização quanto para o PVEh.i..2 -  Número de Componentes, seguindo uma ordem 
decrescente de atratividade, conforme apresentado nas tabelas 4.56 e 4.57.
Tabela 4.56: Descritor do P V E n .u -“JWve/ de Customização”
Estado Descrição
n c 3 Proposta de produto mais padronizado que visa atender e ser atrativo a uma diversa 
gama de clientes atuais e novos
n c 2 Proposta de produto parcialmente customizado, visando atender a uma gama específica 
de clientes, porém que permite uma fácil adaptação para fins de atingimento de uma 
gama maior de clientes.
NC, Proposta de produto customizado, direcionado a um ou poucos clientes.
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Tabela 4.57: Descritor do PVEn.1.2 -  “Número de Componentes”
Estado Descrição
sk3 Projeto proposto visa uma alta redução do número de componentes em relação aos 
produtos atuais
s k 2 Projeto proposto visa uma baixa redução do número de componentes em relação aos 
produtos atuais
SK, Projeto proposto não visa redução significativa no número de componentes em relação 
aos produtos atuais
Para a construção do descritor foram compostas todas as possíveis combinações de 
estados dos PVEs existentes, a partir da figura 4.19, conforme mostra a tabela 4.58. As 
combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do decisor através 
do artificio apresentado na tabela 4.59.
Tabela 4.58: Combinações de Estados para o PV Em - “Padronização”
PVEii.1.1 -  “Nível de 
Customização”
PVEi 1.1.2 -  “Número de 
Componentes”
Combinação
n c 3 s k 3 a
n c 3 s k 2 b
n c 3 SK, c
n c 2 SK3 d
n c 2 s k 2 e
n c 2 SK, f
NC, s k 3 g
NCi s k 2 h
NCi SK, i
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Tabela 4.59: Comparação par-a-par das combinações de estados para o PVEn.i- 
“Padronização ”
A somatória por linha na tabela 4.59 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.60 apresenta o resultado da ordenação, com a definição de 
nove níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.60: Ordenação dos níveis de Impacto para o PVEn.i- “Padronização”
Nível de 
Impacto
PVEii.i.i- Nível de 
customização
PVE,i.i..2-  Números de 
componentes
Combinação
n 8 NCs s k 3 a
n 7 n c 2 sk3 d
n 6 n c3 s k 2 b
Ns n c 3 SK, c
NC, sk3 g
n4 NC2 sk2 e
n 3 n c2 SK, f
n 2 NC, s k 2 h
N, NC, SK, i
201
A partir da ordenação obtida na tabela 4.60, e das descrições dos PVEs, apresentadas 
nas tabelas 4.56 e 4.57, foi possível construir o descritor para o PVF n . i , constituído de sete 
níveis de impacto, conforme apresentado na tabela 4.61.
Tabela 4.61: Descritor do PVFn.i- “Padronização”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 7 Proposta de produto mais padronizado buscando atender a uma diversa gama de clientes, 
e que busca uma redução no número de componentes com relação aos produtos atuais.
n 6 Proposta de produto parcialmente customizado, porém que permite uma facil adaptação 
para fins de atingimento de uma gama maior de clientes, e que busca uma redução no 
número de componentes com relação aos produtos atuais.
n 5 Proposta de produto mais padronizado buscando atender a uma diversa gama de clientes, 
que visa manter aproximadamente o mesmo número de componentes com relação aos 
produtos atuais.
n 4 Proposta de produto parcialmente customizado, que permite uma fácil adaptação para 
fins de atingimento de uma gama maior de clientes, e que mantêm o mesmo número de 
componentes com relação aos produtos atuais.
n 3 Proposta de produto mais padronizado buscando atender a uma diversa gama de clientes, 
porém aumenta o número de componentes em relação aos produtos atuais.
OU
Proposta de produto customizado, direcionado a um ou poucos clientes, porém busca 
uma redução no número de componentes em relação aos produtos atuais.
n 2 Proposta de produto parcialmente customizado, que permite uma fácil adaptação para fins de atingimento de uma gama maior de clientes, porém aumenta o número de 
componentes em relação aos produtos atuais.
OU
Proposta de produto customizado, direcionado a um ou poucos clientes e que mantêm o 
número de componentes com relação aos produtos atuais
n , Proposta de produto customizado, direcionado a um ou poucos clientes que aumenta o 
número de componentes com relação aos produtos atuais
Finalmente o PVEn .2 -  Operacionalização da fábrica, foi operacionalizado com a 
construção de um descritor através da combinação de estados de seus dois pontos de vista 
mais elementares:
• PVEn.2.1 - Número de Operações
• PVEh.2 .2 -Tempo de Ciclo
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A figura 4.21 apresenta graficamente os dois pontos de vista mais elementares, com 
seus estados e a direção da atratividade.
Atratividade
PVEh.2.1.
Número de Operações 
? Diminui
Mantêm
Aumenta
PVEl 1.2.2 
Tempo de Ciclo
Diminui
Mantêm
Aumenta
Figura 4.21: Estados dos pontos de vista mais elementares do PVE n.2
Na visão do decisor três estados descreveriam adequadamente, tanto o PVEn.2.i -  
Número de Operações quanto o PVEn ?? — Tempo de Ciclo. As descrições destes estados 
admissíveis podem ser vistas nas tabelas 4.62 e 4.63.
Tabela 4.62: Descritor do PVEn.2.i -  “Número de Operações”
Estado Descrição
NO3 0  projeto proposto visa a simplificação operacional através da diminuição do número de 
operações
NO 2 0  projeto proposto mantêm aproximadamente 0  mesmo número de operações
NOi 0  projeto proposto aumenta 0  mesmo número de operações
Tabela 4.63: Descritor do PVEn.2.2 -  “Tempo de Ciclo”
Estado Descrição
tc3 0  projeto proposto visa a diminuição do tempo de ciclo
TC 2 0  projeto proposto mantêm aproximadamente 0  mesmo tempo de ciclo
TC 1 0  projeto proposto aumenta 0  tempo de ciclo
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Para a construção do descritor do PVEn .2 foram compostas todas as possíveis 
combinações de estados dos PVEs existentes, a partir da figura 4.20, conforme mostra a tabela 
4.64. As combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do 
decisor através do artifício apresentado na tabela 4.65.
Tabela 4.64: Combinações de Estados para o PVEu.2 -  “Operacionalização da 
fábrica ”
PVEii.2.1 -  Número de 
Operações
PVEii.2.2 -  Tempo de Ciclo Combinação
NO 3 TC 3 a
NO 3 TC 2 b
NO 3 TC, c
NO 2 TC 3 d
NO 2 TC 2 e
NO 2 TC, f
NOi t H O U> g
NOi TC 2 h
NO, TC, i
Tabela 4.65: Comparação par-a-par das combinações de estados para o 
PVEn .2 -  “Operacionalização da fábrica”
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A somatória por linha na tabela 4.65 indica a ordenação dos níveis de impacto que 
constituirão o descritor. A tabela 4.66 apresenta o resultado da ordenação, com a definição de 
nove níveis de impacto que constituirão o descritor.
Tabela 4.66: Ordenação dos níveis de Impacto para o PVEn .2 -  “Operacionalização da 
fábrica’’
Nível de 
Impacto
PVEh.2.1 -  Número de 
Operações
PVE, 1.2.2 -  Tempo de Ciclo Combinação
Ns NO 3 TC 3 a
n 7 NO 3 TC 2 b
n 6 NO 2 t c 3 d
n 5 NO 2 TC 2 e
n 4 to
O TC, c
NO, TC 3 g
n 3 NO 2 TC, f
n 2 NO, TC 2 h
N, NO, TC, i
A partir da ordenação obtida na tabela 4.66, e das descrições dos PVEs, foi possível 
construir o descritor para o PVE n.2, coforme apresentado na tabela 4.67.
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Tabela 4.67: Descritor do PVEn.2 -  “Operacionalização da fábrica”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 8 0  projeto proposto visa a simplificação operacional através da diminuição do número de 
operações e redução do tempo de ciclo do processo.
n 7 0  projeto proposto visa a simplificação operacional através da diminuição do número de 
operações, mas mantêm o tempo de ciclo atual.
n 6 0  projeto proposto visa a redução do tempo de ciclo do processo, mas mantêm o número 
de operações atuais.
n 5 0  projeto mantêm aproximadamente o mesmo número de operações e o mesmo tempo de 
ciclo
n 4 0  projeto proposto visa a redução do número de operações, mas aumenta o tempo de 
ciclo do processo como um todo.
OU
0  projeto proposto visa a redução do tempo de ciclo, mas aumenta o número de 
operações.
n 3 0  projeto proposto mantêm aproximadamente o mesmo número de operações mas 
aumenta o tempo de ciclo
n 2 0  produto/solução proposta aumenta o número de operações significativamente gerando 
uma maior complexidade operacional, porém mantendo o mesmo tempo de ciclo.
N, 0  produto/solução proposta aumenta o tempo de ciclo e o número de operações 
significativamente gerando uma maior complexidade operacional.
Com a construção dos descritores chega-se ao final do processo de estruturação do 
problema. Com informações obtidas até aqui, já se poderia obter um perfil de impacto de cada 
projeto segundo os pontos de vista fundamentais. No entanto, ainda não seria possível afirmar 
quanto um projeto é melhor do que os outros em cada ponto de vista específico, e também não 
é possível saber qual o melhor projeto na avaliação global. Para se obter estas respostas é 
necessário se passar para a fase de avaliação que será abordada a seguir.
5. AVALIAÇÃO
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A fase de avaliação consiste em esclarecer a escolha através da avaliação das ações 
potenciais utilizando o modelo multicritério construído. Neste trabalho uma ação potencial 
será considerada como um projeto de um novo produto.
Assim após caracterizar as várias ações potenciais, pode-se proceder a comparação das 
mesmas a fim de permitir a escolha da ação mais adequada. Ou seja, o problema nesta fase é 
dar condições ao decisor para fazer uma escolha entre ações, que tem consequências
mensuráveis segundo diversos pontos de vista
Para que seja possível se avaliar uma ação potencial em cada um dos PVFs é 
necessário definir um perfil de impacto relativo a cada um deles. Uma vez definidas as taxas de 
substituição e o perfil de impacto das ações potenciais é possível calcular o valor de 
atratividade global das ações, através de uma função de agregação.
O Hiview, software utilizado nesta fase, auxilia na ratificação dos valores atribuídos 
para cada ação segundo um ponto de vista particular, avaliada anteriormente pelos descritores 
destes pontos de vista, através de seus vários níveis de impacto.
Ao incorporar os dados dos níveis das alternativas e dos pesos no Hiview, este permite 
obter uma visualização do valor global das alternativas e realizar vários tipos de análises. Entre
as análises podemos citar:
(i) Comparação das alternativas duas a duas, de acordo com cada um dos pontos de
vista fundamentais;
(ii) Análise de sensibilidade;
(iii) Análise do impacto relativo das alternativas nos pontos de vista;
(iv) Análise de repercussão da variação de peso do ponto de vista fundamental.
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5.2 CONSTRUÇÃO DE ESCALAS DE PREFERÊNCIAS LOCAIS PARA 
OS DESCRITORES
Para que cada ponto de vista seja considerado realmente operacional é preciso que, 
após definidos e ordenados os vários níveis de impacto, possa-se associar, a estes níveis, uma 
escala de preferência local que será construída com base nos juízos de valor dos decisores.
Um indicador de impacto é um instrumento que permite medir o impacto de uma ação 
potencial com relação a um determinado ponto de vista, usando para tanto o descritor deste.
Através da definição do indicador de impactos (Ij), podemos determinar o impacto de 
cada alternativa a [I(a)] nos pontos de vista, com a e A={ ai , ..., a„}, e ordenar os impactos 
plausíveis, encontrando para cada PVFj o melhor nível e o pior nível de impacto, bem como
identificar um nível neutro.
Para construir um modelo de preferências de acordo com o indicador de impactos é 
necessário definir uma escala de impacto cardinal. Para o caso presente utilizou-se uma técnica 
de apoio à construção de escalas numéricas de intervalos, o Macbeth.
O MACBETH, “Measuring Atractiveness by a Categorical Based Evaluation 
Technique” foi desenvolvido por Carlos Bana e Costa e Jean-Claude Vansnick (1994-1996). 
Este software apresenta características construtivistas, além de ser um método simples e 
interativo.
Para a utilização do modelo Macbeth, é necessário questionar o decisor a respeito de 
suas preferências relativamente à diferença de atratividade entre duas ações a e b e A, 
pedindo-lhe que faça um juízo comparativo. Se a é considerada mais atrativa do que b (a P b), 
então, o decisor deve fazer um juízo absoluto sobre a diferença de atratividade, classificando-a 
de acordo com as seguintes categorias:
Ci - diferença de atratividade muito fraca (1)
C2 - diferença de atratividade fraca (2)
C3 - diferença de atratividade moderada (3)
C4  - diferença de atratividade forte (4)
C5 - diferença de atratividade muito forte (5)
C6 - diferença de atratividade extrema (6)
A partir da classificação da diferença de atratividade em categorias, é possível 
preencher uma matriz. Esta técnica permite construir uma função de valor assentada nos níveis
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de impacto dos diferentes pontos de vista fundamentais. Para cada ponto de vista compara-se 
pares de níveis dos seus respectivos descritores, donde obtém-se as matrizes mostradas a 
seguir. Verifica-se a consistência semântica (ou seja, se as categorias dos juízos não decrescem 
da esquerda para a direita em cada linha, nem crescem de cima para baixo em cada coluna)
passa-se à aplicação do Macbeth.
O Macbeth foi concebido para ser utilizado como um método interativo de apoio à 
construção de uma escala cardinal sobre um conjunto A de ações, através da resolução 
tecnicamente encadeada de quatro programas lineares (Bana e Costa, 1995).
Então, segundo o procedimento proposto pela abordagem MACBETH, partiu-se para 
a construção de matrizes de juízo de valor sobre cada um dos descritores construídos, gerando 
assim escalas de valor cardinais que possibilitaram uma avaliação local dos projetos. Durante o 
processo de construção das matrizes por parte do decisor, foram ocasionados alguns 
problemas de inconsistência cardinal. Entretanto, através de discussões entre o facilitador e o 
decisor estes problemas foram solucionados através da modificação de alguns julgamentos, 
sempre com o consentimento do decisor. As matrizes apresentadas aqui já estão com os 
problemas de inconsistência, tanto semântica quanto cardinal, solucionados.
O PVFi - Potencial financeiro foi operacionalizado através da construção de 
descritores para seus dois pontos de vista elementares, portanto, foi necessário a construção de 
matrizes de juízos de valor segundo cada um destes PVE’s , de maneira que fosse gerada uma 
escala para cada descritor dos PVEi.i- Faturamento Esperado e PVEi.2- Taxa Interna de 
Retorno.
Para determinar a função de atratividade do descritor do PVEu- Faturamento 
Esperado, foi construída uma matriz de juízos de valor. O lado esquerdo da tabela 5.1 
apresenta os juízos semânticos expressos pelo decisor, na comparação entre os pares de níveis 
de impacto. Assim, por exemplo, o decisor julgou que a diferença de atratividade entre a ação 
impactando no nível N6 e a ação impactando no nível N5, mantidos todos os demais PVF’s 
iguais, era fraca (categoria C2). O valor “2” aparece na respectiva célula da matriz para
indicar a categoria C2.
Executando-se o software Macbeth, o algoritmo nele incorporado busca determinar, 
via programação linear, os valores dos níveis de impacto na escala de atratividade, de tal forma 
que: o melhor nível de impacto (N6) receba 100 pontos ( v(N6) = 100), o pior nível de impacto 
(Ni) receba 0 pontos e os níveis intermediários recebem os valores na escala de acordo com os
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juízos de valor qualitativos do decisor. A figura 5.1 apresenta uma representação gráfica da 
escala de valor para o PVEu, para fins de ilustração dos resultados.
Tabela 5.1: Matriz de juízos de Valor para o PV Eu- “Faturamento Esperado”
n 6 Ns n 4 n 3 N2 1 Nj
Escala
MACBET
H
n 6 2 3 4 5 6 100{<<««««<<«««•<WW<CWCO<<<<<<W«
n 5
<<<<«w<ecewMWW>
2 3 5 6 85
N4 2 4 ! 5 69
n 3
(OWK<<WWWK<<IN
3 1 5 54MWWWWWWWWK
n 2 31
N, 0
Figura 5.1. Função de atratividade para o PVE u  “Faturamento Esperado”
A tabela 5.2 mostra a matriz de juízo de valor construída para o descritor do PVEL2 - 
Taxa Interna de Retomo, constituído de seis níveis de impacto. A figura 5.2 apresenta a escala 
de valor construída para este ponto de vista elementar.
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Figura 5.2: Função de atratividade para o PVE 1.2 - “Taxa Interna de Retorno”
O trabalho de construção da escala de valor para o PVF2 - Nível de Comprometimento 
Financeiro, restringiu-se a construção de uma matriz de juízo de valor que está apresentada na 
tabela 5.3.
A figura 5.3. mostra a escala de valor que resultou da matriz de juízo de valor, do 
PVF2 -  Nível de Comprometimento Financeiro. Percebe-se que segundo os julgamentos de 
valor dos decisores, é muito importante que o projeto não possua um nível de 
comprometimento muito alto. Esta importância pode ser verificada através da diferença de 
atratividade entre o nível 2 (onde o nível de comprometimento é de 30 KK à 50 KK) e o nível 
NI (onde o nível de comprometimento é de 50 KK à 0 0 ), que foi considerada forte. Pela 
escala construída pelo Macbeth, pode-se perceber que este conceito se refletiu nos valores, já 
que passar do nível NI para o Nível N2 da escala provoca um incremento de 42 pontos.
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Tabela 5.3: Matriz de juízos de valor para o PVF2 - “Nível de comprometimento 
financeiro”
Figura 5.3: Função de atratividade para o PVF 2 - “Nível de comprometimento 
financeiro”
Para o ponto de vista fundamental descritor do PVF3 - Tempo de execução, foi 
construída apenas um descritor, desta forma o trabalho de construção da escala de valor 
restringiu-se à construção de apenas uma matriz de juízo de valor, conforme apresentado na 
tabela 5.4.
A figura 5.4 apresenta uma representação gráfica da escala de valor, para o PVF3, onde 
o nível de impacto N6 é igual a 100 e o nível de impacto Ni é igual a 0. Apesar deste descritor 
possuir sete níveis de impacto, os decisores não consideraram difícil estabelecer os julgamento 
de valor, uma vez que não havia a avaliação de mais de um ponto de vista elementar 
simultaneamente, pois era um descritor natural e quantitativo.
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Tabela 5.4: Matriz de juízos de valor para o PVF3 -  “Tempo de execução”
n 6 £ n 4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
W m E M N M M H W
n 6 M M M W iiW C N C «W N iK M llW M ràO Í 2 4 5 5 6 100
n 5 («N M M Á M K M M « 3 4 5 6 86
n 4 2 4 5 57
n 3 1MC<IMMKMN<<M« 2 4 43
n 2 c c k m n m c o k n m c « 2 21
«KMMMÍNNWHM í nN i « w w B w w t w c u
PF3- Tempo de execução
tável de Impacto
Figura 5.4: Função de atratividade para o PVF 3 - “Tempo de execução”
O PVF4- Risco de Mercado - foi operacionalizado através de apenas um descritor 
constituído de cinco níveis de impacto. A tabela 5.5 apresenta a matriz de juízo de valor 
construída para este PVF.
Tabela 5.5 - Matriz de juízos de valor para o PVF4-  “Risco Mercado“
n 5 n 4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
Ns 3 4 5 6 100
n 4
ispaswawsww
NMMWiiMMNMíN
M M H M ràC eC M «« 3 5 6 79
n 3
« « « « « « < « « « ■
4 5 57
n 2
M m « « « « « « «
M4MMC<K<<C<IC<<«« 4 29
N,
« < « « « « « « < < * «
W N W N ràcW M H M
NMMNNNM<<M<« 0
A figura 5.5. apresenta a representação gráfica da escala de valor.obtida para o PVF4-
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Risco de Mercado.
PVF4 - Risco de mercado
Nivel de Impacto
Figura 5.5: Função de atratividade para o PVF4 - “Risco Mercado“
O  PVF5 - Risco Técnico foi operacionalizado através da construção de descritores para 
seus dois pontos de vista elementares, portanto, foi necessário a construção de matrizes de 
juízos de valor segundo cada um destes PVE’s , de maneira que fosse gerada uma escala para 
cada descritor dos PVE5.1- Domínio da Tecnologia de Produto e PVE5.2- Domínio da 
Tecnologia de Processo. As matrizes de juízo de valor para estes PVE’s estão apresentadas 
nas tabelas 5.6 e 5.7. Representações gráficas das escalas de valor para os PVE5.1 e PVE5.2, 
podem ser vistas respectivamente nas figuras 5.6 e 5.7.
Tabela 5.6- Matriz de juízos de valor para o PVE5.1 -  “Domínio da Tecnologia de Produto”
n 5 n 4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
Ns 2 4 5 6 100
n 4 3 5 6 85
n 3 4 5 62
n 2 4 31
N, 0
Pode-se perceber ao comparar as matrizes de julgamentos de valor para os dois PVE’s 
constituintes do PVF5 -  Risco Técnico, que os decisores tiveram os mesmos juízos de valor, 
obtendo assim uma escala de valor idêntica para os dois PVE’s em questão.
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PVE5.1 -Domínio da Tecnologia de produto
tâvel de Impacto
Figura 5 .6 : Função de atratividade para o PVE 5.1 -  “Domínio da Tecnologia de Produto” 
Tabela 5.7 - Matriz de juízos de valor para o PVE5.2 -  “Domínio da Tecnologia de Processo”
n 5 n 4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
Ns B B f f i  2 4 5 6 100
N4 3 5 6 85
n 3 4 5 62
n 2 4 31
N, 0
PVE5.2 -Domínio da Tecnologia de processo
__________________________Nivel de Impacto_____________________
Figura 5.7: Função de atratividade para o PVE 5.2 -  “Domínio da Tecnologia de 
Processo”
O PVFô - Contribuição para a Imagem da Empresa também foi operacionalizado 
através da construção de descritores para seus dois pontos de vista elementares, portanto,
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também foi necessário a construção de matrizes de juízos de valor segundo cada um destes 
PVE’s , de maneira que fosse gerada uma escala para cada descritor dos pontos de vista 
elementares, PVE6.i - Liderança tecnológica/estratégica e PVE6 .2 - Adequação Ambiental.
O ponto de vista elementar PVE6.i - Liderança tecnológica/estratégica foi 
operacionalizado em seis níveis de impacto. A matriz de juízo de valor para este ponto de vista 
está apresentada na tabela 5.8. Segundo os decisores, apesar do descritor possuir seis níveis de 
impacto, não foi difícil elaborar os julgamento de valor na matriz. A figura 5.8 apresenta a 
representação gráfica da escala de valor obtida para este PVE.
Tabela 5.8 - Matriz de juízos de valor para o PVE6.i -  “Liderança Tecnológica/Estratégica”
n 6 ^5 N4 n 3 n 2 N,.
Escala
MACBETH
n 6 H f f l l j  3 4 5 6 6 100
n 5 3 5 5 6 79
n 4 3 4 5 58
n 3 2 3 33
n 2 2 17
N, 0
PVE 6.1 -Liderança tecnológica/estratégica
Mvel de Impacto
Figura 5.8: Função de Atratividade do PVE 6.i - “Liderança Tecnológica/Estratégica”
O ponto de vista elementar PVE6 .2 - Adequação Ambiental foi operacionalizado com 
um descritor de cinco níveis, e ainda levando-se em consideração dois pontos de vista mais 
elementares simultaneamente. A tabela 5.9 apresenta a matriz de juízos de valor obtida, junto 
aos decisores, para o PVE6 2.
216
Tabela 5.9: Matriz de juízos de valor para o PVE62 -  “Adequação Ambiental”
n 5 N4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
Ns 2 3 5 6 100
n 4 2 4 6 80
n 3 3 4 60
n 2 3 30
Ni 0
A figura 5.9 apresenta uma representação gráfica da escala de valor obtida para o PVE
6.2- Adequação Ambiental.
Figura 5.9: Função da Atratividade para o PVE 6.2 -  “Adequação Ambiental”
O PVF7 - Potencial do Mercado também foi operacionalizado através da construção de 
descritores para seus três pontos de vista elementares, portanto, também foi necessário a 
construção de matrizes de juízos de valor segundo cada um destes PVE’s , de maneira que 
fosse gerada uma escala para cada um dos descritores dos PVE7.1 - Potencial de Crescimento, 
PVE7.2 - Competitividade do Mercado, PVE7.3 - Interesse do Cliente. As matrizes de juízo de 
valor construídas para cada um destes PVE’s, podem ser vistas nas tabelas 5.10, 5.11 e 5.12.
O descritor do PVE7.1- Potencial de Crescimento, foi operacionalizado através de um 
descritor constituído de sete níveis de impacto, que leva em consideração dois fatores ao 
mesmo tempo. A figura 5.10 apresenta a representação gráfica da escala de valor obtida para 
este ponto de vista elementar.
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Tabela 5.10- Matriz de juízos de valor para o PVE7.1 -  “Potencial de Crescimento”
n 7 n 6 n 5 n 4 n 3 n 2 Ni
Escala
MACBETH
n 7 b B H I  1 2 3 4 5 6 100
n 6 2 3 4 5 6 94
n 5 2 3 4 6 76
n 4 1 3 5 59
n 3 2 4 47
n 2 3 29
Ni 0
PVE7.1 - Potencial de crescimento
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
fível de Impacto
Figura 5.10: Função de atratividade do PVE 7.1- “Potencial de Crescimento”
O PVE7.2 -Competitividade do Mercado, foi operacionalização através de um descritor 
constituído de sete níveis de impacto, e ainda, levou em consideração três pontos de vista mais 
elementares sim ultaneam en te  Por este motivo, o estabelecimento dos julgamentos de valor 
para este ponto de vista exigirem muito esforço e concentração por parte dos decisores. Estes 
consideraram difícil estabelecer os julgamentos de valor, para descritores com mais de seis 
níveis de impacto, principalmente quando envolviam a avaliação simultânea de mais de dois 
pontos de vista mais elementares, como foi o caso do P V E  7.2. Segundo os decisores a 
construção de descritores mais simples e menores, envolvendo menos pontos de vistas 
elementares, facilita o processo de julgamento de valores, bem como facilita o entendimento do 
modelo por parte dos decisores. A matriz de juízo de valor construída para o P V E  7.2 está 
apresentada na tabela 5.11.
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Tabela 5.11- Matriz de juízos de valor para o PVE7.2 -  “Competitividade do Mercado”
n 7 n 6 n 5 n 4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
n 7 B b b B I  2 3 4 4 5 6 100
n 6 2 3 4 5 6 90
n 5 3 3 5 6 80
n 4 2 4 5 60
n 3 3 4 50
n 2 3 25
N, 0
Os decisores consideraram a escala de valor obtida para este PVE, conforme mostra a 
representação gráfica desta na figura 5.11, bem representativa dos seus valores.
Figura 5.11: Função de atratividade do PVE 7.2 - “Competitividade do Mercado”
Finalmente para o PVE7.3 - Interesse do cliente, que foi operacionalizado através de um 
descritor constituído de cinco níveis de impacto, construíu-se uma matriz de julgamento de 
valor conforme pode ser visto na tabela 5.12.
Percebe-se que a escala obtida a partir dos julgamentos de valor dos decisores é linear, 
demonstrando que a diferença de passar de um nível onde o cliente não tem interesse (Ni) para 
um nível onde o cliente demonstra pequeno interesse (N2) é igual a diferença de atratividade de 
passar de um projeto com um produto no qual o interesse (N4) para um nível onde o cliente 
tem uma necessidade alta (N5).
Na figura 5.12, está a representação gráfica da escala de valor obtida para o PVE 7.3, 
pode-se verificar claramente a linearidade da escala.
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Tabela 5.12 - Matriz de juízos de valor para o PVF73 -  “Interesse do Cliente”
n 5 N4 n 3 n 2 N, EscalaMACBETH
n 5 H b H | 3 4 5 6 100
N4 3 4 5 75
n 3 3 4 50
n 2 3 25
N,
111 0
Figura 5.12: Função de Atratividade para o PVE 7 3 -  “Interesse do Cliente”
Outro descritor que necessitou ser operacionalizado através da construção de 
descritores para seus três pontos de vista elementares foi PVF8 - Diferencial do Produto, 
portanto, também foi necessário a construção de matrizes de juízos de valor segundo cada um 
destes PVE’s, de maneira que fosse gerada uma escala de valor para cada descritor.
O PVEg. i - Vantagem econômica ao cliente, foi operacionalizado através de um descritor 
de nove níveis levando em consideração dois fatores simultaneamente. A tabela 5.13 mostra a 
matriz de juízos de valor, assim como a escala obtida através da metodologia Macbeth.
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Tabela 5.13 - Matriz de juízos de valor para o PVEg.i -  “Vantagem econômica ao
cliente”
Figura 5.13: Função da Atratividade para o PVE 8.i -  “Vantagem econômica ao 
cliente”
Os decisores consideraram difícil estabelecer os julgamentos de valor para o decritor do 
PVEg.i, pois além deste ser constituído de nove níveis de impacto, sua construção levou em 
consideração dois fatores simultaneamente.
O PVE g.2 - “Atributos do produto” foi operacionalizado através de um descritor de 
sete níveis levando em consideração dois fatores simultaneamente. A tabela 5.14 mostra a 
matriz de juízos de valor, assim como a escala obtida através da metodologia Macbeth.
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Tabela 5.14: Matriz de juízos de valor para o PVE8.2-  “Atributos do Produto”
A figura 5.14 apresenta a representação gráfica da escala de valor obtida para o PVE
8.2 - Atributos do Produto.
PVE8.2 - Atributos do produto
Nível de Impacto
Figura 5.14: Função de Atratividade para o PVE 8.2 -  “Atributos do Produto”
O PVE 8.3 -  “Qualidade Intrínseca” também foi operacionalizado através de um 
descritor de sete níveis levando em consideração dois fatores simultaneamente. A tabela 5.15 
mostra a matriz de juízos de valor, assim como a escala obtida através da metodologia 
Macbeth.
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Tabela 5.15: Matriz de juízos de valor para o PVEg3-  “Qualidade Intrínseca”
Pode-se perceber ao analisar a escala obtida para o PVEg.3, que ela possue uma 
característica quase linear em relação aos níveis de impacto do descritor. Pode-se constatar 
que a escala obtida entre os níveis de impacto N2 e N 7 é quase uma reta, pois a diferença de 
atratividade entre os níveis N4 e N5 é a mesma diferença de atratividade entre os níveis N5 e Nô 
que é a mesma entre os níveis Ná e N7 e que é quase a mesma entre os níveis N3 e N4 e entre os 
níveis N2 e N3. A diferença de atratividade entre o nível de impacto Ni e o nível de impacto N2 
é que difere dos demais. Na figura 5.15 pode ser vista a representação gráfica da escala de 
valor obtida para o PVEg3.
Figura 5.15: Função de Atratividade do PVEg 3  -  “Qualidade Intrínseca”
O trabalho de operacionalização do PVF9-  “Durabilidade do diferencial competitivo”, 
resultou na construção de um descritor com cinco níveis de impacto. Para determinar a função 
de atratividade deste descritor, foi construída uma matriz de juízos de valor apresentada na 
tabela 5.16.
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Tabela 5.16: Matriz de juízos de valor para o PVF9 -  “Durabilidade do diferencial 
competitivo”
Ns n 4 n 3 n 2 N,
Escala
MACBETH
n 5 stóh 2 4 5 6 100
n 4 3 4 6 80
n 3 L m S j  2 _ _ , 4 50
n 2
m z s s z 3 30
N, is» - ' 0
Na figura 5.16 pode ser vista a representação gráfica da escala de valor obtida para o 
PVF9 - Durabilidade do diferencial competitivo.
Figura 5.16: Função de Atratividade para o PVF9 -  “Durabilidade do diferencial 
competitivo”
O PVFio - Alavancagem Interna do Projeto foi operacionalizado através de um 
descritor de sete níveis levando em consideração dois fatores simultaneamente. A tabela 5.17 
mostra a matriz de juízos de valor, assim como a escala obtida através da metodologia 
Macbeth.
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Tabela 5 .17: Matriz de juízos de valor para o PVFio - “Alavancagem Interna do Projeto”
JST
N6
Ns
N4
n 3
n 2
N,
N7 n 6 n 5 n 4 n 3 N, N,
Escala
MACBETH
100
90
81
71
48
24
A figura 5.17 apresenta a representação gráfica da escala de valor , obtida para o
PVFio.
PVF10 - Alavancagem In te ma do Projeto
Nível de Impacto
Figura 5.17: Função de atratividade para o PVFio -  “Durabilidade do diferencial 
competitivo”
Finalmente, o PVFn -  “Simplificação Operacional” foi operacionalizado através da 
construção de descritores para seus dois pontos de vista elementares, portanto, também foi 
necessário a construção de matrizes de juízos de valor segundo cada um destes PVE’s , de 
maneira que fosse gerada uma escala para cada descritor.
O P V E ii.i -  “Padronização” foi operacionalizado através de um descritor de sete níveis 
levando em consideração dois fatores simultaneamente. A tabela 5.18 mostra a matriz de juízos 
de valor, assim como a escala obtida através da metodologia Macbeth. Na figura 5.18 pode ser 
vista a representação gráfica da escala de valor obtida para o PVEn.i.
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Figura 5.18: Função de Atratividade para o PV Em - “Padronização”
O PVEh .2 -  “Operacionalização da Fábrica”, também foi operacionalizado através de 
um descritor constituído de oito níveis de impacto, que levou em consideração dois fatores 
simultaneamente. A tabela 5 .19 mostra a matriz de juízos de valor, assim como a escala obtida 
através da metodologia Macbeth. Na figura 5.19 podemos visualizar a representação gráfica da 
escala de valor obtida para este ponto de vista elementar.
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Tabela 5.19 - Matriz de juízos de valor para o PVEu.2 -  “Operacionalização da 
Fábrica”
; n 8 n 7 j 
!
n 6 n 5 N< n 3 Ni N,
í Escala 
! MACBETH
n 8 n i 2 ! 2 3 4 5 5 6
>
í 100
n 7 I 2 3 3 4 <J 6
1 , . _ n 
1 89
...Ns....:............. 2 3 5
J
!
i_ZZi_L
t  I
i Ni I
PVE11.2 - Operacionalização da Fábrica
Mvel de Im pacto
Figura 5.19: Função de atratividade do descritor do PVEn.2 - “Operacionalização da 
Fábrica”
5.3 FASE DE PONDERAÇÃO - DETERMINAÇÃO DAS TAXAS DE 
SUBSTITUIÇÃO
Para proceder a agregação das avaliações parciais das várias ações, segundo os vários 
pontos de vista, faz-se necessário definir um modelo adequado. Assume-se que o decisor 
aceite representar suas preferências globais por um único valor U, que agregue todas as 
avaliações locais. Esta corresponde à forma de agregação aditiva ou a da soma ponderada, 
sendo possível determinar a atratividade global U de uma alternativa de projeto A; através da
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seguinte fórmula:
U (A i)= I  wj . gj . (Ajj), i= l,2,...,n 
(5.1)
Onde:
U(Ai) é o valor correspondente à avaliação global da ação Ai;
wj = o  fator de escala (importância relativa) ou taxa de substituição do ponto de vista
j;
gj . (aj )= valor da alternativa i segundo o ponto de vista fundamental j.
A primeira etapa, para se determinar as taxas de substituição dos PVFs, é coloca-los 
em uma ordem hierárquica. Antes de proceder a ordenação é importante para a determinação 
das taxas de substituição que os decisores definam níveis de impacto considerados bom e 
neutro, dentre os vários níveis de impacto, para todos os descritores. O nível bom representa 
um projeto fictício que possui um conjunto de impactos considerado bom em todos os pontos 
de vista. Da mesma forma, a construção de um perfil neutro vai fornecer as características de 
um projeto “neutro”, ou seja aquele que não é atrativo nem repulsivo para o decisor.
Portanto, os decisores identificaram, nos descritores de cada ponto de vista, um nível 
considerado por ele bom e um nível considerado por ele como “neutro”, obtendo assim dois 
perfis de impacto para as ações fictícias bom e neutro apresentadas na tabela 5.20. Este 
procedimento é útil na eliminação da influência de níveis de impacto considerados muito 
negativos, segundo o avaliador, de forma a não prejudicar a determinação das taxas de 
substituição. Estamos, assim, trabalhando, com a parte intermediária da escala e eliminando 
influências das extremidades, ou seja, dos níveis melhor e pior.
Após a definição dos níveis de impacto neutro e bom em todos os descritores, pelos 
decisores, passa-se para a determinação das taxas de substituição afim de se obter a avaliação 
global dos projetos. O procedimento de determinação das taxas de substituição foi constituído 
de duas etapas principais devido a forma como o problema foi estruturado. A primeira etapa se 
constitui em obter a avaliação local dos projetos segundo cada um dos PVFs que necessitaram 
a construção de descritores para os pontos de vistas elementares que os compõem. Portanto o 
objetivo é a determinação das taxas de substituição entre os pontos de vista elementares que 
possibilitaram assim, a construção de um mini-modelo de agregação para que se pudesse gerar 
uma avaliação local dos projetos segundo cada PVF em questão. Após obtidas as taxas de
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substituição para os pontos de vista elementares e ter-se realizado a avaliação local dos 
projetos sobre cada um dos pontos de vista fundamentais é necessário se obter a avaliação 
global dos projetos. A segunda etapa da avaliação constitui-se na determinação das taxas de 
substituição entre os pontos de vista fundamentais.
Tabela 5.20: Identificação dos níveis de impacto bom e neutro dos descritores
Perfil BOM Perfil NEUTRO
FVEu n 5 P V E i , n 2
p v e 1 2 n 3 P V E ]  2 n 2
p v f 2 n 5 p v f 2 n 3
p v f 3 n 3 p v f 3 n 2
p v f 4 n 3 p v f 4 n 2
P V E 5 . 1 Ns P V E 5 1 n 3
p v e 5 .2 n 5 P V E s . 2 n 2
p v e 6 , N4 p v e 6 I n 2
p v e 6 .2 n 4 p v e 6 .2 n 2
P V E r i n 6 p v e 7 . n 2
p v e 7 .2 N5 p v e 7 .2 N,
p v e 7.3 n 4 p v e 7.3 n 2
p v e 8 ., Ns P V E g . i n 2
P V E g . 2 Ns P V E g . 2 n 3
P V E s 3 n 7 P V E g .3 n 3
p v f 9 n 4 p v f 9 n 2
P V F i o n 3 P V F . o N,
P V E „ , n 4 P V E , , . , N,
P V E „ 2 n 6 p v e „ . 2 n 4
O processo de obtenção destas taxas é similar para ambos os pontos de vista, 
primeiramente realiza-se uma ordenação dos pontos de vista que estão sendo analisados. O
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procedimento ordenação dos pontos de vista inicia-se com um questionamento onde pede-se 
aos decisores que, a partir de um nível bom e neutro, para cada um dos pontos de vista 
fundamentais, indiquem qual ação é preferível. Passa-se a questionar o avaliador a fim de 
determinar quais ações são mais atrativas, por exemplo: é preferível passar de uma situação ao 
para ai ou de ao para a2 ?
Sendo:
ao= {Ii(neutro), I2(neutro),...., Ij(neutro),... I„(neutro)} 
ai= {Ii(bom), I2(neutro),...., Ij (neutro),... I„(neutro)} 
a2= {Ii(neutro), I2(bom),...., Ij (neutro),... I„(neutro)} 
aj= {Ii(neutro), I2(neutro),...., Ij(bom),... I„(neutro)} 
a„= (Ii(neutro), I2(neutro),...., Ij (neutro),... In(bom)}
O questionamento é repetido até que todos os pontos de vista fundamentais, tenham 
sido comparados. Com a determinação, de qual ação é preferível, consegue-se ordenar todos 
os pontos de vista fundamentais. Após ordenados, o propósito passa a ser identificar os juízos 
de valor dos decisores. É feita então a quantificação dos julgamentos par a par entre as várias 
ações, utilizando as seis categorias semânticas do Macbeth, como feito anteriormente para 
avaliar os impactos dos níveis internos dos PVF’s, gerando assim uma escala que normalizada 
fornece as taxas de substituição.
5.3.1 Determinação das taxas de substituição entre os PVE’s
Para todos os PVF’s para os quais foram construídos mais de um descritor, construiu- 
se um sub-modelo de agregação, com a determinação de taxas de substituição entre os PVE’s, 
de maneira a se obter a avaliação local dos projetos segundo estes PVF’s.
Assim, no PVF7 - Potencial do Mercado foi operacionalizado através de três pontos de 
vistas elementares, o PVE7.1 . Potencial de crescimento, o PVE72. Tamanho do Mercado e o 
PVE7.3 . Interesse do Cliente, sendo que para cada um destes foi construído um descritor e 
consequentemente uma escala de valor. Para se obter a avaliação local do projeto neste ponto 
de vista foi necessário fazer uma agregação local sobre os três pontos de vista elementares.
Iniciou-se a determinação das taxas de substituição entre estes pontos de vista 
elementares, através da seguinte pergunta:
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“E stando os pon tos de vista PVE7.1 e PVE7.2 am bos no nível neutro, seria mais atrativo 
passar para  o nível bom no PVE7.1 ou no PVE7.2, m antendo um  nível constante em  todos os 
dem ais pon tos de vista?”
O  decisor deve definir qual das duas alternativas lhe é mais atrativa. P ara  facilitar a 
in terpretação deste questionam ento, a figura 5.20 apresenta graficam ente a com paração entre 
as duas alternativas de referência:
•  A lternativa ” a ” : PVE7.1 no nível B O M  e PVE7.2 no nível N E U TR O
•  A lternativa “b” : PVE7.1 no nível N E U TR O  e PVE7.2 no nível B O M
Figura 5.20: E scolha entre as alternativas de referência para determ inação das taxas de 
substituição
E ste  tipo  de com paração foi feito para todos os pontos de vista elem entares, de 
m aneira a  preencher um a m atriz de ordenação de pontos de vista conform e a tabela 5.21.
Tabela 5.21: C om paração dois a dois dos P V E ’s constituintes do PVF7  
Mercado” para determ inar sua ordenação
“Potencial de
PVE7.2 j PVE7.3 ] zi .....Li i
0 ! 0 I 0
2
1
Ordem
3
O bservando a m atriz de ordenação na tabela verifica-se que passar do nível neutro  para 
o nível bom  no PVE7.1 foi considerado mais atrativo do que esta  passagem  no P V E 7.2 ,
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portanto preencheu-se com o número 1 a célula onde se encontram estes dois PVE’s, sendo o 
PVE7.1 em linha e o PVE7.2 em coluna. O questionamento foi repetido até que todas as 
comparações necessárias foram realizadas, obtendo-se assim a determinação de qual ponto de 
vista elementar é considerado o mais importante entre os três.
Uma vez ordenados os pontos de vista elementares, pode-se montar uma matriz de 
juízos de valor para se determinar as taxas de substituição locais, isto é, entre estes três PVE’s. 
Como mostra a tabela 5.22 os PVE’s foram todos julgados par a par, sendo a respectiva 
escala gerada pelo Macbeth apresentada no lado direito da matriz. Com a finalidade de fixar o 
zero da escala, inclui-se uma ação fictícia Ao, que possui nível neutro em todos os pontos de 
vista considerados na análise.
Tabela 5.22: Matriz de Juízo de Valor para a determinação das taxas de substituição entre os 
PVE’s que constituem o PVF 7 -  “Potencial do Mercado”
p v e 7 2 p v e 7.3 PVE,., Ao Macbeth
p v e 7 2 1 2 4 1 0 0
p v e 7.3 2 4 8 6
PVE,., 1 1 1 3 57
Ao 0
A  partir das escalas de atratividade obtidas calcula-se as taxas de substituição Wj, ou 
seja, a importância relativa de cada PV F. Para tanto normaliza-se, o que só é possível por se 
tratar de escalas de intervalos. Como mostra a tabela 5.23, somam-se os valores e dividi-se a 
pontuação de cada alternativa de referência por tal somatória. Este resultado, em percentagem, 
é o valor de cada taxa de substituição. Nota-se na tabela 5.23 que o PVE7.2 - Competitividade 
do Mercado foi considerado o mais importante, contribuindo com 41,1% do potencial do 
mercado, isto é, cada ponto que uma alternativa de projeto obtiver neste P V E , vai 
corresponder a 0,41 pontos no PVF7 - Potencial do Mercado.
O PVE7.3- Interesse do cliente é responsável por 35,4% do potencial do mercado, bem 
próximo do PVE7.2. Logo se uma alternativa de projeto possuir um nível de impacto N5 
segundo o PVE7.3, recebendo assim 100 pontos, isto irá representar 35,4 pontos no PVF7 - 
Potencial do Mercado. O PVE7.1- Potencial de crescimento foi considerado 0  menos
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importante dos PVE’s, obtendo uma representação de 23,4 % sobre o valor total do PVF7.
Tabela 5.23 - Valores das taxas de substituição dos pontos de vista elementares
Escala Macbeth PVEi/2 Wj (%)
PVE7.2 100 100/243 41,1
PVE7.3 86 86/243 35,4
p v e 7., 57 57/243 23,4
Ao 0 0 0
2=243 2  Wj = 100 %
Da mesma forma repetiu-se os mesmos procedimentos para o PVFi - Potencial 
Financeiro, determinando, assim as taxas de substituição entre os pontos de vista elementares 
que o formaram. As tabelas 5.24 e 5.25 a seguir, respectivamente apresentam as matrizes de 
ordenação e de juízos de valor construídas para a determinação das taxas de substituição entre 
os PVE’s que formam o PVFi. Percebe-se que o PVEi.i - Faturamento esperado foi 
considerado o mais importante, representando 70% da avaliação do PVFi. O PVE1.2 - Taxa 
Interna de Retomo - foi considerada como correspondendo a 30% do potencial financeiro de 
um projeto.
Tabela 5.24: Comparação dois a dois dos PVE’s constituintes do PVFi para 
determinar sua ordenação
PVE1.1 PVEj.2 2 Ordem
PVE1.1 É W Í | 1 1 1
PVEi.2 0 0 0
233
Tabela 5.25: Matriz de Juízo de Valor para a determinação das taxas de substituição entre os 
PVE’s que constituem o PVFi - “Potencial Financeiro”
FVEu p v e 12 Ao M a c b e t h Wj (%)
FVEu 4 5 100 70
p v e ,.2 I I I lÊ iÊ 3 43 30
Ao ■ ■' 0 0
Repetindo-se os mesmos procedimentos para o P V F 5 - Risco Técnico, obtivemos as 
taxas de substituição entre os pontos de vista elementares que o compõem. A tabela 5.26 
mostra a matriz de ordenação e a matriz 5.27 apresenta a matriz juízos de valor construídas 
para a determinação das taxas de substituição entre os P V E ’s que formaram o P V F 5. Como 
pode-se observar o PVE5.1 - Domínio da Tecnologia de Produto foi considerado o mais 
im portante representado 58,5 da avaliação do PVF5 - Risco Técnico, enquanto que o PVE5.2 -  
Domínio da Tecnologia de Processo é responsável por 41,5% do risco técnico de um projeto. 
Nota-se que a importância relativa dos pontos de vista elementares foi considerada mais 
equilibrada neste ponto de vista fundamental.
Tabela 5.26: Comparação dois a dois dos PVE’s constituintes do PVF5 para determinar sua 
ordenação
p v e 5 . ! P V E 5.2 I O r d e m
P V E 5.1 i p p l  
t e l è i :  *
1 1 1
P V E s .2 0 *. s  \ s  £ 0 0
Tabela 5.27: Matriz de Juízo de Valor para a determinação das taxas de substituição entre os 
PVE’s que constituem 0  PVF5 - “Risco Técnico”
PVE5.1 PVE5.2 Ao M a c b e t h Wj (%)
PVE5.1
1 IP
2 6 10 0 58,5
PVE5.2 5 71 41,5
Ao
ss
Ínnn
' O*.
N C*
0 0
Em relação ao PVF6 - Contribuição para a Imagem da Empresa, executou-se os 
mesmos procedimentos para a determinação das taxas de substituição entre os pontos de vista
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elementares que o compõem. Na tabela 5.28 é apresentada a matriz de ordenação dos pontos 
de vista elementares e na tabela 5.29 a matriz de juízos de valor construídas para a 
determinação das taxas de substituição entre os PVE’s que formam o PVF6. Os resultados 
obtidos mostram que o PVE6.i- Liderança Tecnológica/ Estratégica, foi considerado o mais 
importante, respondendo por 71,4% da contribuição do projeto para a imagem da empresa. 
Pode-se observar que neste PVF a importância relativa entre os pontos de vista elementares 
não foi muito equilibrada, sendo que o PVEe.2, considerado o menos importante representa 
apenas 28,6% da contribuição do projeto para a imagem da empresa.
Tabela 5.28: Comparação dois a dois dos PVE’s constituintes do PVF6 -  “Contribuição 
para a Imagem da Empresa” para determinar sua ordenação
PVE\6.i pv e62 z Ordem
PVE6.i : ' Ss
N
1 1 1
p v e6.2 0 0 0
Tabela 5.29: Matriz de Juízo de Valor para a determinação das taxas de substituição entre os 
PVE’s que constituem o PVF6 - “Contribuiçãopara a Imagem da Empresa”
PVE.6! pv e62 Ao Macbeth Wj (%)
p v e 61 3 3 100 71,4
p v e6.2 2 40 28,6
Ao 0 0
O PVFg - Diferencial do produto, também seguiu os mesmos procedimentos para a 
determinação das taxas de substituição entre seus pontos de vista elementares. As tabelas 5.30 
e 5.31, respectivamente, apresentam as matrizes de ordenação e de juízos de valor construídas 
para a determinação das taxas de substituição entre os PVE’s que formam o PVFg.
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Tabela 5.30: Comparação dois a dois dos PVE’s constituintes do PVF8 - “Diferencial do 
Produto” para determinar sua ordenação
PVEg.i PVEg.2 PVEg.3 z Ordem
PVEg.i 0 0 0 3
p v e 82 1 0 1 2
PVEg.3 1 1 l l i l p i p i 2 1
Tabela 5.31: Matriz de Juízo de Valor para a determinação das taxas de substituição entre os 
PVE’s que constituem o PVFg - "Diferencial do Produto ”
PVEg.3 PVEg.2 PVEg.i Ao Macbeth Wj (%)
PVEg.3 2 4 5 100 47,1
PVEg.2 l l l l l l l 3 4 75 35,4
PVEg.i 3 37 17,5
Ao o S
0 0
Pode-se observar que o PVE8 3  - Qualidade Intrínseca, foi considerado o mais 
importante contribuindo com 47,1 % do diferencial do produto. Logo atrás está o PVE8 2  - 
Atributos do Produto, considerado como responsável por 35,4 % do PVF8-Diferencial do 
Produto. O PVE8.i- Vantagem econômica para os clientes representou apenas 17,5% da 
avaliação sobre o PVF8.
Para o PV Fn - Simplificação Operacional, último ponto de vista que gerou a 
necessidade de construção de um mini-modelo de agregação, repetiu-se os mesmos 
procedimentos para a determinação das taxas de substituição entre seus pontos de vista 
elementares. As tabelas 5.32 e 5.33 apresentam os resultados obtidos a através das matrizes de 
ordenação dos pontos de vista elementares e de julgamentos de valor.
O PV Eh.2- Operacionalização da fábrica - foi considerado o mais importante 
representado 62,5% da simplificação operacional proporcionada pelo projeto, enquanto que o 
PV E ii.i- Padronização, representa 37,5% do PVFn.
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Tabela 5.32: Comparação dois a dois dos PVE’s constituintes do PVFn - “Simplificação 
Operacional” para determinar sua ordenação
PVEii.i p v e „.2 z Ordem
PVEn, « p i i ® 0 0 2
p v e „.2 i l l l l l l l l l l 1 1
Tabela 5.33: Matriz de Juízo de Valor para a determinação das taxas de substituição entre os 
PVE’s que constituem o PVFn- “Simplificação Operacional”
PVE„.2 PVEn.i Ao Macbeth Wj (%)
p v e „.2 2 4 100 62,5
PVE„., 3 60 37,5
Ao ' 0 0
Terminada a determinação das taxas de substituição para os pontos de vista 
elementares onde foram construídos descritores é possível se fazer a avaliação local dos 
projetos sobre cada um dos pontos de vista fundamentais do problema. Porém para se obter 
uma avaliação global dos projetos potenciais é necessário agora que se faça a determinação 
das taxas de substituição entre os PVFs.
5.3.2 Determinação das taxas de substituição entre os PVF’s
O procedimento para obtenção das taxas de substituição entre os PVF’s é igual ao 
apresentado anteriormente para os pontos de vista elementares. Portanto o processo seguiu 
duas etapas: ordenação dos pontos de vista fundamentais e posterior construção de uma matriz 
de juízos de valor semântica para obtenção das taxas de substituição.
Durante o questionamento feito entre dos pontos de vista fundamentais para determinar 
qual é mais atrativo vale ressaltar que no caso dos pontos de vista fundamentais constituídos 
por mais de um ponto de vista elementar isolável, foi necessário durante o questionamento 
agrupar os níveis neutro e bom dos diversos descritores que tornaram operacional este ponto 
de vista fundamental. A figura 5.21 ilustra a comparação entre duas alternativas :
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• Alternativa ”a” : PVF3 no nível BOM e PVF6 no nível NEUTRO
• Alternativa “b” : PVF3 no nível NEUTRO e PVFô no nível BOM
Figura 5.21: Escolha entre as alternativas de referência para determinação das 
taxas de substituição
O nível neutro e bom do PVFô é constituído pelo agrupamento dos níveis neutro dos 
dois descritores de seus pontos de vista elementares:
Nível BOM: A empresa poderá ser reconhecida como líder de um mercado localizado 
devido a uma solução já não muito inovadora (incremental), porém sem precedentes no 
mercado, sendo o primeiro de sua linha. O projeto atua em algum efeito do produto sobre o 
meio ambiente de nível médio, sendo que a solução proposta busca uma eliminação do efeito 
ou o projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio ambiente de nível significante, 
sendo que a solução proposta busca uma atenuação do efeito.
• Nível NEUTRO: Solução já não muito inovadora, com precedentes no mercado. A 
empresa está tendo postura seguidora, mas está reagindo com um tempo rápido de resposta em 
relação ao líder no mercado. O projeto atua em algum efeito do produto sobre o meio 
ambiente de nível leve, sendo que a solução proposta busca uma atenuação do efeito.
Da mesma forma, os níveis neutro e bom dos pontos de vista fundamentais PVFi, 
PVF5, PVF7, PVFg e PVFn também foram construídos através do agrupamento dos níveis 
bom e neutro dos seus respectivos pontos de vista elementares.
Com a elaboração das preferências do decisor, como exemplificado acima, para todos 
os pontos de vista fundamentais obteve-se a matriz de ordenação dos pontos de vista
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fundamentais, que é mostrada na tabela 5.34.
Tabela 5.34: Comparação dois a dois dos PVFs para determinar sua ordenação
P V F i p v f 2 p v f 3 P V F 4 P V F s P V F í P V F 7 P V F g P V F s P V F 10 P V F ,i I Ordem
P V F i 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 3 o
p v f 2 0
s vi
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 °
p v f 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 °
p v f 4 0 1 1
'V  1
'  * O  "1
0 0 0 0 0 1 1 4 7 °
P V F s 1 1 1 1 s.% s s 1
1 1 1 1 1 10 1 °
P V F « 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 6 o
P V F 7 0 1 1 1 0 1
I M l
0 1 1 1 7 4 0
p v f 8 1 1 1 1 0 1 1
«•xW ra-Ãgí» :'
H Ü
í é ®
1 1 1 9 2 o
P V F s 0 1 1 1 0 1 0 0 111 1 1 6 5o
P V F io 0 1 1 0 0 0 0 0 0 PMIM l 0 2 9 °
P V F n 0 1 1 0 0 0 0 0 0 i
.........................
3 8 o
Após a ordenação dos pontos de vista fundamentais foi possível construir a matriz de 
juízos de valor para a determinação das taxas de substituição. A tabela 5.35 mostra a matriz 
construída e a tabela 5.36 apresenta as taxas de substituição normalizadas a partir das escalas 
de atratividade.
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Tabela 5.35: Juízos de valores preferenciais dos decisores dos pontos de vista fundamentais 
(PVF’s)
P V F s P V F g P V F i P V F t P V F s P V F e p v f 4 P V F n p v f 2 P V F 10 p v f 3 A o
E s c a l a
M a c b e t
h
P V F j
U M
w ê è ê
1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 0 0
P V F g
I P
1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 9 8
P V F i
: % ^
2 2 3 4 4 4 5 6 6 9 7
P V F t l É É I É l 1 3 3 4 4 5 5 5 8 4
P V F s , l l f l l l 2 2 3 3 4 5 5 7 3
P V F í 1 2 2 3 3 4 5 3
p v f 4 2 2 3 3 4 4 8
P V F 11 1 2 3 3 3 6
p v f 2
' " m  
.........................
2 3 3 3 3
P V F i o ■ 1
M M !
2 2 1 9
p v f 3
l É l l
1 6
A o 0
Pode-se observar que os pontos de vista fundamentais PVF5 - “Risco técnico” e PVFg 
- “Diferencial do Produto” foram os considerados os mais importantes possuindo uma taxa 
de substituição de 15,4% e 15,1% respectivamente. O ponto de vista fundamental PVF3 -  
“Tempo de Execução do Projeto” foi considerado o menos importante com uma taxa de 
substituição de 1 ,0 %.
A figura 5.22 apresenta as taxas de substituição por área de interesse. A área de 
interesse “Fatores de Marketing” é responsável por aproximadamente metade da avaliação de 
atratividade de projetos de novos produtos. Os fatores de exposição representam algo em 
tomo de 23,8% do total e os fatores econômicos são responsáveis por 2 0 , 1 % da atratividade.
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Tabela 5.36: Valores das taxas de substituição dos pontos de vista fundamentais
Escala Macbeth Wj(%)
pv f 5 1 0 0 15,4
PVFg 98 15,1
PVF] 97 15
PVFv 84 13
p v f 9 73 11,3
p v f 6 53 8 , 1
pvf 4 48 7,4
PVF„ 36 5,6
PVF2 33 5,1
PVFio 19 3
p v f 3 6 1
Ao 0 0
Z=647 1 = 1 0 0  %
100
80
60
47,5
□  F a t o r e s  
E c o n ô m  icos
B  F a t o r e s  d e  
M e r c a d o
■  F a t o r e s  d e  
E x p o s i ç ã o
E l F a t o r e s  I n t e r n o s
Á r e a s  d e  I n t e r e s s e
Figura 5.22 : Taxas de substituição por Área de Interesse
Neste ponto encerra-se a fase de estruturação, com as taxas de substituição 
determinadas para todos os pontos de vista elementares onde se construiu descritores e para 
todos os pontos de vista fundamentais pode-se agora fazer uma avaliação global dos projetos à
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luz da estruturação realizada. Para o processo de apoio ao processo decisório, será utilizado o 
software Hiview for windows, para modelos de agregação aditiva simples, que permite 
otimizar os cálculos de agregação das avaliações parciais, inclusive nos casos de eventuais 
alterações dos julgamentos, comparar graficamente os resultados obtidos e avaliar o efeito de 
variações nos julgamentos, permitindo ratificar a decisão. Antes de se obter a avaliação global 
é necessário porém determinar os impactos dos projetos segundo todos os pontos de vista 
fundamentais e elementares (isoláveis).
5.4 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE IMPACTO DOS PROJETOS
Um indicador de impacto (Bana e Costa, 1992) permite “projetar” uma alternativa de 
projeto sobre os descritores do modelo multicritério, permitindo selecionar um (ou mais) nível 
(is) de impacto de cada descritor que seja considerado como representativo das características 
daquela ação.
O indicador de impacto pontual h  do PVF2 para a alternativa de projeto “BOM”, de 
um conjunto A={BOM, NEUTRO, Projeto A, Projeto B, Projeto C, Projeto D, Projeto E} de 
alternativas potenciais, foi localizado no nível de impacto N5 (as características desta ação são 
aquelas retratadas pela descrição deste nível). Matematicamente tem-se I2 (Projeto BOM) = 
{N5}, o u  ainda numericamente I2 (Projeto) = 100. Neste caso existe somente um nível de 
impacto, portanto trata-se de um indicador de impacto determinístico.
Repetindo o mesmo procedimento para todos os pontos de vista obtém-se os valores 
dos níveis de impacto e a respectiva pontuação em cada um. A partir destes valores e 
conhecendo-se as taxas de substituição é possível obter a atratividade global da alternativa 
utilizando a função de agregação aditiva apresentada no capítulo 3. O conjunto de impactos de 
uma alternativa projetado nos PVF’s é denominado de perfil de impacto.
Foram avaliados três projetos da empresa de desenvolvimento de novos produtos que 
estavam em fase de avaliação, isto é, proposta. Para cada ponto de vista onde foram 
construídos descritores, o decisor identificou o nível de impacto que melhor descrevia o 
projeto e a partir da determinação deste nível de impacto estabeleceu-se, através das escalas de 
valor cardinais, quantos pontos o projeto obteve no ponto de vista. A determinação do perfil 
de impacto dos projetos foi simples pois o decisor julgou que os impactos eram pontuais, isto é 
determinísticos, não havendo a necessidade de utilização de indicadores de dispersão.
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As tabelas 5.37 e 5.38 mostram os perfis de impacto dos cinco projetos avaliados, 
incluindo as alternativas boa e neutra que serão úteis para fins de comparação na fase de 
análise dos resultados. Na coluna um de cada alternativa encontra-se o nível de impacto 
apontado pelo indicador de impacto de cada PVF ou PVE isolável. Já na coluna dois é 
mostrada a respectiva pontuação local segundo cada PVF ou PVE isolável.
Tabela 5.37: Perfil de Impacto das ações Bom, Neutro e Projeto A
PVF BOM NEUTRO Projeto A
PVEu N5 85 N2 31 N6 100
PVE,.2 N3 55 N2 35 N6 100
p v f 2 N5 100 N3 67 N2 42
p v f 3 N3 43 N2 21 NI 0
p v f 4 N3 57 N2 29 N3 57
PVEs.i N5 100 N3 62 N2 31
PVE5.2 N5 100 N2 31 NI 0
PVE«,, N4 58 N2 17 N6 79
PVE6.2 N4 80 N2 30 N2 30
p v e 7., N6 94 N2 29 N6 94
p v e 7.2 N5 80 NI 0 N4 60
p v e 73 N4 75 N2 50 N4 75
PVEg, N5 73 N2 9 N8 98
p v e 8.2 N5 70 N3 35 N5 70
PVEg.3 N7 100 N3 35 N5 70
p v f 9 N4 80 N2 30 N5 100
PVF,o N3 48 NI 0 N5 100
PVE,,., N4 70 NI 0 N6 91
PVE, , 2 N6 79 N4 53 N8 100
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Tabela 5.38: Perfil de Impacto das ações Projeto C, Projeto D e Projeto E
PVF Projeto B Projeto C Projeto D Projeto E
PVEU N6 100 N4 69 N3 54 N6 100
p v e 12 N4 70 N5 85 N4 70 N4 70
p v f2 N3 68 N5 89 N5 89 N5 89
p v f3 N4 57 N3 43 NI 0 N4 57
p v f4 N4 79 N3 57 N2 29 N4 79
p v e 5, N5 100 N3 62 N2 31 N4 85
p v e 5.2 N4 85 N3 62 N2 31 N4 85
p v e 6i N3 33 N4 58 N4 58 N3 33
p v e 6.2 NI 0 NI 0 N2 30 NI 0
p v e 7., N5 76 N6 94 N7 100 N5 76
p v e 7.2 N2 25 N5 80 N5 80 N2 25
p v e 7.3 N3 50 N4 75 N4 75 NI 0
PVEg.i N4 51 N6 84 N3 29 N5 73
PVEg.2 N4 60 N5 70 N6 90 N4 60
PVEg.3 N5 70 N5 70 N5 70 N5 70
p v f9 N2 30 N3 50 N3 50 N2 30
PVFio N2 24 N4 71 N6 90 N3 48
PVE„, N2 26 N2 26 NI 0 N2 26
p v e „.2 N4 53 N4 53 N2 21 N4 53
O trabalho  de construção do m odelo m ulticritério de apoio à decisão encerra-se com  a 
determ inação do perfil de im pacto as ações. C om  base neste perfil será possível fazer um a 
avaliação local dos projetos segundo cada um  dos pontos de vista, e através das taxas de 
substituição obtidas, a agregação das avaliações parciais de form a a se ob ter um a avaliação 
global dos pro jetos tam bém  poderá  ser realizada. N a  etapa seguinte do trabalho darem os 
prosseguim ento no processo m ulticritério, apresentando a análise dos resultados obtidos com  
este m odelo.
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5.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta etapa do trabalho serão apresentados os resultados finais do processo de 
avaliação dos projetos assim como as diversas possibilidades de análise de sensibilidade 
possíveis de serem realizadas. Pois após caracterizadas as várias alternativas de projeto, e 
determinado o perfil de impacto de cada uma delas, pode-se proceder a comparação das 
mesmas a fim de permitir uma priorização destas de acordo com a sua atratividade e se 
necessário, a escolha da mais adequada. O importante nesta fase é dar condições ao decisor de 
conhecer a fundo o perfil de cada projeto, avaliar sua atratividade e verificar os pontos fortes e 
fracos de cada um perante o conjunto de alternativas existente.
O procedimento de análise dos resultados pode ser facilitado com a utilização de um 
software especializado denominado Hiview (Barclay, 1984), permitindo uma melhor 
visualização dos resultados e a realização de diversas análises.
As figuras 5.23 e 5.24 apresentam a avaliação global dos projetos. Os resultados 
podem ser visualizados de duas formas, através de uma tela do programa onde são 
apresentados o valor de cada alternativa para a avaliação de atratividade dos projetos e através 
de um gráfico de barras.
.............
j; BRANCH
BOM Projeto B Projeto O 
Wl NEUTRO Projeto A Projeto C Projeto E CumWt
Fat Econom 20 41 79 85 BS 76 66 90 20.1
Fat Mercado 48 27 79 79 44 84 65 40 47.5
Fat Exposlçg 24 42 B4 29 88 60 29 82 23.8
Fat Internos 9 13 65 96 32 48 37 40 8.6
TOTAL 32 79 70 62 64 54 60 100.0
ipetitivid.
P o t Cresdme Inl Cliente Adequa. Ambie
•aturamento
-*l -
Nível Compro. Comp. Mercad Liderança Tec
Figura 5.23: Resultado da avaliação global das alternativas
245
Pode-se observar com os resultados, que o projeto A aponta como a alternativa que 
oferece maior atratividade para os decisores. Foram incluídas também na avaliação, as 
alternativas fictícias identificadas pelo avaliador como boa e neutra, de forma a permitir a 
comparação das ações em análise. Considerando-se uma escala, onde abaixo do neutro as 
ações sejam consideradas repulsivas, verifica-se que todas as alternativas são de certa forma 
atrativas aos olhos dos decisores.
Avaliação Global do Projetos
100 i
79
80 -—
60 -—
40 -—
20 - —
0 - —i
BOM NEUTRO Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Projeto E
Figura 5.24: Gráfico de barras com avaliação global dos projetos
É possível observar, através da pontuação do nível BOM (79 pontos), que o nível de 
exigência dos decisores não é muito elevado. Pode-se verificar também, que todos os projetos 
de certa forma se encontram próximos do nível BOM, principalmente as alternativas projeto 
A, projeto B e projeto C. Pode-se também concluir pelos resultados finais que os projetos B, C 
e E possuem uma atratividade muito parecida, variando de 60 a 64 pontos. Já o projeto A e o 
projeto D estabelecem os extremos do conjunto de projetos avaliados, onde o projeto A é o 
que possui a melhor atratividade com uma pontuação de 70 pontos, e o projeto D o que possui 
o pior nível de atratividade, com uma pontuação de 54 pontos. Ficou claro também que 
nenhum dos projetos avaliados se encontra próximo ou abaixo do nível médio, possuindo 
assim um nível de atratividade que pode ser considerado de razoável a bom. A comparação das 
pontuações obtidas pelos projetos foi bastante proveitosa porque forneceu uma noção da 
posição das mesmas em relação ao que o decisor considerou como sendo uma empresa boa, e 
também em relação a um nível neutro.
Além de se obter uma avaliação relativa entre os projetos, desejava-se também levantar 
os perfis dos projetos para a partir destes identificar os pontos fortes e fracos de cada um
a
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deles. Para facilitar o levantamento do perfil de impacto de cada projeto, cada uma das 
alternativas foi avaliada em termos das áreas de interesse. Assim foi possível avaliar o perfil de 
cada projeto perante cada uma das áreas de interesse. As figuras 5.25 e 5.26 apresentam a 
avaliação local dos projetos segundo a área de interesse fatores de mercado, que é responsável 
por 47,5 % da avaliação global. Nesta área de interesse o projeto A é o que apresenta-se 
melhor obtendo uma pontuação idêntica ao do projeto BOM, já os projetos D e C vem logo 
abaixo apresentando também um bom desempenho. Porém os projetos B e E não 
apresentaram um bom desempenho, obtendo as piores pontuações.
KHAMCH Wl
HUM PmjKIn H rtiijn ln  1) 
NHJIHD r tn jr li i A HnijKlii C H riijH iif CiiiirtVI
1 'u l Mcrmilif 1.1 2 b *1 r j 4K »1 í i ■a VJ.U
luiaiirni 0 y i KJ KSi 41 Sll VA K.1
Cnm|ieHrik/iri. 26 .in Itf nc »9 r,.i r.i SI ? f,.A
TOTAL 27 73 73 41 M 60 40 47.5
Figura 5.25: Gráfico de barras com avaliação local dos projetos segundo a área de 
interesse “Fatores de Mercado ”
Avaliação Local dos Projetos: Fatores de Mercado 
79
BOM NEUTRO Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Projeto E
Figura 5.26: Resultado da avaliação local das alternativas, segundo a área de 
interesse “Fatores de Mercado”
Na área de interesse Fatores econômicos foi onde o conjunto de projetos, na média, 
apresentaram os melhores resultados, como mostram as figuras 5.27 e 5.28. Das cinco 
alternativas de projeto, apenas o projeto D se encontra abaixo do nível BOM, porém não 
muito distante deste.
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i& í:  Fatoies Eoonomicos Node
1 BRANCH
BOM Projeto B Projeto D 
W t NEUTRO Projeto A Projeto C Projeto E CumWt ;
Pot Fina n c. 15 32 76 100 91 74 59 91 15.0
S *  Nível Compro. 5 68 89 42 68 89 89 89 5.1
1 t o t a l 41 79 85 85 78 66 90 20.1
Figura 5.27: Resultado da avaliação local das alternativas, segundo a área de interesse 
“Fatores Econômicos”
O projeto E se destaca, nesta área de interesse, obtendo o melhor desempenho com 
uma pontuação bem acima da alternativa fictícia BOM.
Avaliação Local dos Projetos: Fatores Econômicos
BOM NEUTRO Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Projeto E
Figura 5.28:Gráfico de Barras com avaliação local dos projetos segundo a área de 
interesse “Fatores Econômicos”
Segundo as figuras 5.29 e 5.30, na área de interesse “Fatores de Exposição, a segunda 
mais importante e responsável por 23,8% da avaliação global, foi onde ocorreu as maiores 
diferenças entre as alternativas. O projeto B foi a alternativa que se apresentou melhor, com 85 
pontos, superando o nível BOM. Um pouco abaixo dela está o projeto E, com 82 pontos, que 
está bem próxima ao nível BOM porém não o ultrapassa.
Já as alternativas A e E possuem a mesma pontuação e são as que se apresentam na 
pior posição, encontrando-se abaixo do nível NEUTRO. A alternativa C encontra-se numa 
posição intermediária.
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BOM Projeto B Projeto D 
BRANCH Wt NEUTRO Projeto A Projeto C Projeto E CumWt [
*  Tempo execu. 1 21 43 0 57 43 0 57 1.0
Risco 23 43 86 31 89 60 30 83 22.8
TOTAL 42 84 29 88 60 29 82 23.8
________
Figura 5.29: Resultado da avaliação local das alternativas, segundo a área de interesse 
“Fatores de Exposição”
Avaliação Local dos Projetos: Fatores de Exposição
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BOM NEUTRO Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Projeto E
Figura 5.30: Gráfico de Barras com avaliação local dos projetos segundo a área de interesse 
“Fatores de Exposição”
Na figura 5.31, pode ser visto a avaliação local dos projetos segundo a área de 
interesse “Fatores internos” que é a área de menor importância segundo os decisores, apenas 
8 ,6 % da avaliação global.
i Fatores internos Node
BRANCH
BOM Projeto B Projeto D 
Wt NEUTRO Projeto A Projeto C Projeto E CumWt
*  Alavanc. Inter. 3 0 48 100 24 71 90 48 3.0
Simpl. Operac 6 20 73 94 36 36 8 36 5.6 £
TOTAL 13 65 96 32 48 37 40 8.6
Figura 5.31: Resultado da avaliação local das alternativas, segundo a área de interesse 
“jFatores Internos”
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Esta foi a área de interesse onde a maioria dos projetos apresentaram os piores 
resultados indicando uma área na qual os projetos são muito fracos, pois estão muito próximos 
do nível neutro. O projeto A é a exceção, apresentando o melhor resultado com uma 
pontuação bem acima do nível BOM, 96 pontos. Já os demais projetos possuem valores 
aproximados variando em tomo do nível neutro, de 32 a 48 pontos.
A representação gráfica da avaliação local dos projetos segundo a área de interesse 
fatores internos pode ser vista na figura 5.32.
Avaliação Local dos Projetos: Fatores Internos 
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BOM NEUTRO Projeto A Projeto B Projeto C Projeto D Projeto E
Figura 5.32: Gráfico de Barras com avaliação local dos projetos segundo a área de interesse 
“jFatores de Internos”
Para finalizar está avaliação por área de interesse, apresentamos um gráfico que permite 
a análise do perfil de impacto de cada projeto ao longo das quatro áreas de interesse, como 
mostra a figura 5.33. Podemos concluir que está é uma das análises mais importantes, uma vez 
que a partir deste perfil pode-se identificar as áreas fortes e fracas de cada projeto e a partir 
destes pontos identificados pode-se sugerir recomendações., bem como fazer comparações 
entre os projetos.
Observou-se que o projeto A está acima do nível BOM em todas as áreas de interesse 
com exceção da área de interesse “Fatores de exposição” onde possui uma pontuação muito 
baixa, que inclusive se encontra abaixo do nível neutro. Apesar deste projeto possuir a melhor 
avaliação global entre as demais alternativas de projeto, ele possui um ponto fraco relevante 
numa das áreas de interesse, e caso seja decidido pela sua condução, um monitoramento 
constante desta área deve ser mantido.
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O projeto C é a alternativa que possui o perfil de impacto nas áreas de interesse mais 
estável, bem próximo do perfil de impacto da alternativa fictícia BOM, possuindo pouca 
variação entre a pontuação das diversas áreas de interesse. Sua estabilidade ao longo do perfil 
despertou nos decisores uma preferência por este projeto, apesar de na avaliação global sua 
atratividade não ser a melhor.
Os projetos E e B possuem um perfil de impacto bem parecido, sendo que nos fatores 
econômicos ultrapassam o nível BOM e nos fatores de exposição se aproximam do nível 
BOM. Já nas áreas de interesse fatores de mercado e fatores internos, os perfis destes projetos 
se aproximam do perfil da alternativa fictícia Neutro apesar de não estarem abaixo deste. São 
projetos com perfis de impacto bem variável com pontos fortes e pontos fracos bem 
caracterizados.
Fatores Fatores de Fatores de Fatores Internos
Econômicos Mercado Exposição
Figura 5.33: Perfil de impacto dos projetos por Área de Interesse
Finalmente, o projeto D foi a alternativa que obteve a menor pontuação na avaliação 
global de atratividade. A avaliação do seu perfil de impacto mostra que nas áreas de interesse
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fatores econômicos e fatores de mercado ele possui uma pontuação muito parecida e com 
valores não muito longe do nível BOM. Já nas áreas de interesse fatores de exposição e 
fatores internos, ele possui pontuação baixas variando em torno do nível Neutro.
De forma a buscar uma análise mais profunda do perfil de impacto de cada projeto, foi 
realizada uma avaliação dos projetos em relação a cada um dos PVF’s de cada área de 
interesse.
A figura 5.35 apresenta o perfil de impacto dos projetos em relação aos pontos de vista 
fundamentais que formaram a área de interesse Fatores de mercado, considerada pelos 
decisores como a mais importante. A figura 5.34 apresenta os valores das avaliações locais dos 
projetos segundo cada um dos PVF’s que compõem a área de interesse em questão.
Percebe-se que no PVF7- “Potencial do mercado”, os projetos C e D obtiveram um 
bom desempenho encontrado-se, respectivamente, acima e no mesmo nível da ação BOM. O 
projeto A também obteve um bom resultado encontrando-se bem próximo, porém abaixo, do 
nível BOM. Já os projetos E e C possuem uma pontuação baixa mais próximos do nível 
neutro, sendo que o projeto E possui uma pontuação muito parecida com a do nível neutro.
No PVF6 -  “Contribuição para a Imagem da Empresa”, o projeto A se encontra 
acima do nível BOM, ao contrário dos projetos B e E que se encontram bem próximos do nível 
neutro. Já os projetos C e D possuem uma pontuação muito parecida, encontrando-se a uma 
distância média equivalente dos níveis Neutro e BOM.
ÉS# Fatores de Mercado Node
l ü ã j
BRANCH
BOM Projeto B Projeto 0  
W t NEUTRO Projeto A Projeto C Projeto E CumWt
Pot Mercado 13 25 81 73 46 81 83 28 13.0
Imagem 8 21 64 65 24 41 50 24 8.1
Competitivid. 26 30 83 86 49 63 61 51 26.4
TOTAL 1 27 79 79 44 64 65 40 .... 47:5 ....
: (,-y. Van Node •
l i § i j  
i! BRANCH
BOM Projeto B Projeto D 
W t NEUTRO Projeto A Projeto C Projeto E CumWt :
Difer. Produto 15 30 85 75 63 72 70 67 15.1
ij *  Durabil. Difere 11 30 80 100 30 50 50 30 11.3
TOTAL 30 83 86 49 63 61 51 1 26.4
Figura 5.34: Resultado da avaliação local dos projetos segundo os pontos de vista que 
compõem a área de interesse ”Fatores de Mercado”
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No PVFg -  “Diferencial do Produto”, que por sua vez foi considerado o segundo PVF 
mais importante no modelo, representado 15,1 % da avaliação global, foi onde o conjunto de 
projeto obteve os melhores resultados na média. Todos os projetos obtiveram uma pontuação 
bem acima do nível neutro e próxima do nível BOM. O projeto A foi o que obteve o melhor 
desempenho, com 75 pontos, porém não superou o nível BOM.
Finalmente no PVF9 -  “Durabilidade do Diferencial Competitivo”, os projetos não 
obtiveram um bom desempenho, com exceção do projeto A que obteve uma excelente 
pontuação, superando o nível BOM. Os projetos E e B obtiveram uma desempenho muito 
baixo, igual ao nível neutro. Por fim os projetos C e D obtiveram a mesma pontuação, um 
pouco mais razoável, porém ainda distante do nível BOM e mais próximo do nível neutro.
Podemos concluir que nesta área de interesse a alternativa projeto A se destaca, 
apresentando um perfil de projeto mais estável e próximo do nível BOM. Os projetos E e B 
obtiveram um péssimo desempenho caracterizando, esta área de interesse, como um ponto 
fraco para eles.
Perfil de Impacto da Área de Interesse Fatores de Mercado
Imagem Diferencial
Figura 5.35: Perfil de Impacto dos Projetos para a área de Interesse “Fatores de 
Mercado”
Na área de interesse fatores econômicos foi onde os projetos obtiveram uma 
performance bem parecida e que foi considerada boa pelos decisores. Em apenas um dos
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PVFs, o PVF2 -  “Nível de Comprometimento Financeiro”, um dos projetos ficou abaixo do 
nível neutro: o projeto A, como mostra a figura 5.36.
Perfil de lm pacto da Área de Interesse FatoresEconômicos
Figura 5.36: Perfil de Impacto dos Projetos para a área de Interesse “Fatores 
Econômicos”
Na área de interesse “Fatores de Exposição”, os projetos obtiveram uma performance 
bastante variada conforme pode ser verificado nas figuras 5.37 e 5.38. No PVF3-  “Tempo de 
Execução”, três das cinco alternativas de projeto, B, E e C, obtiveram uma pontuação 
superior ou igual ao do nível BOM. Já as outras duas alternativas de projeto A e D não 
somaram nenhum ponto, situando-se no pior nível de impacto do descritor deste ponto de vista 
fundamental. Em relação ao PVF4 - “Risco de Mercado”, os projetos B e E obtiveram um 
ótimo desempenho., com uma pontuação bem acima do nível BOM. Já os projetos A e C 
obtiveram um pontuação boa, igual ao do nível considerado BOM. Por fim o projeto C foi o 
que obteve o pior desempenho neste PVF, obtendo a mesma pontuação do nível neutro.
No PVF5- Risco Técnico, que representa 15,3% da avaliação global sendo o mais 
importante do modelo, os projetos A e D obtiveram os piores resultados encontrando-se 
abaixo do nível neutro. Já os demais projetos obtiveram uma boa pontuação próxima do nível 
BOM, que aqui foi considerado como o melhor nível de impacto do descritor, com 1 0 0
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pontos. Cabe destacar o desempenho do projeto B, que obteve uma pontuação bem próxima 
do nível BOM, 94 pontos.
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Figura 5.37: Avaliação local das ações segundo a área de Interesse “Fatores de 
Exposição”
Podemos concluir, analisando o perfil dos projetos A e D que esta é uma área de 
interesse na qual a performance destes é muito ruim. Este dato demonstra que são projetos na 
qual a necessidade de aprofundamento e desenvolvimento tecnológico ainda é muito forte. 
Portanto é uma área onde medidas de ajuste são extremamente necessárias para estes projetos 
melhorarem seu desempenho.
Figura 5.38: Perfil de impacto dos projetos para a área de Interesse “Fatores de Exposição”
Os decisores concluíram que apesar de o projeto A, no resultado da avaliação global de 
atratividade ter obtido o melhor desempenho em relação as demais altèrnativas, este ponto
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fraco é muito acentuado merecendo cuidados e reflexão no momento da tomada de decisão 
pela sua condução ou não. Segundo eles era necessário avaliar se não era muito prematuro 
transformar este projeto em um projeto com objetivos comerciais, ao invés de mantê-lo a nível 
de desenvolvimento ou investigação tecnológica.
A figura 5.39 apresenta o perfil de impacto dos projetos em relação aos PVF’s que 
compõem a área de interesse fatores internos, considerada no modelo a menos importante. 
Nota-se que em relação ao PVFio -  “Alavancagem Interna do Projeto” três das cinco 
alternativas de projeto, A, D e C, foram bem avaliadas obtendo pontuação acima do nível 
BOM, sendo que o projeto A obteve a pontuação máxima, 100 pontos. A alternativa de 
projeto E, por sua vez, teve uma performance que pode ser considerada como boa, com uma 
pontuação igual ao do nível BOM. Já a alternativa de projeto B foi a que obteve a pior 
performance neste PVF, porém ainda se encontra acima do nível neutro.
Perfil de Impacto da Área de Interesse Fatores Internos
Figura 5.39: Perfil de impacto a Área de Interesse -  “Fatores Internos”
Finalmente no PV F n- “Simplificação Operacional”, foi onde os projetos de maneira 
geral obtiveram os piores resultados, com exceção do projeto A que situou-se no nível 
máximo, com 100 pontos. Os projetos E, C e B obtiveram a mesma pontuação que 
corresponde ao nível neutro, já o projeto D situa-se abaixo do nível neutro, se destacando 
como o projeto que obteve a pior performance. Para estes projetos estes PVF se caracteriza
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como um aspecto fraco no seu perfil, necessitando assim uma maior atenção nestes pontos. O 
projeto A, se destacou nesta área de interesse, obtendo um perfil bem estável e com valores de
atratividade local altos em todos os pontos de vista.
Continuando com a análise dos resultados, é útil avaliar graficamente os resultados dos 
projetos através dos mapas de dominância. A figura 5.40 apresenta um mapa comparativo de 
dominância, construído para as áreas de interesse “Fatores de Mercado” e “Fatores de 
Exposição” considerados mais importantes no modelo. Neste mapa os projetos ou alternativas 
são alocados, permitindo a identificação dos que apresentam dominância. Esta avaliação é 
importante pois determina para as áreas de interesse quais são as ações dominadas (que estão 
dentro da área hachurada) e quais não são (estão sobre a fronteira). Os projetos localizados na 
fronteira são os que, “potencialmente”, correspondem às mais atrativas. Este tipo de gráfico 
mostra a influência das taxas de substituição na avaliação global das alternativas. A análise do 
mapa mostra que os projetos A e B possuem doninancia sobre os demais, sendo que segundo a 
área de interesse Fatores de exposição o projeto B possui a pontuação mais alta, com 8 8  
pontos. Já segundo a área de interesse fatores de mercado a alternativa A possui a melhor 
performance, com pontuação 79.
Figura 5.40: Mapa de Dominância para os “Fatores de Mercado x  Fatores de
Pode-se também construir os mapas de dominância para os pontos de vista 
fundamentais. A figura 5.41 mostra um mapa construído para os pontos de vista fundamentais 
PVFs - “Risco Técnico” e PVF8 - “Diferencial do Produto”, considerados os mais
atores de Mercado
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importantes do modelo. O mapa mostra que segundo o PVF5 - “Risco Técnico” o projeto B 
possui a melhor atratividade entre os cinco projetos avaliados, com 94 pontos. Já segundo o 
PVFg - “Diferencial do Produto” o projeto A possui a pontuação mais alta, 75 pontos. 
Porém podemos perceber que nenhum projeto se encontra sobre a fronteira, na linha 
hachurada, com exceção do BOM, portanto nenhum dos projetos possui uma dominância 
forte sobre os demais nesta comparação.
Figura 5.41: Mapa de Dominância para os PVFS- “Risco Técnico” ePVFs- “Diferencial do
A figura 5.42 mostra o gráfico “Fatores de Mercado” x PVF7 -  “Potencial do 
Mercado”, onde o eixo das abcissas corresponde a um ponto de vista e o eixo das ordenadas a 
uma área de interesse que agrega este aos demais pontos de vista que o compõem, permitindo
uma área de interesse.
O gráfico mostra que segundo a área de interesse fatores de mercado o projeto A 
possui a melhor atratividade entre os cinco projetos avaliados, 79 pontos. Porém segundo o 
PVF7_ “Potencial do Mercado” o projeto D possui a pontuação mais alta, 83 pontos. O 
gráfico mostra que o projeto A e o projeto D possuem dominância sobre os demais.
ferencial do Produto
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RiscoTecnico
Produto”
avaliar a influência do julgamento segundo um ponto de vista na valoração das ações segundo
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Figura 5.42: Mapa de Dominância para a Área de Interesse “Fatores de Mercado” e 
PVF7 -  “Potencial do Mercado”
Uma outra forma de se avaliar a diferença de atratividade entre as ações, segundo os
comparação das ações em pares, de acordo com cada um dos pontos de vista. Neste tipo de 
análise, são apresentadas as diferenças de pontuação entre o nível de impacto de cada uma das 
ações para todos os pontos de vista fundamentais. Esta comparação é feita através da 
tabulação dos seguintes dados: taxas de substituição dos pontos de vista, valor absoluto
de vista, o valor ponderado desta diferença que mostra a repercussão dele no critério global de 
avaliação e a representação gráfica da diferença no formato de um gráfico de barras, bem 
como sua representação gráfica.
A figura 5.43 apresenta a comparação entre as ações Projeto A e Projeto D. Pode-se 
observar que nos primeiros nove pontos de vista listados (Operacionalização da Fábrica, 
Padronização, Vantagem Econômica ao cliente, Durabilidade do Diferencial competitivo, 
Faturamento, Taxa Interna de Retomo-TIR, Risco de Mercado, Liderança Tecnológica e 
Alavancagem Interna do Projeto) a diferença entre o nível de impacto do projeto A e o projeto 
D é maior que zero, como indica a coluna numérica central sendo que a pontuação nestes 
níveis de impacto dos pontos de vista é maior no projeto A. Já nos próximos cinco pontos vista 
listados (Domínio da Tecnologia de Produto, Qualidade Intrínseca, Interesse do Cliente,
vários pontos de vista de forma a auxiliar a compreensão do contexto decisório é através da
correspondente à diferença da avaliação parcial das duas ações segundo cada um dos pontos
259
Adequação Ambiental, Tempo de Execução) não existe diferença entre o nível de impacto do 
projeto A e do projeto D, ou seja ambos receberam a mesma pontuação. Por fim nos últimos 
cinco pontos de vista listados ( Potencial de Crescimento do Mercado, Competitividade do 
Mercado, Atributos do Produto, Domínio da Tecnologia de Processo, Nível de 
Comprometimento Financeiro) a diferença entre o nível de impacto do projeto A e do Projeto 
D é menor do que zero, o que significa que a pontuação nestes níveis de impacto dos pontos 
de vista é maior no projeto D, destacando os aspectos no qual o projeto A é inferior ao projeto 
D. A análise comparativa projeto A versus projeto D segundo os 18 pontos de vista, mostra 
que a alternativa projeto A possui a maior vantagem sobre a alternativa D no PVF9 - 
“Durabilidade do Diferencial Tecnológico”, com 5,65 pontos. Porém o projeto D possui a 
sua maior vantagem sobre o projeto A, no PVF2 -  “Nível de Comprometimento Financeiro”
com 2,4 pontos.
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Figura 5.43: Comparação entre as ações: Projeto A x Projeto D
A mesma representação gráfica pode ser utilizada para se levantar o perfil de impacto 
de um projeto, comparando-o com uma alternativa onde há o melhor nível do descritor para 
todos os pontos de vista fundamentais. A figura 5.44 apresenta esta análise para o projeto B. 
Pode-se observar que no primeiro ponto de vista listado, a Adequação Ambiental, a diferença 
entre o nível de impacto do projeto B e o melhor nível do descritor é 100 pontos. Esta
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diferença de 100 pontos indica que neste ponto de vista o projeto B possui nível de impacto 
Ni, recebendo pontuação 0. Já nos dois últimos pontos de vista listados (Domínio da 
Tecnologia de Produto e Faturamento) não existe diferença entre o nível de impacto do 
projeto B e o melhor nível do descritor, ou seja, o projeto B recebeu 100 pontos neste dois 
pontos de vista.
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Figura 5.44: Diferença de Pontuação entre Projeto B e o Melhor nível 
de impacto em todos os PVF’s
Detalhando a análise cabe ressaltar que, sendo a primeira coluna a taxa de substituição 
dos pontos de vista, e a última coluna a diferença de pontuação na escala global, a diferença de 
100 pontos no ponto de vista listado, a “Adequação Ambiental”, que possui uma taxa de 
substituição global de 2,3%, correspondem a uma diferença de pontuação global de 2,32 
pontos. Este tipo de análise é importante para identificar quais pontos de vista vão 
proporcionar um benefício maior caso consiga-se melhorar o desempenho do projeto nestes 
pontos de vista e passe-se a ter o melhor nível do descritor como indicador de impacto.
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Uma outra comparação muito utilizada na análise dos resultados foi a realizada entre os 
projetos e a ação fictícia BOM. Ao analisarmos, anteriormente, o perfil de impacto dos 
projetos segundo as áreas de interesse identificamos que o Projeto C possuía o perfil mais 
constante e próximo do perfil de impacto da ação fictícia BOM. Ao compararmos o projeto B 
com a ação BOM em todos os pontos de vista, segundo a figura 5.45, observamos que em 
oitos dos pontos de vista (Atributos do Produto, Competitividade do Mercado, Tempo de 
Execução, Interesse do Cliente, Liderança Tecnológica/Estratégica, Risco de Mercado, Nível 
de Comprometimento Financeiro e Potencial do Crescimento) listados o projeto C possui a 
mesma pontuação do nível BOM. Nota-se também, que nos oito primeiros pontos de vista 
listados estes pontos de vista o projeto C obteve uma pontuação maior do que o nível BOM, 
estes pontos de vista destacam os aspectos em que o projeto C ultrapassa a alternativa BOM. 
Nos três pontos de vista finais da lista, o projeto C possui um valor abaixo do nível BOM, 
destacando assim os aspectos nos quais esta alternativa não consegue alcançar os níveis bons.
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Figura 5.45: Comparação entre Projeto C e alternativa fictícia BOM
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Análises como as apresentadas nas figuras 5.43, 5.44 e 5.45 foram feitas para todos os 
projetos, indicando a diferença entre os projetos, determinando para cada projeto quais os 
pontos de vista mais vantajosos de atuar e comparando os projetos com as alternativas fictícias 
BOM e NEUTRO.
Por fim a última análise realizada permite identificar variações nos valores atribuídos às 
alternativas, caso as taxas de substituição sejam variadas. Esta análise é conhecida como 
análise de sensibilidade pois busca detectar se pequenas variações nas taxas de substituição dos 
pontos de vista podem alterar a classificação final das alternativas, fazendo com que uma outra 
ação, diferente daquela a que foi atribuído o maior valor, seja considerada tão ou mais atrativa 
quanto a anterior.
Como o modelo foi construído baseado em julgamentos subjetivos dos decisores, este 
problema se agrava, e é fundamental portanto se realizar análises de sensibilidade. Para validar 
os resultados do modelo, através da análise de sensibilidade, introduz-se variações na taxa de 
substituição de um ponto de vista mantendo os demais constantes. Primeiramente esta análise 
foi realizada para as quatro áreas de interesse do modelo, e em seguida este procedimento foi 
repetido para todos os pontos de vista fundamentais do modelo.
A figura 5.46 apresenta um gráfico de análise de sensibilidade das alternativas, diante 
de variações da taxa de substituição da área de interesse “Fatores de Mercado”. As linhas de 
número 1, 2, 3 , 4, 5, 6  e 7 representam, respectivamente, as ações NEUTRO, BOM, Projeto 
A, Projeto B, Projeto C, Projeto D e Projeto E, respectivamente. A linha vertical, aponta para 
a taxa de substituição atual desta área de interesse que foi considerada 47,5%. Neste ponto o 
projeto A possui um escore global de 79 pontos, o projeto B de 44 pontos, o projeto C de 64 
pontos, o projeto D de 65 pontos e o projeto E de 60 pontos. Segundo o gráfico, caso a 
importância da área de interesse aumentasse, a avaliação global dos projetos 4, 7 e 5 
diminuiria, se aproximando mais ainda do nível neutro e indicando que estes projetos teriam 
uma atratividade menor que as demais nesta área de interesse. Já o projeto A (3) continuaria 
sendo o mais atrativo, mantendo o mesmo resultado independente da variação. O projeto D (6 ) 
também aumentaria significativamente a sua atratividade perante os demais projetos porém não 
será mais atrativo do que o projeto A. Portanto seja qual for o valor da taxa de substituição da 
área de interesse fatores de mercado, a alternativa de projeto A sempre dominará as demais.
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Total weight on Fatores de Mercado
Figura 5.46: Análise de Sensibilidade sobre a área de interesse - “Fatores de Mercado”
A figura 5.47 apresenta o gráfico da análise de sensibilidade para a área de “Fatores 
Econômicos”. Assim como no gráfico anterior, a linha vertical indica a taxa de substituição 
desta área de interesse, que foi determinada em 2 0 , 1 %.
Total weight on Fatores Economicos
Figura 5.47: Análise de Sensibilidade sobre a área de interesse - “Fatores 
Econômicos”
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Caso a importância desta área fosse aumentando, as avaliações globais de todos os 
projetos melhorariam. Pode-se perceber que a avaliação global da alternativa 7 (projeto E) 
tenderia a aumentar bastante até que numa taxa de substituição em tomo de 70% ela passaria a 
ser a mais atrativa entre todas as alternativas. Até o valor da taxa de substituição em tomo de 
70% a alternativa 3 (projeto A) continua sendo a mais atrativa.
A análise de sensibilidade para a área fatores de exposição pode ser vista no gráfico da 
figura 5.48. Percebe-se pela análise do gráfico que a medida que o valor da taxa de 
substituição desta área de interesse aumenta, o valor da avaliação global do projeto 3 (A) 
diminui. Assim, num valor da taxa de substituição em tomo de 30% as alternativas de projeto 
B e C passam a obter uma avaliação global maior do que a alternativa A, sendo que a 
alternativa B passa a ser a alternativa com o maior nível de atratividade. A alternativa D (6 ), 
assim como a alternativa A, também diminui o valor de sua atratividade global a medida que o 
valor da taxa de substituição desta área de interesse aumenta. Podemos perceber que as 
alternativas projeto A e projeto D não tiveram boa performance segundo os pontos de vista 
desta área de interesse.
^ Fatores de Exposição
liacao Projetos Novos
25 50 75 100 
Total weight on Fatores de Exposição
Figura 5.48: Análise de Sensibilidade sobre a área de interesse - “Fatores de Exposição’
Já se a importância relativa da área de interesse “Fatores Internos” sofresse uma 
diminuição todos os projetos, com exceção do projeto A, iriam melhorar sua avaliação global
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numa intensidade bem parecida, como pode ser visto na figura 5.49. Podemos perceber que 
para está área de interesse, seja qual for o valor da sua taxa de substituição, a alternativa 3 
(projeto A), sempre domina as demais.
Figura 5.49: Análise de Sensibilidade sobre a área de interesse - “Fatores Internos”
A mesma análise, realizada para as áreas de interesse quanto a sensibilidade, foi feita 
para todos os pontos de vista fundamentais, o que permitiu aos decisores compreenderem a 
im portância  de seus juízos de valor sobre a decisão final. A seguir apresentaremos os gráficos 
das análises de sensibilidade para os quatro pontos de vista fundamentais considerados mais 
importantes no modelo multicritério.
O gráfico da figura 5.50 apresenta a análise de sensibilidade para o ponto de vista 
fundamental PVF5 -  “Risco Técnico”. Percebe-se que a medida que o valor da taxa de 
substituição deste PVF aumenta, as avaliações globais das alternativas 3 (Projeto A) e 6  
(Projeto D) tendem a piorar numa intensidade muito alta. Já para as alternativas 4 (Projeto D ) 
e 7 (Projeto E), ocorre o inverso, sendo que as suas avaliações globais tendem a melhorar a 
medida que o valor da taxa de substituição aumenta.
A figura 5.51 apresenta o gráfico da análise de sensibilidade para o ponto de vista 
fundamental PVFg -  “Diferencial do Produto”. Podemos perceber ao analisar este gráfico, 
que qualquer que seja o valor da taxa de substituição deste ponto de vista fundamental a 
alternativa 3 (Projeto A) será sempre a mais atrativa.
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Figura 5.50: Análise de Sensibilidade para o PVF5 -  “Risco Técnico”
^  Diferencial do Produto
fliacao Projetos Novos
0 25 50 75 100 
Total weight on Diferencial do Produto
Figura 5.51: Análise de Sensibilidade para o PVF8 -  “Diferencial do Produto’
Na figura 5.52 pode ser vista a análise de sensibilidade para o PVFi-“Potencial 
Financeiro”. Nesta ponto de vista fundamental percebe-se que, independente do valor da taxa 
de substituição, a alternativa A (Projeto 3) sempre será a mais atrativa entre as alternativas. 
Fica claro neste gráfico, que todas as alternativas tendem a melhorar os valores de suas 
avaliações globais a medida que o valor da taxa de substituição do PVFi fosse aumentando.
267
iliacao Projetos Novos
100  -
- ©
75 5
-- 6
50
-- 1
25
0 f ' " r"  *  e f \ I I I
0 25 50 75 100
Total weight on Potencial Financeiro
Figura 5.52: Análise de Sensibilidade para o PVFi -  “Potencial Financeiro”
Na figura 5.53 pode ser vista a análise de sensibilidade para o PVF7-“Potencial do 
Mercado”. Caso a importância deste ponto de vista fosse aumentado, os valores da avaliação 
global das alternativas 6  (Projeto D) e 5 (Projeto C) aumentariam significativamente. Já para as 
alternativas 4 (Projeto B) e 7 (Projeto E), os valores das avaliações globais diminuiriam 
sig n ificativam en te, sendo que para a 7 numa intensidade bem maior.
0 25 50 75 100
Total weight on Potencial do Mercado
Figura 5.53: Análise de Sensibilidade para o PVF7-  “Potencial de Mercado”
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Até aqui foram apresentadas as diversas formas com as quais os resultados finais foram 
analisados, mostrando essencialmente a avaliação global, os perfis de impacto de cada projeto, 
os mapas comparativos e a análise de sensibilidade sobre a importância relativa das áreas bem 
como dos pontos de vista. Uma vez analisados os resultados fornecidos pelo modelo 
construído, e realizadas as análises de sensibilidade, é possível então partir para a última etapa 
do processo de decisão, que consiste na seleção dos projetos e alocação dos recursos.
Como resultado do modelo, existe uma lista de projeto priorizados e classificados. Para 
tanto os decisores estabeleceram, em conjunto com o facilitador, os valores das faixas de 
atratividade: baixa, média e alta, utilizando como parâmetro os valores das avaliações globais 
das alternativas fictícias Bom e Neutro. Os valores das alternativas Bom e Neutra não foram 
utilizados como limites entre os níveis de atratividade, serviram apenas como parâmetros de 
referência. Os limites dos níveis de atratividade estão apresentados a seguir:
• Projeto de Baixa atratividade: Valores de avaliação global entre [0, 39]
• Projeto de Atratividade Média: Valores de avaliação global [40, 69]
• Projeto de Alta Atratividade : Valores de avaliação global [70, 100]
De acordo com esta classificação, podemos enquadrar as alternativas de projeto 
propostas para verificar o posicionamento destas. A alternativa de projeto A, cujo valor da 
atratividade global é 70, se encontra entre os projetos com uma alta atratividade. Já as demais 
alternativas de projeto, encontram-se na faixa do projetos de atratividade média (tabela 5. 39).
Tabela 5.39: Classificação das alternativas de acordo com o Nível de atratividade
Alternativa Avaliação global Classificação
Projeto A 70 Alta Atratividade
Projeto C 64
Atratividade MédiaProjeto B 62
ProjetoE 60
Projeto D 54
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Com a análise dos resultados, os decisores tem uma boa base para fazer as alterações 
nos projetos propostos e proceder a seleção e a alocação dos recursos naqueles projetos 
considerados pelos decisores mais atrativos. O processo de apoio a decisão procura dar 
condições aos decisores de conhecer e avaliar o conjunto de ações possíveis (alternativas de 
projeto) e sua repercussão em termos de mercado, risco, custo, benefícios e retorno financeiro. 
Cada projeto compete com os demais por recursos, assim, através do modelo espera-se 
identificar onde a empresa deve alocar os recursos, de forma a maximizar o retomo dos 
projetos para a empresa. A idéia é focar os recursos limitados, tanto financeiro quanto 
humanos, nos projetos com maior potencial.
Existem várias ferramentas que auxiliam na tarefa de alocação dos recursos, porém esta 
questão não será tratada em detalhe neste trabalho. Pode-se utilizar a priorização dos projetos 
obtida no modelo de avaliação aqui apresentado como ponto de partida para a execução desta 
tarefa. Métodos simples incluem (Liberatore, 1987):
1 ) alocar recursos numa ordem decrescente de prioridade até que os recursos 
disponíveis terminem;
2 ) alocar a cada projeto selecionado uma parte dos recursos disponíveis numa 
proporção direta ao seu nível de priorização.
Existem muitos outros métodos disponíveis que consideram mais profundamente a 
análise de custo benefício entre projetos. Em alguns casos relevam outros fatores relacionados 
ao mix de projetos elaborado. Estes incluem análises de custo benefício e programação 
matemática. Uma aplicação imediata da análise de custo benefício é levar em consideração a 
razão dos projetos priorizados representando a soma total dos benefícios dos projetos em 
relação ao custo da elaboração destes projetos.
O aprendizado gerado pela construção do modelo e sua utilização na avaliação dos 
projetos convenceu o decisor de que a forma desestruturada de avaliar projetos, anteriormente 
utilizada, era insuficiente e bastante inexata. O modelo permite visualizar melhor os pontos 
fracos e fortes de cada projeto, fazer comparações entre eles e entender porque alguns projeto 
devem ser considerados mais importantes do que os outros, levando em consideração os 
valores e estratégias da empresa presentes nos julgamentos dos decisores. Segundo os 
decisores, a metodologia permite executar a atividade de seleção e avaliação de projetos com 
mais objetividade.
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5.6 CONCLUSÃO
O desenvolvimento do modelo multicritério de apoio à decisão para a avaliação de 
atratividade de projetos de novos produtos, foi recebido positivamente pelo grupo de gerentes 
que participaram do processo. Os resultados do modelo forneceram aos participantes uma 
idéia do poder desta abordagem que, apesar de requerer alguma dedicação durante sua 
construção, é de fácil utilização depois de pronto. Ao definir uma série de pontos de vista, que 
foram utilizados na construção do modelo, os gerentes puderam entender melhor, clarear e 
aperfeiçoar o seu processo de avaliação de projetos. Entretanto, o desenvolvimento conjunto 
de um modelo estruturado foi essencial, sendo que todos os participantes estavam interessados 
e engajados no esforço comum.
Além disso, o modelo ajudou os gerentes a mudar o processo de seleção de projetos de 
um conceito estreito de eficiência de custo para um abordagem mais balanceada, enfatizando a 
efetividade geral da performance de P&D na organização.
Como todas as inovações, está idéia encontrou alguma resistência com relação a 
validade do processo. Porém num processo iterativo, utilizando uma abordagem de uma 
estruturação evolutiva do modelo protótipo, a resistência foi sendo gradualmente vencida. Este 
objetivo foi alcançado, através do envolvimento das pessoas com a metodologia e com todo o 
processo de construção do modelo. Com o tempo e principalmente na fase de avaliação das 
alternativas, os envolvidos rapidamente visualizaram os benefícios de se utilizar um modelo 
mais formal para a avaliação dos projetos. A tomada de decisão se tomou mais transparente, e 
desta forma os gerentes puderam direcionar suas atenções nos fatores mais críticos com muito 
mais facilidade sem a geração de conflitos de interesses.
O conhecimento adquirido pelos gerentes durante o processo de estruturação do 
problema, serviu de ponto de partida para que estes iniciassem uma reformulação na sua 
estratégia de desenvolvimento. Percebeu-se os seguintes pontos positivos no desenvolvimento 
de um modelo comum :
• O desenvolvimento do modelo é uma forma de reunir pessoas de diferentes áreas, 
com diferentes visões e valores, para formular e estruturar um modelo comum de 
avaliação de projetos;
• Torna a decisão tomada mais transparente;
O modelo irá com certeza, fornecer à organização uma ferramenta que facilita a 
comunicação entre diferentes pontos de vista e dilui a confrontação. Os decisores que 
participaram do processo puderam expor julgamentos de valor pessoais abertamente e 
explicitamente nas discussões realizadas durante o processo de construção do modelo. Para 
este grupo, a discussão de diversos pontos de vista, estimulou uma revisão dos próprios 
valores e da estratégia da organização, além de impulsionar as mudanças. A formalização do 
entendimento dos atores de como os vários pontos de vista e questões se interagem e 
influenciam o processo de avaliação de novos projetos, também deverá ajudar a construir uma 
ponte de comunicação entre os líderes de projetos e os decisores.
Finalmente, com a análise dos resultados do modelo de avaliação, o grupo pode 
perceber como os projetos se desempenham nos diversos aspectos da avaliação. Desta forma, 
puderam explorar os pontos fortes e fracos de cada um dos projetos, bem como rever sua 
estratégia de desenvolvimento de novos produtos. Foi neste ponto que a metodologia foi 
finalmente aceita e compreendida, e passará a ser amplamente utilizada no futuro a fim de 
abranger todas as propostas de projetos de novos produtos.
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• Facilita a comunicação entre pessoas com preferências e juízos de valores diferentes.
CAPITULO 6 -
V- S ss  NNj «. W
6. CONCLUSÃO
6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Não é possível se garantir o sucesso de um novo produto. Talvez, por este motivo, o 
desenvolvimento de novos produtos seja um dos empreendimentos de maior risco das 
organizações modernas. Apesar disto, os novos produtos são fundamentais para a 
sobrevivência das organizações a longo prazo. Dominar e aperfeiçoar constantemente o 
processo de criação e inovação de produtos é primordial para as empresas conseguirem manter 
ou até valorizar as suas posições no mercado.
O propósito deste trabalho é de apresentar algumas das melhores práticas para a 
condução do processo de criação e inovação de produtos, bem como apresentar algumas 
experiências reais vividas em algumas empresas, na implantação destas práticas. Os capítulos 1 
e 2  apresentam uma revisão de um conjunto de boas práticas aplicadas nos processos de 
desenvolvimento de novos produtos.
Na introdução do capítulo 4, relatamos a experiência de uma empresa na incorporação 
e aperfeiçoamento de um processo formal de desenvolvimento de novos produtos. Muitos 
foram os benefícios sentidos pela empresa com a implementação do modelo. Um dos 
resultados é que o processo se tomou muito mais multidisciplinar, envolvendo todas as 
funções envolvidas no processo de desenvolvimento. Um outro ponto a ressaltar é o 
encorajamento de uma maior interação entre diferentes grupos, através dos diversos pontos de 
decisão existentes ao longo do processo que demandam informações e participação de diversas 
áreas de organização. Finalmente, o processo é decididamente mais orientado para o mercado, 
garantindo informações de mercado e planejamento do negócio, não apenas antes da fase de 
lançamento do produto, mas durante todo o processo.
A empresa constatou que para se perpetuar, era necessário instituir um processo 
deliberado de inovação sistemática e fornecer mecanismos gerenciais que assegurem a sua 
prática, em bases contínuas, por todos da empresa. O desenvolvimento e a implementação de
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um sistema tipo “Estágio- Pontos de Decisão”, tinha basicamente este objetivo, pois é através 
de um processo tanto organizacional, quanto de fluxo de informações e tarefas, que criará um 
ambiente condutor à inovação e criação de novos produtos. Somente um processo estruturado 
é capaz de permitir que conceitos de novos produtos ou mercados sejam reunidos e 
organizados de modo sistemático.
A utilização da ferramenta de gerenciamento de processos para aperfeiçoar 
continuamente o processo de desenvolvimento de produtos, por parte da empresa, se mostrou 
bastante efetiva no sentido de auxiliar na administração da mudança contínua do processo. O 
processo de desenvolvimento bem como a organização de P&D, devem constantemente ser 
revistos, acompanhando as mudanças no ambiente e nas diretrizes estratégicas da empresa.
A seleção e avaliação de projeto também é uma tarefa chave para a redução dos riscos 
nos novos desenvolvimentos. Neste contexto, a avaliação e o diagnóstico de projetos continua 
sendo uma área onde muitas empresas estão deficientes, apesar de ser primordial para a 
lucratividade dos novos produtos desenvolvidos por estas. A utilização de um modelo formal, 
de avaliação de projetos, é uma melhoria considerável no processo, podendo repercurtir num 
melhor direcionamento dos projetos, bem como permitindo à organização focar os seus 
esforços nos projetos potenciais.
O modelo multicritério de apoio à decisão desenvolvido neste trabalho teve como 
objetivo elaborar uma ferramenta que assiste este processo. A utilização de tal modelo facilita 
o processo de avaliação e análise dos projetos, ao permitir uma integração do time de 
decisores com diferentes experiências e pontos de vista, ao fornecer uma metodologia que faz 
o time questionar e discutir os diversos aspectos do problema e ao apresentar os resultados 
para análise num formato visual e gráfico.
O resultado imediato do modelo é um entendimento dos pontos fortes e fracos dos 
projetos, bem como um conhecimento mais profundo dos riscos, incertezas e áreas críticas. 
Portanto ele pode ser utilizado como uma ferramenta de planejamento, servindo para confirmar 
ou estudar um ponto fraco ou forte crítico.
O modelo ainda fornece informações chave para as decisões de aceitação ou rejeição 
dos projetos, resultando num aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos, bem 
como de priorização dos projetos.
Talvez, o mais importante, é que a metodologia propicia o desenvolvimento do 
trabalho em times, ao reunir e integrar os decisores, bem como, auxilia o time de projeto a 
desenvolver uma visão comum e uma diretriz apropriada para o seu projeto.
A seleção e avaliação de projeto é uma tarefa chave para a redução dos riscos nos 
novos desenvolvimentos. Um modelo multicritério, como o desenvolvido neste trabalho, pode 
também ser uma ferramenta valiosa na avaliação de propostas de novos projetos. Em 
complemento, o diagnóstico dos projetos obtidos durante a fase de avaliação, pode servir de 
guia para a identificação de questões chaves e tarefas que devem ser conduzidas em cada um 
dos projetos que por ventura forem aprovados.
Podemos sempre aprender com os erros e sucessos do passado. Ao construir o modelo 
de avaliação, muitas destas experiências passadas, foram traduzidas para dentro da ferramenta 
de decisão através dos valores e conhecimento dos decisores envolvidos.
O grande ganho no desenvolvimento deste modelo, obteve-se na fase estruturação. Os 
decisores passaram a ver o problema sobre varias outras óticas, além do aspecto econômico o 
qual era o foco das atenções nas avaliações realizadas até o momento. Entender o problema, 
discutir os diversos pontos de vista e chegar num consenso final obtendo uma única árvore de 
pontos de vista, representou um processo de aprendizagem e de integração entre os diversos 
gerentes. O papel do facilitador como mediador e condutor do processo nas reuniões, foi de 
grande eficácia para a busca do consenso e na manutenção do foco nas discussões.
A fase de avaliação, também se demonstrou um desafio aos decisores. Segundo 
comentários dos próprios decisores sobre esta fase, estabelecer julgamentos de valor não foi 
uma tarefa muito fácil: ” Esta é a hora da verdade. Agora temos de estabelecer o que é mais 
importante para nós. Todos os fatores levantados são de certa forma importantes“. Ficou 
claro, para os decisores, que a valoração dos projetos é uma consequência dos seus juízos de 
valor, bem como dos valores da organização. Com este processo os atores puderam conhecer 
melhor os seus valores e preferências, o que foi um aprendizado considerado muito valioso por 
eles.
Adicionalmente, com este trabalho, uma contribuição foi feita para o entendimento e 
para a utilização prática de modelos de seleção de projetos, no problema da avaliação de 
projetos de P&D em particular. A revisão da literatura quanto a avaliação e seleção de 
projetos, realizada nos capítulos 1 e 2 , nos levaram a três conclusões:
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• o contexto organizacional, bem como o processo de criação utilizado, da área de 
P&D devem ser considerados no desenvolvimento de métodos apropriados de 
avaliação de projetos;
• o problema de seleção e avaliação de projetos é invariavelmente baseada em 
diversos fatores, não somente em aspectos econômicos;
• métodos que medem e agregam diversos fatores parecem ser os mais apropriados 
para a priorização a valoração de projetos.
Muitas abordagens novas promissoras, que atendem estas considerações, surgiram 
recentemente entre elas se encontra a abordagem multicriério de apoio à decisão e o Macbeth. 
A aplicação de uma metodologia multicritério, como um modelo formal, no processo de 
avaliação e seleção de projetos de novos produtos, forneceu um contexto mais amplo ao 
problema ao considerar fatores de natureza multidisciplinar, bem como a decisão em grupo. 
Finalmente, espera-se que o presente trabalho possa prover uma contribuição real para a arte e 
ciência da tomada da decisão, em especial para os praticantes e estudiosos, das metodologias 
multicritério.
6.2 RECOMENDAÇÕES
A autora reconhece que com este trabalho nem todas as questões relativas ao processo 
de desenvolvimento de produtos, quanto ao processo de avaliação e seleção de projetos foram 
esgotadas. Portanto muitas extensões e continuações do trabalho aqui iniciado podem ser 
sugeridos, de forma que as demais perguntas possam ser respondidas e esclarecidas, bem como 
outros assuntos possam ser abordados. Os resultados deste estudo sugerem os seguintes 
direcionamentos para futuros trabalhos, levando em consideração as limitações deste trabalho:
• Estudar e desenvolver modelos para o planejamento estratégico de novos produtos;
• Avaliar a familiaridade dos aspectos levados em consideração no modelo proposto, 
com empresas de outros ramos industriais, como de processos ou alimentícias;
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• Conduzir e relatar outros estudos de caso específicos sobre a aplicação de 
processos de desenvolvimento de produtos tipo “Estágios-Pontos de Decisão”;
• Desenvolver novos modelos de avaliação de projetos com base no contexto de 
outras organizações, afim de validar o modelo proposto neste trabalho;
• Dar continuidade ao modelo desenvolvido neste trabalho, estabelecendo técnicas e 
ferramentas que auxiliem a tarefa de alocação de recursos;
• Pesquisar e utilizar de forma mais efetiva ferramentas soft na fase de estruturação 
do problema de seleção e avaliação de projetos;
• Desenvolver modelos Multicritérios de Apoio à Decisão mais específicos para os 
demais pontos de decisão do processo de desenvolvimento de produtos, de forma a 
suportar as decisões de descontinuidade de projetos.
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A partir da ordenação obtida na tabela 4.36, e das descrições dos PVEs, foi possível 
construir o descritor para o PVF g.i, constituído de nove níveis de impacto, conforme mostra a 
tabela 4.37.
Tabela 4.37: Descritor do PVEg.i: “Vantagem econômica ao cliente ”
Nível de 
Impacto
Descrição
n 9
!1:
0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 81i•
ii1
0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
n 7<i:
1•i
0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes porém 
permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
n 6
I
i1
0  produto proposto terá um preço (estimado) inferior aos dos produtos concorrentes 
porém não permitirá ao cliente uma redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
f
n 5
j
i1(}
0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
\....... 1
1 n 4 ' 
i 
X }
«
0  produto proposto terá um preço (estimado) igual aos dos produtos concorrentes porém 
não permitirá ao cliente uma redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
Ns
1rfp
0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente uma grande redução dos seus custos, quando comparado com os 
produtos disponíveis no mercado.
j N2 0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes e 
permitirá ao cliente pouca redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
1 N,
i
iiiii.
t
0  produto proposto terá um preço (estimado) superior aos dos produtos concorrentes e 
não permitirá ao cliente redução dos seus custos, quando comparado com os produtos 
disponíveis no mercado.
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O PVEg.2 - Atributos do Produto, foi operacionalizado com a construção de um 
descritor através da combinação dos estados admissíveis dos dois pontos de vista mais 
elementares que o compõem:
• PVEg.2 .i -  Performance
• PVEg.2 .2 -  Atributos de Montagem
A figura 4.16 apresenta graficamente os dois pontos de vista mais elementares, com 
seus estados admissíveis e a direção de atratividade.
PVE 8.2.1 PVE 8.2.2
Performance Atributos de Montagem
<1A > Claramente superior aos <> Melhor que os concorrentes
concorrentes
Atratividade <> Igual aos concorrentes *( Praticamente igual aosconcorrentes
s> Inferior aos concorrentes *» Inferior aos concorrentes
Figura 4.16: Estados dos Pontos de Vista mais Elementares do PVE 8.2
Foram determinados três estados admissíveis tanto para o PVE8.2.i -  Performance, 
quanto para o PVEg.2 .2 -  Atributos de Montagem, seguindo uma ordem decrescente de 
atratividade, conforme pode ser visto nas tabelas 4.38 e 4.39.
Tabela 4.38: D escritor do PV E  8.2.1 - “Performance”
Estado Descrição
----------
a n 3
1t
0  produto/solução proposta é claramente superior ao dos produtos concorrentes em 
termos de performance/desempenho do produto.
1 ■ 1 '■■■' 
AN2 0  produto/solução proposta é igual aos dos concorrentes em termos de 
performance/desempenho do produto.
AN, 0  produto/solução proposta é inferior ao dos produtos concorrentes em termos de 
performance/desempenho do produto.
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Tabela 4.39: Descritor do PVE 8.2.2 - “Atributos de Montagem ”
f..................>....................................................................................................................................
; Estado | Descrição
.... ......
f \
I QI3 í O produto/solução proposta será melhor do que os concorrentes em termos de facilidade 
' I de montagem.
| QI2 I O produto/solução proposta será igual aos concorrentes em termos de facilidade de 
| ] montagem.
í..................|......................................................................... ........................................... ...............
I QIi s O produto/solução proposta será inferior aos concorrentes em termos de facilidade de
I | montagem.
Para a construção do descritor foram compostas todas as possíveis combinações de 
estados dos PVEs (mais elementares) existentes, a partir da figura 4.16, conforme mostra a 
tabela 4.40. As combinações possíveis são comparadas par-a-par, em termos de preferência do 
decisor através do artifício apresentado na tabela 4.41.
Tabela 4.40: Combinações de Estados para o PVE8.2 - “Atributos do Produto”
PVEg.2.1 -  Performance j PVE8.2.2-  Atributos de 
Montagem
\
Combinação j\
an3 1 Qis !
tia i
an3 í qi2 i b !
an3 ! Qli c |
an2 ! QI3 i
t
d !
an2 1 QI2 e !
an2 ! Qii !.....
t
f  1
AN! 1 qi3 g !
AN! ! QI2 I h |
AN, QI.
ti
1 s
